



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č.1 ke smlouvě č. 2019/16/0409

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen smlouva)

Akce: Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě **(část A stavební práce)**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupený Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou
k podpisu zmocněn Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: pan Ing. Milan Gregor
paní Eva Válková

dále jen objednatel

Zhotovitel: Frame Service s.r.o.
se sídlem Kolkova 863,742 83 Klimkovice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 35153
IČO: 28621751
DIČ: CZ28621751
zastoupený: Bc. Radim Lázníčka, jednatel
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 2860175133/5500

dále jen zhotovitel



tímto uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2019/16/0409 ze dne 29.05.2019, jejímž předmětem je realizace akce s názvem Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě - část A stavební práce (dále také jen smlouva).

II. Předmět dodatku

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a dodatečné plnění. V průběhu realizace díla je nutné zohlednit některé změny vyplývající z rozporů ve výměrách PD, požadavků provozovatele a objednatele, změn technických norem a rovněž ze skutečností patrných po odkrytí svrchních vrstev stavby.
2. Smluvní strany se dohodly, že dojde k níže uvedené změně předmětu plnění, přičemž přesný rozsah prací je uveden v rámci přílohy č. 1 k tomuto dodatku:
 - a) ZŠ I. Sekaniny
 - zvětšení rozsahu opravy omítek na WC
 - lešení pro výstavbu výtahové šachty
 - zvýšení konstrukce výtahové šachty včetně opláštění**Jedná se o vícepráce ve výši 91.224,48 Kč bez DPH**
 - b) ZŠ Škarvady
 - vybourání druhé části přístavby
 - vybourání základů přístavby 80 cm pod terén, oprava izolace spodní stavby budovy školy, přeložení okapového chodníku, vyspádování a úprava terénu od budovy (vše z důvodu odvodu srážkových vod)
 - sanace šachtice objevené při výkopu v místě základu výtahové šachty
 - lešení pro výstavbu výtahové šachty
 - zvýšení konstrukce výtahové šachty včetně skleněného opláštění**Jedná se o vícepráce ve výši 280.970,60 Kč bez DPH.**
 - c) ZŠ Ukrajinská
 - tvárniceová přízdívka na WC (problém s uchycením umyvadla)
 - výměna části stoupacího vedení vody
 - výměna části stoupacího vedení kanalizace**Jedná se o vícepráce ve výši 41.797,72 Kč bez DPH.**

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení víceprací:

Celková hodnota víceprací činí **413.992,80 Kč bez DPH.**

Dojde k navýšení ceny díla celkem o 413.992,80 Kč bez DPH – viz rozpočet příloha č.1

Původní cena díla celkem ze smlouvy: **6 531 499,96 Kč bez DPH**

Cena díla po započtení víceprací: 6 945 492,76 Kč bez DPH.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/16/0409 ze dne 29.05.2019 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019/16/0409 ze dne 29.05.2019 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/16/0409 ze dne 29.05.2019 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 694/RMOB1822/17 ze dne 26.07.2019.

V Ostravě dne: 29.07.2019

Za objednatele

Mgr. Martin Tomášek Ph.D.
místostarosta

Za zhotovitele

Bc.Radim Láznička
jednatel společnosti