

**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. d201800619**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi účastníky:

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
(dále jen „objednatel“)

a

**N + N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**

sídlo: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice  
adresa pro doručování: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice  
IČO: 44564287  
DIČ: CZ44564287  
zastoupuje:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný/á: ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1805  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

**I. Předmět a účel dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 1. 2019 smlouvu o dílo č. d201800619 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla **rekonstrukce mostu přes Chomutovku v ulici Riegrova ev. č. M-14.**
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení prací a dodávek nad rámec předmětu díla (dále jen vícepráce). V souvislosti s vícepracemi se mění cena díla.
3. Změny jsou blíže specifikovány **ve Změnovém listu č. 1 ze dne 12.6.2019**, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, **ve Změnovém listu č. 2 ze dne 12.6.2019**, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku a **ve Změnovém listu č. 3 ze dne 12.6.2019**, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku. Přílohou každého změnového listu je změnový položkový rozpočet.

Konkrétně se jedná o následující změny:

| ZL     | stručný popis změny                                          | část díla | vliv na cenu vícepráce (v Kč bez DPH) | vliv na cenu méněpráce (v Kč bez DPH) | Výsledná změna ceny části díla (v Kč vč. DPH) |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1      | prodloužení zábradlí                                         | SO 201    | + 36.920,00                           | -0                                    | + 44.673,20                                   |
| 2      | ochranný nátěr mostních deskových prefabrikátů               |           | + 12.610,78                           | - 0,-                                 | + 15.259,05                                   |
| 3      | mezideponování prefabrikátů – manipulace s autojeřábem navíc |           | + 30.520,00                           | - 0,-                                 | + 36.929,20                                   |
| Celkem |                                                              |           | + 80 050,78                           | - 0,-                                 | + 96 861,45                                   |

## II. Změna díla

- Dílo definované v čl. II. odst. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce **dle změnových listů č. 1, 2 a 3**, které jsou přílohami tohoto dodatku.
- V čl. II. odst. 2 Smlouvy se seznam dokumentů, podle nichž má být dílo realizováno, doplňuje takto:  
*h) Změnový list č. 1, ze dne 12.6.2019, který je přílohou č. 4 této smlouvy*  
*i) Změnový list č. 2, ze dne 12.6.2019, který je přílohou č. 5 této smlouvy*  
*j) Změnový list č. 3, ze dne 12.6.2019, který je přílohou č. 6 této smlouvy*  
*k) Aktualizovaný položkový rozpočet k dodatku D1, který je přílohou č. 7 této smlouvy*
- Smlouva se doplňuje o následující přílohy:  
*4. Změnový list č. 1, ze dne 12.6.2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku*  
*5. Změnový list č. 2, ze dne 12.6.2019, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku*  
*6. Změnový list č. 3, ze dne 12.6.2019, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku*  
*7. Aktualizovaný položkový rozpočet k dodatku D1, který je přílohou č. 4 tohoto dodatku.*

### III. Změna ceny

1. Ujednání o celkové výši ceny díla a ceny části díla SO 201 – Rekonstrukce mostu ev. č. M-14 v čl. III. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazují se novými, která zní:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

*Část SO 201 – Rekonstrukce mostu ev. č. M-14*

*cena bez DPH: 5.662.755,02 Kč*

*sazba DPH 21 %*

*DPH: 1.189.178,55 Kč*

*cena s DPH: 6.851.933,57 Kč*

*Celková cena díla*

*cena bez DPH: 7.566.425,94 Kč*

*sazba DPH 21 %*

*DPH: 1.588.949,45 Kč*

*cena s DPH: 9.155.375,39 Kč*

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 594/19 ze dne 25.6.2019.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne **23. 07. 2019**

V **LITOMĚŘICÍCH** dne **11 -07- 2019**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Změnový list č. 1 ze dne 12.6.2019

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:                | Rekonstrukce mostu přes Chomutovku v ulici Riegrova, ev.č. mostu M 14 |
| Číslo smluvního vztahu:      | Evidenční číslo : d201800619                                          |
| Název části stavby (PS, SO): | SO 201 – Rekonstrukce mostu                                           |

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu IX. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Historizující zábradlí na mostních římsách mělo být původně celkové délky 16,9 m

Nové řešení:

Nově je zábradlí navrženo v celkové délce 19,74 m, Zábradlí bude prodlouženo na obou římsách na koncích o 0,71 m.

Zdůvodnění změny:

Délka zábradlí musí být prodloužena z důvodu bezpečnosti a plynulého navázání na stávající zábradlí nábrežní.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu:

ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

9 058 513,94,-Kč

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

44 673,2,-Kč

Nová cena díla vč. DPH:

9 103 187,14,-Kč

Agendové číslo: .....  
Evidenční číslo : .....

|                                             |                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ano/ne                                                                       |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 16 týdnů od zahájení prací,<br>tj. <b>25.8.2019</b> (zahájeno bylo 6.5.2019) |
| Nový termín dokončení díla:                 | <b>Nemění se původní termín</b>                                              |

Změnový list č. 2 ze dne 12.6.2019

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:                | Rekonstrukce mostu přes Chomutovku v ulici Riegrova, ev.č. mostu M 14 |
| Číslo smluvního vztahu:      | Evidenční číslo : d201800619                                          |
| Název části stavby (PS, SO): | SO 201 – Rekonstrukce mostu                                           |

Na základě oznámení zhotovitele/objednatel o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu IX. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Původní řešení neuvažovalo s ochranným nátěrem vyčnívající výztuže z mostních deskových prefabrikátů

Nové řešení:

Vyčnívající prutová a předpínací výztuž mostních deskových prefabrikátů bude ochráněna pasivačním nátěrem proti degradaci

Zdůvodnění změny:

Změnu vyvolalo prodloužení doby mezi výrobou a samotným zabudováním prefabrikátů do konstrukce. Tato doba se prodloužila vzhledem k posunutí realizace přeložky NN ( ve správě ČEZ Distribuce) zhruba o dva měsíce. Nosníky byly vyrobeny 30.3.2019 a původně měly být montovány 29. 4.2019. Vlivem posunutí stavby je nový termín Ukládky nosníků do konstrukce 24.6.2019  
Přeložku řešil třetí subjekt mimo předmětnou SoD.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ano/ne                 |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | Vypracování není nutné |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | ano/ne           |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 9 103 187,14,-Kč |

Agendové číslo: .....  
Evidenční číslo : .....

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: | <b>15 259,05 ,-Kč</b>   |
| Nová cena díla vč. DPH:              | <b>9 118 446,19,-Kč</b> |

|                                             |                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | <b>ane/ne</b>                                                                |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | <b>16 týdnů od zahájení prací,<br/>tj.25.8.2019 (zahájeno bylo 6.5.2019)</b> |
| Nový termín dokončení díla:                 | <b>Nemění se původní termín</b>                                              |



Změnový list č. 3 ze dne 12.6.2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rekonstrukce mostu přes Chomutovku v ulici Riegrova, ev.č. mostu M 14 |
| Číslo smluvního vztahu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evidenční číslo : d201800619                                          |
| Název části stavby (PS, SO):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SO 201 – Rekonstrukce mostu                                           |
| Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu IX. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u><br>Původně měly být osazeny mostní prefabrikáty do konstrukce ihned při dodávce na stavbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
| <u>Nové řešení:</u><br>Prefabrikáty budou nejprve mezideponovány na ploše staveniště a až později se osadí do konstrukce, to obnáší manipulaci autojeřábem při skládání prefabrikátů navíc oproti původnímu předpokladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |
| <u>Zdůvodnění změny:</u><br>Vzhledem k posunutí realizace přeložky NN, kterou realizuje třetí subjekt mimo rámec předmětné SoD a zhotovitel toto nemohl nijak ovlivnit, je nutné nosníky ( jenž musely být vyrobeny v původně plánovaném termínu) vzhledem k výrobním potřebám dodavatele (Kš Prefy) vyskladnit na stavbu před samotným osazováním. Zhotovitel je nucen s nosníky při meziskládce manipulovat velkotonážním autojeřábem. V případě, že by se čekalo s výrobou nosníků až do doby vyřešení zmiňované přeložky, doba dokončení celého díla by byla posunuta v řádech měsíců, patrně až do příštího roku. |                                                                       |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ano/ne                 |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | Vypracování není nutné |
| Vliv změny na smluvní cenu:                | ano/ne                 |

Agendové číslo: .....  
Evidenční číslo : .....

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | <b>9 118 446,19,-Kč</b> |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:    | <b>36 929,2,-Kč</b>     |
| Nová cena díla vč. DPH:                 | <b>9 155 375,39,-Kč</b> |

|                                             |                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | <del>ano</del> /ne                                                           |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 16 týdnů od zahájení prací,<br>tj. <b>25.8.2019</b> (zahájeno bylo 6.5.2019) |
| Nový termín dokončení díla:                 | <b>Nemění se původní termín</b>                                              |