

## DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
dne 23. 7. 2015 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

### „Šošůvka – samostatný vodovodní výtlač“, dokončení stavby

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### Objednatel

Název: „SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ“ MĚST A OBCÍ  
Sídlo: 17.listopadu138/14, 680 01 Boskovice  
Zastoupený: Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, předseda Svazku  
Technicky oprávněn jednat: [REDACTED]  
IČ: 49468952  
DIČ: CZ49468952  
Zápis v registru: Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, č.j.: RVV/5/93/Mo  
Bankovní spojení: [REDACTED] č.ú.: [REDACTED]

a

##### Zhotovitel

Název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Petrem Fialou, ředitelem divize Boskovice na základě plné moci  
ze dne 29. 1. 2014  
Korespondenční a doručovací divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice  
adresa:  
Technicky oprávněn jednat: [REDACTED]  
IČ: 49455842  
DIČ: CZ49455842  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 1181

#### 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany výše uvedené se po vzájemném projednání vzájemně dohodly na změně oproti Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 7. 2016, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele svým jménem a na vlastní odpovědnost provést kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

„Šošůvka – samostatný vodovodní výtlač“, dokončení stavby

2.2. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení díla „Šošůvka – samostatný vodovodní výtlač“, dokončení stavby, a s tím související změna platebních podmínek týkající se úhrady ceny díla.

2.3. Obě smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na této změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 3. 2016 a týkající se díla „Šošůvka – samostatný vodovodní výtlač“, dokončení stavby:

1.

Článek III. Platební podmínky, poslední odstavec uvozený slovy „Konečná faktura ....“ se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Konečná faktura znějící na částku ve výši 1.848.825,- bez DPH a vystavená po předání a převzetí díla bude obsahovat následující splatnosti částek:

- a) částka ve výši 648.825,- bez DPH bude splatná do 14 dnů od dne předání a převzetí díla
- b) částka ve výši 600.000,- bez DPH bude splatná do 31. 3. 2018
- c) částka ve výši 600.000,- bez DPH bude splatná do 31. 3. 2019“

2.

Článek IV. Provádění a předání prací, druhý odstavec se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Termín ukončení stavby: Práce budou realizovány nejpozději do 31. 3. 2017.“

### 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku stvrzují svým podpisem.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Boskovicích dne: 14. 12. 2016

V Boskovicích dne: 15. 12. 2016

„Svazek vodovodů a kanalizací“  
měst a obcí

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ  
SPOLEČNOST, a.s.

.....  
za objednatele

Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA,  
předseda Svazku

.....  
za zhotovitele

Ing. Petr Fiala  
ředitel divize Boskovice  
na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014