

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo (č. sml. objednatele: 118221A/6244, č. sml. zhotovitele: HS12960022L)

na akci „Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Moravy včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládnání povodňových rizik v povodí Dunaje)“

Mezi

Objednatel: **AQUATIS a.s.**
Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 775
zastoupený: na základě pověření ze 15. 11. 2016 společně Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem a Ing. Radkem Maděříčem, technickým ředitelem
IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxx
tel.: xxxxxx
e-mail: xxxxxx

(dále jen jako objednatel)

a

Zhotovitel: **Vysokým učením technickým v Brně, Fakulta stavební (dále jen FAST VUT)**
je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona (zák. č. 111/1998 Sb., v pl. znění) a nezapisuje se do obchodního rejstříku.
Sídlo: Veveří 331 / 95, 602 00 Brno
IČ: 00216305
DIČ: CZ 00216305
Plátce DPH: ano
Bankovní spojení: xxxxxx
Odpovědný zástupce: Prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., děkan FAST VUT
Pověřený pro DČ: Doc. Ing. Jan Pěňčík, Ph.D., proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy
Zástupce ve věcech technických: xxxxxx, tel.: xxxxxx
e-mail: xxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. sml. objednatele: 118221A/6244, č. sml. zhotovitele: HS12960022L) spočívající v prodloužení termínu dokončení dílčího plnění takto:

Čl. č. 3. DOBA PLNĚNÍ

Stávající text:

1. Dokončení díla v etapách:

- 1.1 dle čl.2, odst. 2.1 v termínu do (31.5.2019)
- 1.2 dle čl.2, odst. 2.2 a 2.3 v termínu do (30.06.2019)
- 1.3 dle čl.2, odst. 4 v termínu do (09.07.2019)

2. Etapizace dílčího plnění vč. průběžných výrobních výborů bude sjednána technickými zástupci smluvních stran

se nahrazuje textem níže uvedeným:

1. Dokončení díla v etapách:

- 1.1 dle čl.2, odst. 2.1 v termínu do (31.5.2019)
- 1.2 dle čl.2, odst. 2.2 a 2.3 v termínu do (30.06.2019)
- 1.3 dle čl.2, odst. 4 v termínu do (**30.8. 2019**)

2. Etapizace dílčího plnění vč. průběžných výrobních výborů bude sjednána technickými zástupci smluvních stran

Zdůvodnění změny termínů

V průběhu prací na předmětu díla vznikly okolnosti, jež si vyžadají zajištění doplňujících podkladů před konečnou sumarizací a kompletací výsledků.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. sml. objednatele: 118221A/6244, č. sml. zhotovitele: HS12960022L) se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Objednatel:

V Brně dne 4.7 2019

Zhotovitel:

- 4 -07- 2019

V Brně dne

Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel

Doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.
proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy

Ing. Radek Maděrič
technický ředitel