

VODÁRNA PLZEŇ a.s.  
2017/0279

## Dodatek č. 4

### ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

na realizaci stavby  
„Revitalizace uliční sítě historického centra II. – Sedláčkova“  
09TUOIN12

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

#### statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené XXXXXXXXXXXXXXX, vedoucím odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále samostatně jako „Objednatel č. 1“)

Kontaktní osoba Objednatele č. 1:

XXXXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále samostatně jako „Objednatel č. 1“)

a

#### VODÁRNA PLZEŇ a.s.

se sídlem Malostranská 2, Plzeň, PSČ 317 68

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574

zastoupená XXXXXXXXXXXXXXX, generálním ředitelem

IČO: 25205625

DIČ: CZ25205625

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále samostatně jako „Objednatel č. 2“)

(Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 společně dále jen jako „Objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

a

Obchodní firma/název/jméno: **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

korespondenční adresa: Lobežská 74, 326 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

zastoupená XXXXXXXXXXXXXXX, ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci

kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX, tel.č.: XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

VODÁRNA PLZEŇ a.s.  
2017/0279

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednateli také jen jako „Smluvní strany“ nebo samostatně jako „Smluvní strana“)

tento  
**dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo**  
na realizaci stavby „**Revitalizace uliční sítě historického centra II. – Sedláčkova**“  
(dále jen „Dodatek č. 4“).

**I.**  
**Preambule**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 07.09.2017 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce Sedláčkova ulice“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace provedení celkové rekonstrukce ulice Sedláčkova včetně chodníků, provedení sanace stávající kanalizační stoky a přípojek a osazení veřejného osvětlení na stěny přilehlých budov, kdy stavba je navržena v úseku ulic Bezručova ulice až po sady 5. května. Dne 21.12.2017 uzavřely Smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla úprava termínu plnění z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů při realizaci stavby, dne 10.10.2018 dodatek č. 2 ke Smlouvě, jehož předmětem byla změna rozsahu a ceny díla dle Změnových listů č. 1 – 11 a dne 11.6.2019 uzavřely Smluvní strany dodatek č. 3 ke Smlouvě, jehož předmětem byla změna rozsahu a ceny díla dle Změnových listů č. 12 – 18 (smlouva ve znění všech dodatků dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby se Smluvní strany dohodly na provedení dalších dodatečných stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na nezbytné Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle Smlouvy ve znění všech jejích dodatků (dále jen „Méněpráce“) a dále s ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ a současně jsou splněny podmínky dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 4.

**II.**  
**Předmět Dodatku č. 4**

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve Změnových listech č. 19 - 27, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy se v souvislosti s přijetím Změnových listů navyšuje o 705.986,61 Kč bez DPH, přičemž hodnota Víceprací dle Změnových listů činí celkem 785.008,15 Kč bez DPH a současně se od celkové ceny díla odečítají Méněpráce ve výši celkem 79.021,54 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění všech jejích dodatků činí

**25.749.398,81 Kč bez DPH.**

K celkové ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla dle změnových listů č. 19 - 27 Objednateli č. 1.

VODÁRNA PLZEŇ a.s.  
2017/0279

2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy ve znění všech jejích dodatků, tímto dodatkem č. 4 nedotčená, zůstávají v platnosti.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel č. 1 obdrží tři (3) stejnopisy, objednatel č. 2 obdrží jeden (1) stejnopis a zhotovitel jeden (1) stejnopis.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 4 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 4 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
Příloha č. 1: Změnové listy č. 19 - 27 objednatele č. 1
- 3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek č. 4 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 30.07.2019

**Za Objednatele č. 1:**

**Za Zhotovitele: 25.07.2019**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP

.....  
**Ing. Jan Muzika**  
ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci  
EUROVIA CS, a.s.

**Za Objednatele č. 2: 29.07.2019**

.....  
**Ing. Ludvík Nesnídal**  
generální ředitel spol. VODÁRNA PLZEŇ, a.s.