

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. KT/10556/19
na realizaci stavby


**-K1703 STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKOVIŠTĚ A VO V UL. U ZÁMECKÉHO PARKU ZA
HOTELOVÝM DOMEM V LITVÍNOVĚ“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **AQUA zemní práce s.r.o.**
Zastoupený : Ing. Karlem Koptou, jednatelem společnosti
Sídlo : Litvínov – Hamr, Mlýnská 46, PSC 43542
IČ : 250 31 562
DIČ : CZ 25031562
Bankovní spojení : 
č.ú. : 
Datová schránka : vdkmx3d
Zapsaný v : OR vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13411

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/10556/19 na realizaci stavby „K1703 Stavební úpravy parkoviště a VO v ul. U Zámeckého parku za hotelovým domem v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se změny čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD	3 498 000,00 Kč
Vícepráce – ZL č.1	1 055 394,30 Kč
Méněpráce – ZL č.2	- 90 094,40 Kč
Cena díla celkem bez DPH	4 463 299,90 Kč

III.

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

29 -07- 2019

V Litvínově dne

V *Litvínov* dne

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Za zhotovitele



Ing. Karel Kopta
jednatel společnosti

Vícepráce 1

Stavba: K1703 Stavební úpravy parkoviště a VO
v ul. U Zámeckého parku za hotelovým domem v Litvínově

Objekt: vícepráce - bourání betonové plochy

Objednatel: Město Litvínov
Zhotovitel: AQUA zemní práce s.r.o.

Zpracoval:
Datum: 03.06.2019

P.Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Cena dle SoD		
					Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7


Komunikace celkem

315 860,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				315 860,00
D	1		Zemní práce				199 350,00
6	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	1 329,000	150,00	199 350,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				35 750,00
69	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	125,000	185,00	23 125,00
70	M	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm</i>	m	125,000	101,00	12 625,00
D	997		Přesun sutě				80 760,00
75	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	411,000	40,00	16 440,00
76	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4 110,000	10,00	41 100,00
77	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	411,000	20,00	8 220,00
R	R 997		Ubourání armaturní šachty, včetně zásypu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

CELKEM ZA VÍCEPRÁCE

315 860,00



Vícepráce č.2

Stavba: K1703 Stavební úpravy parkoviště a VO v ul. U Zámeckého parku za hotelovým domem v Litvínově
Objekt: Výměna nevhodného podloží
Objednatel: Město Litvínov
Zpracoval:
Zhotovitel: AQUA zemní práce s.r.o.
Datum: 18.06.2019

P.Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Cena dle SoD		
					Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

Komunikace celkem

713 393,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				713 393,20
D	1		Zemní práce				233 528,00
7	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	350,000	10,00	3 500,00
13	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	737,200	100,00	73 720,00
14	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	368,600	10,00	3 686,00
24	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	737,200	100,00	73 720,00
25	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 686,000	10,00	36 860,00
26	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 290,100	20,00	25 802,00
33	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 624,000	10,00	16 240,00
D	2		Zakládání				67 964,40
34	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	1 624,000	15,60	25 334,40
M	693110220		<i>geotextilie netex 200g/m2</i>	<i>m2</i>	<i>1 705,200</i>	<i>25,00</i>	<i>42 630,00</i>
D	5		Komunikace				345 552,80
	K	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm	m2	748,000	73,60	55 052,80
	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	2 500,000	116,20	290 500,00
D	998		Přesun hmot				66 348,00
80	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 326,960	50,00	66 348,00

CELKEM ZA STAVBU

713 393,20



Vícepráce 3

Stavba: K1703 Stavební úpravy parkoviště a VO v ul. U Zámeckého parku za hotelovým domem v Litvínově

Objekt: Přeložení dlažby + úprava povrchu před vstupem do hotelového domu

Objednatel: Město Litvínov

Zpracoval:

Zhotovitel: AQUA zemní práce s.r.o.

Datum: 08.07.2019

P.Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Cena dle SoD		
					Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

Komunikace celkem

26 141,10

D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 141,10
D	1		Zemní práce				600,00
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	30,000	20,00	600,00
D	4		Vodorovné konstrukce				1 815,00
	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	30,000	60,50	1 815,00
D	5		Komunikace				6 000,00
42	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	30,000	200,00	6 000,00
D	776		Podlahy povlakové				834,90
	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	16,500	50,60	834,90
D	777		Podlahy lité				15 391,20
	K	777211211	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků mramorových frakce 4 až 7 mm tl. 10 mm	m2	16,500	644,40	10 632,60
	K	777211711	Plnicí tmel pro vytvoření nepropustného povrchu	m2	16,500	213,20	3 517,80
	K	777211713	Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu	m2	16,500	75,20	1 240,80
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				1 500,00
	K	460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebráných dlažeb	m2	30,000	50,00	1 500,00

CELKEM ZA VÍCEPRÁCE

26 141,10



Měněpráce 1

Stavba: **K1703 Stavební úpravy parkoviště a VO
v ul. U Zámeckého parku za hotelovým domem v Litvínově**

Objekt: **měněpráce**

Objednatel: **Město Litvínov**

Zpracoval:

Zhotovitel: **AQUA zemní práce s.r.o.**

Datum: **03.06.2019**

P.Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Cena dle SoD		
					Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

Komunikace celkem

-82 009,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-82 009,40
D	1		Zemní práce				-38 009,40
7	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-1 329,000	10,00	-13 290,00
24	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-132,900	100,00	-13 290,00
25	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-664,500	10,00	-6 645,00
26	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-239,220	20,00	-4 784,40
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-44 000,00
65	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-125,000	224,00	-28 000,00
66	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm</i>	<i>m</i>	<i>-125,000</i>	<i>128,00</i>	<i>-16 000,00</i>

CELKEM ZA MĚNĚPRÁCE

-82 009,40



Měněpráce 2

Stavba: **K1703 Stavební úpravy parkoviště a VO v ul. U Zámeckého parku za hotelovým domem v Litvínově**

Objekt: **Úprava povrchu před vstupem do hotelového domu**

Objednatel: **Město Litvínov**

Zpracoval:

Zhotovitel: **AQUA zemní práce s.r.o.**

Datum: **08.07.2019**

P.Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Cena dle SoD		
					Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

Komunikace celkem

-8 085,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-8 085,00
D	5		Komunikace				-8 085,00
37	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-16,500	90,00	-1 485,00
42	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-16,500	200,00	-3 300,00
43	M	59245018	dlažba skladebné betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	-16,500	200,00	-3 300,00

CELKEM ZA MĚNĚPRÁCE

-8 085,00



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo: KT/10556/19

Smlouva o dílo „K1703 Stavební úpravy parkoviště a VO v ul. U Zámeckého parku za hotelovým domem v Litvínově“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	11.4.2019	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	11 -07- 2019	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	11 -07- 2019	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	11 -07- 2019	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	17.7.2019	Číslo usnesení:	R/3335/18	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		