

**Dodatek č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. ledna 2014**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1.1. Státní fond dopravní infrastruktury**

se sídlem Sokolovská 278, Praha 9

IČO : 70856508

zastoupený: Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem SFDI

(dále jen „objednatel“)

**1.2. pan Ing. František Vocetka**

bytem:

IČ:

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. VI odst. 6.1 a 6.2 Smlouvy o dílo uzavřené 6. ledna 2014 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 17. prosince 2014 a Dodatku č. 2 ze dne 2. prosince 2015 (dále jen „Smlouva o dílo“) na uzavření tohoto dodatku, kterým se Smlouva o dílo mění takto:

**II.**  
**Změny Smlouvy o dílo**

2.1. V článku IV. v odst. 4.1. Smlouvy o dílo se prodlužuje termín pro provádění díla do 31. prosince 2017.

**III.**  
**Závěrečná ujednání**

3.1. Ujednání Smlouvy o dílo úpravami obsaženými v tomto dodatku nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.

3.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

3.3. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Praze dne 12. prosince 2016

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel