



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č.1 ke smlouvě č. 2019/16/0410

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen smlouva)

**Akce: Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě
(část B zřízení moderních počítačových jazykových laboratoří)**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupený Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou
k podpisu zmocněn Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: pan Ing. Milan Gregor
paní Eva Válová

dále jen objednatel

Zhotovitel: AV MEDIA, a.s.
se sídlem Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10
zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, B 10120
IČO: 48108375
DIČ: CZ48108375
zastoupený: Ing. Davidem Leschem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 124277319/0800

dále jen zhotovitel



tímto uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2019/16/0410 ze dne 27.05.2019, jejímž předmětem je realizace akce s názvem Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě - část B zřízení moderních počítačových jazykových laboratoří (dále také jen smlouva).

II.

Předmět dodatku

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a dodatečné plnění. V průběhu stavby bylo nutno zohlednit některé změny vyplývající z rozporů ve výměrách PD, požadavků provozovatele a objednatele, a rovněž ze skutečností patrných po odkrytí svrchních vrstev stavby.
2. Smluvní strany se dohodly, že dojde k níže uvedené změně předmětu plnění, přičemž přesný rozsah prací je uveden v rámci přílohy č. 1 k tomuto dodatku:

a) ZŠ I. Sekaniny

- oprava značně nerovných omítek v učebně
- zazdění niky po vybourané knihovničce
- zednické práce související s napojením umyvadla z vedlejší místnosti
- úprava konstrukce podlahového roštu

Jedná se o vícepráce ve výši 35.442,39 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 13 000,36 Kč bez DPH

b) ZŠ Ukrajinská

- zazdění dveří z učebny
- vypuštění dodávky a montáže krytů radiátorů ÚT (kolize s výškami podlahového roštu a radiátorů)
- vypuštění výměny dveří

Jedná se o vícepráce ve výši 12.250,00 Kč bez DPH. A méněpráce ve výši 20.398,96 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení víceprací:

Celková hodnota víceprací činí **47.692,39 Kč bez DPH.**

Vyčíslení méněprací:

Celková hodnota méněprací činí **33.399,32 Kč bez DPH.**

Dojde k navýšení ceny díla celkem o 14 293,07 Kč bez DPH – viz rozpočet příloha č.1

Původní cena díla celkem ze smlouvy: **6 763 760,78 Kč bez DPH**

Cena díla po započtení víceprací a méněprací: 6 778 053,85 Kč bez DPH.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/16/0410 ze dne 27.05.2019 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019/16/0410 ze dne 27.05.2019 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/16/0410 ze dne 27.05.2019 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 695./RMOB1822/17 ze dne 26.07.2019.

V Ostravě dne: 31.07.2019

Za objednatele

Mgr. Martin Tomášek Ph.D.
místostarosta

Za zhotovitele

Ing. David Lesch