

2018-04-10-1



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 17117/SOD ze dne 20.02.2018 uzavřené mezi

OBJEDNATEL

Město Bohumín, Masarykova 158, 73581 BOHUMÍN-NOVÝ BOHUMÍN

IČ: 00297569

Zastoupený: Ing. Petr Vícha , starosta města

ZHOTOVITEL

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

Zastoupený: Ing. Romanem Chromkem - jednatelem

NÁZEV DODATKU

„Stavební úpravy č.p. 365 na ul. Masarykova v Bohumíně“

PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

změny prací dle přiložených rozpočtů

IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Znění bodů 4.1. a 4.2. se mění na:

4.1. Cena základní dle smlouvy o dílo	27 767 000,00 Kč
Cena základní dle dodatku č. 1	553 073,78 Kč
Cena smluvní maximální bez DPH	28 320 073,78 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.

4.2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná pro rozsah díla podle předložené projektové dokumentace a práce dle tohoto dodatku smlouvy, specifikované rozpočtem zhotovitele ze dne 10.5.2018, který je přílohou dodatku.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Bohumíně dne 16.6.2018

Za objednatele:

Ing. Petr Vícha, starosta města

V Novém Jičíně dne 27.5.18

Za zhotovitele:

Ing. Roman Chromek – jednatel

Změnové listy VCP pro Dodatek č. 1 k SOD 171117

Akce: Stavební úpravy č.p. 365 na ul. Masarykova v Bohumíně

Číslo ZL	Popis	Návrh: Nosta			Vliv na termín (den)	Schváleno:		DPH (%)	vč. DPH (%)
		cena	datum			cena	schváleno		
ZL 01	Hasicí přístroje	15 756,00	26.3.2018	-			3 308,76	19 064,76	
ZL 02 a	Výplně otvorů plast	-23 373,98	26.3.2018	-			-4 908,54	-28 282,52	
ZL 02 b	Výplně otvorů hliník	205 533,66	26.3.2018	-			43 162,07	248 695,73	
ZL 02 c	Výplně otvorů dřevo PU	167 933,10	26.3.2018	-			35 265,95	203 199,05	
ZL 03	Vybavení interiéru a SLP	-57 801,48	27.4.2018	-			-12 138,31	-69 939,79	
ZL 04	Příčky zděné a sádrokartonové konstrukce	30 446,81	27.4.2018	-			6 393,83	36 840,64	
ZL 05	Výplně vnitřních otvorů	163 880,77	27.4.2018	-			34 414,96	198 295,73	
ZL 07	Odbourávání rozlišovací vrstev podlah - OSB desky	13 662,21	27.4.2018	-			2 869,06	16 531,27	
ZL 08	Odbourávání příček	23 476,07	27.4.2018	-			4 929,97	28 406,04	
ZL 09	Změna v kování dřevěných oken	-55 981,00	27.4.2018	-			-11 756,01	-67 737,01	
ZL 10	Přizdvíky v 1.PP	-24 318,83	25.5.20108	-			-5 106,95	-29 425,78	
ZL 12	Odvzdušnění plynové kotelny	16 293,82	25.5.20108	-			3 421,70	19 715,52	
ZL 13	Elektroinstalace - specifikace podle PBR	43 279,64	25.5.20108	-			9 088,72	52 368,36	
ZL 14	Sanitární příčky	34 286,99	25.5.20108	-			7 200,27	41 487,26	
CELKEM		553 073,78					101 541,75		654 615,53
							0,00		654 615,53


NOSTA
 NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JICÍN
 IČ: 47571416 • DIČ: CZ47571416

