

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/211/P/SoD/2017 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 11-8136-0100 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Sjezdy do vody na Vltavě

Lokalizační a dispoziční studie sítě sjezdů do vody na Vltavě

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM Sweco Hydroprojekt a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Sídlo: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
[REDAKCE]

Za spol. podepisují: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/211/P/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-8136-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 3. 5. 2018, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 25. 7. 2018, DODATKU č. 2 ze dne 21. 12. 2018 a DODATKU č. 3 ze dne 11. 3. 2019, upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 30. 9. 2019.**“

2) V čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

„e) bod D do 31.07.2019.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„e) bod D do 30.09.2019.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/211/P/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-8136-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 3. 5. 2018, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 25. 7. 2018, DODATKU č. 2 ze dne 21. 12. 2018 a DODATKU č. 3 ze dne 11. 3. 2019, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne 2019

V Praze dne 2019

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
Ing. Milan Moravec, Ph.D.
předseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

.....
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Sjezdy do vody na Vltavě					
Projekt/stavba:	Lokalizační a dispoziční studie sítě sjezdů do vody na Vltavě					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 4	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	18.7.2019	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčího termínu plnění bodu D. Čistopis, posun celkového termínu plnění					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/211/P/SoD/2017					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					15.7.2019
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Při plnění dílčí části předmětu díla, tj. D. Čistopis, dle smlouvy o dílo č. S/ŘVC/211/P/SoD/2017, byla zjištěna skutečnost, že v Kamýku nad Vltavou není známo přesné umístění přístavu, a tak bylo Objednatelem rozhodnuto, že do návrhové sítě sjezdů do vody na Vltavě bude zařazen sjezd ozn. DV13 nezávisle na realizaci vlastního přístavu. V této souvislosti předal Objednatel Zhotoviteli archivní rešerši geologických podkladů pro tuto lokalitu k zapracování do studie a zohlednění ve finálním návrhu jak sítě sjezdů, tak návrhu inženýrskogeologického průzkumu v rámci části B.I. Vzhledem k nastalé situaci, kdy Zhotovitel musí na základě dodatečných okolností aktualizovat předchozí dílčí plnění studie, není reálné v původním termínu projednat studii se zástupci Ministerstva dopravy a zapracovat jejich připomínky, jak požaduje uzavřená SoD. Zapracování nové lokality do studie je stěžejní před předložením studie MD. Zhotovitel se s Objednatelem dohodl, že aktualizace studie bude provedena v rámci dílčí části D. Čistopis, která má termín splnění do 31.7.2019. Zhotovitel předpokládá prodloužení termínu na splnění dohodnutých prací, resp. doplnění nové lokality do návrhové sítě, a zajištění následného projednání studie včetně zapracování připomínek MD do 30.9.2019. Bez prodloužení termínu nelze tyto práce dokončit. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.</i></p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní						
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	680.000,- Kč	
Cena SoD po změně	680.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Má vliv na dokončení díla do 30.9.2019.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu konečného termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/211/P/SoD/2017	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : D	140.360,- Kč	10/2019
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	