



**Město Dobruška**  
**Nám.F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška**

**Dodatek č. 1 k objednávce č. 94**

**Objednatel:** Město Dobruška, IČ: 00274879, DIČ: CZ00274879, sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

**Zhotovitel:** AI Silnice spol. s r.o., IČ: 07920555, DIČ: CZ0792055, sídlo: Veliny 113, 534 01 Holice

1. Objednávkou č. 94 ze dne 29.4.2019 objednatel u zhotovitele objednal provedení těchto stavebních prací:

- a) Opravu výtluhu kolem vpusti ul. Čs odboje 664 (cena: 6 600 Kč)
- b) Snížení vpusti, výtluh kolem Čs odboje 774 (cena 9 350 Kč)
- c) Znovuosazení vpusti, oprava výtluhu Čsl.armády (cena: 23 100 Kč)
- d) Opravu výtluhu Čsl.armády 561,562,772 (cena: 39 600 Kč)
- e) Výměna poklopu, opravy výtluhů Kostelní – Domašínská (cena 17 150 Kč)

Celková sjednaná cena shora uvedených prací činí 95 800 Kč.

- 2. Dodatečně bylo zjištěno, že na objednávce č.94 ze dne 29.4.2019 je uvedena špatně adresa zhotovitele, IČO a DIČ společnosti AI Silnice s.r.o.
- 3. Při přípravě provedení prací uvedených shora pod písm. e) byly zhotovitelem zjištěny v době objednávky nepředpokladatelné skutečnosti – po odkrytí dne 19.6.2019 byl zjištěn větší potřebný rozsah prací. Náklady na jejich provedení činí z původních 17 150 Kč navýšení o 600 Kč na 17 750 Kč.
- 4. Na objednávce není uvedena celková cena prací bez DPH.

**3. S ohledem na shora uvedené se objedávka č. 94 mění a doplňuje takto:**

V objednávce u zhotovitele AI Silnice spol. s.r.o byla uvedena adresa - Veliny 113, 534 01 Holice, IČO :25275470, DIČ: CZ25275470. **Nově se mění adresa zhotovitele na – AI Silnice spol. s.r.o, Veliny 113, 534 01 Veliny, IČO: 07920555, DIČ: CZ07920555**

V objednávce sjednaná cena za provedení oprav uvedených shora v tomto dodatku č. 1 pod písm. e), tj. za výměnu poklopu, opravy výtluhů Kostelní – Domašínská , ve výši 17 150 Kč bez DPH **se zvyšuje o částku 600 Kč bez DPH a činí tak nově 17 750 Kč bez DPH.**

**Celková cena v objednávce sjednaných stavebních prací se tak v důsledku této změny zvyšuje na částku 96 400 Kč bez DPH.**

**K této ceně připočítává zhotovitel DPH v platné zákonné sazbě (objednatel nevystupuje v tomto případě jako osoba povinná k dani z přidané hodnoty, neuplatní se tak režim přenesení daňové povinnosti, daň přiznává a platí zhotovitel).**



**Město Dobruška**  
Nám.F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

**Posouvá se termín předání stavby na den 23.7.2019**

V ostatním se objednávka č. 94 nemění.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel i zhotovitel s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv souhlasí a sjednávají, že jeho uveřejnění zajistí objednatel.

V Dobrušce dne 29.7.2019

Za objednatele: ~~.....~~

.....  
Vlastislav Kunc  
vedoucí org. složky  
Město Dobruška Technické služby

Podpis správce rozpočtu objednatele:

.....  
Ing. Věra Hrnčířová

V Dobrušce dne 29.7.2019

Za zhotovitele:

.....  
Stanislav Kadrmas, jednatel

**AL Silnice spol. s r.o.**  
Veliny 113, 534 01 Holice  
tel.: 603 574 966 (2)  
IČ: 079 20 555 DIČ: CZ07920555