



MUCBP001V2H5

PD Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa
Dodatek ke SoD**DODATEK Č. 2 KE SOD Č. 201600163**

číslo smlouvy objednatele : 201900171/OR

číslo smlouvy zhotovitele :

*uzavřena dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)***Smluvní strany****Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Město Český Brod

Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

Bc. Jakubem Nekolným, starostou města

00235334

CZ00235334

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zapsaný v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Grebner – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3

Ing. Miroslavem Lánem, jednatelem společnosti

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627

25076655

CZ25076655

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 201600163 (dále jen „dodatek č. 2“) na akci PD Stavební úpravy ulice Klučovská – 2. etapa, Český Brod.

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 08. 08. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, číslo objednatele 201600163 (dále jen „smlouva“) a dále dne 19. 07. 2017 Dodatek č. 1 ke SoD č. 201600163, číslo objednatele 2017/00175/OR. Jejich předmětem je realizace zakázky „PD Stavební úpravy ulice Klučovská – 2. etapa, Český Brod“.

2.**Článek I. Předmět smlouvy****Doplňuje se bod 1.12 ve znění:**

1.12 Předmět plnění, projektová dokumentace, se upravuje o tyto vícepráce:

1. část:	Dokumentace pro územní řízení – rozdělení PD na dvě dokumentace a následné sjednocení do jedné PD se zahrnutím výsledků jednání v období 07/2017 – 04/2019 90 000,00 Kč + DPH	
2. část	VO – úprava PD	12 000,00 Kč + DPH
3. část	Zajištění IČ – dodatek - nová stanoviska DOOS, správců sítí a dotčených vlastníků na základě upravené PD 18 250,00 Kč + DPH	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Celkem		120 250,00 Kč + DPH

3.

Článek II. Doba zhotovení díla, převzetí díla

Bod 2.2 SOD a bod 2.5. Dodatku č. 1 se ruší a doplňuje se bod 2.6 ve znění:

- 2.6 - Úprava PD dle nové vyhlášky 499/2016 ve znění novely 405/2017 S. – příloha č. 9, tj. PD pro společné povolení
- Zajištění stanovisek DOSS
do 2. měsíců od objednání (podpisu dodatku č. 2 ke SoD)
 - Zajištění stavebního povolení (SP)
do 3. měsíců od schválení PD pro DÚR a DSP
 - Nabytí právní moci stavebního povolení
do 2. měsíců od obdržení kladných stanovisek DOSS
 - Dokumentace pro provedení stavby
do 1. měsíce od vydání SP
 - Dokumentace pro provedení stavby
v termínu vydání SP a nabytí právní moci

4.

Článek III. Cena za dílo

Odstavec 3.1 mění a bude znít:

Smluvní strany se dohodli, že celková cena za zhotovení díla a další činnosti zhotovitele v rozsahu čl. II. je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena dle původní smlouvy bez DPH	274 500,00 Kč
21 % DPH	57 645,00 Kč
Základní cena dle původní smlouvy včetně DPH	332 145,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	291 500,00 Kč
21 % DPH	61 215,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH	352 715,00 Kč
Vícepráce dle bodu 1.12 a CN ze dne 7.6.2019 bez DPH	120 250,00 Kč
21% DPH	25 252,50 Kč
Vícepráce dle bodu 1.12 a CN ze dne 7.6.2019 včetně DPH	145 502,50 Kč
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Cena dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	411 750,00 Kč
21 % DPH	86 467,50 Kč
Cena dle dodatku č. 2 celkem včetně DPH	498 217,50 Kč

Smluvní strany se dohodli, že celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. tohoto dodatku č. 2 je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

5.

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění platné smlouvy v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je objednatel. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy.
- 4) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí, prohlašují, že tato smlouva nebyla podepsána ani sjednána v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich a že plně vyjadřuje svobodnou vůli obou smluvních stran a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Příloha : zápis z jednání 24. 04. 2019

V Českém Brodě dne **22 -07- 2019**

Objednatel:

Zhotovitel:

16.7.2019



MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: *RH 28/1/2019 10.7.2019*
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: **18 -07- 2019** Podpis VO:

18.7.2019

Zápis z jednání na akci Stavební úpravy v ulici Klučovská – 2. etapa:

Dnešního dne, tj. 24. 04. 2019 proběhlo jednání za účasti Bc. Nekolného, ing. Čermáka (f. Grebner a spol), ing. Bartáka (DI PČR), ing. Pohůnka (OD Mě.Ú. Český Brod), ing. Vodičky (OŽPZ Mě.Ú. Český Brod), Mgr. Dočkalové (OR města Český Brod) a p. Kostkana (OR města Český Brod).

Na schůzce bylo domluveno:

- 1) Přechod pro chodce a cyklisty v ulici Klučovské u křižovatky s ulicí Za Drahou bude bez světelné signalizace a bude přisazen co nejbliže k vlastní křižovatce včetně řešení VO, zároveň bude připraven protlak pod krajskou komunikací min. 2 x 100-110 mm (VO, optika atd.);
- 2) v rámci PD bude u parkoviště P+R Klučovská zrušen přejezd pro cyklisty a ponechán jen přechod pro chodce a to s příslušnými stavebními úpravami v místě přejezdu;
- 3) proti veterinární klinice bude vytvořeno normové místo pro přecházení komunikace v ulici Klučovská se všemi nutnými legislativními parametry (tzn. i s nástupním a výstupním místem i na druhé straně komunikace vedle vjezdu do areálu veterinární kliniky a na pozemku kraje);
- 4) stav dopravního značení, svislé/vodorovné, je nutno prověřit (životnost, viditelnost, logickou návaznost), na základě toho projektant navrhne a případně doporučí, zda se příslušné dopravní značení bude obnovovat, nahrazovat či odstraňovat a to v kontextu s řešením dané pozemní komunikace jako celku;
- 5) celá stezka pro chodce a cyklisty bude umístěna mimo pozemek f. Karoseria;
- 6) s ohledem na zdravotní stav stromů 30 – 33 (dle pasportu stromů) při východním rohu pozemku p. Boháče, OŽPZ souhlasí s jejich odstraněním pro vytvoření stezky pro chodce a cyklisty v celé délce a trase od parkoviště P+R Klučovská až po křižovatku ulice Klučovská a Za Drahou se zajištěním náhradní výsadby;
- 7) celé řešení maximálně zohlední a ošetří stávající dřeviny a to jak v kořenovém systému v průběhu výstavby, tak i při jejím následném užívání a zároveň ochranu celých dřevin v průběhu realizace stavby;
- 8) VO v ulici Za Drahou bude dořešeno až k železničnímu podjezdu;
- 9) na pozemku p.č. 637/29 bude provedena oprava stávající stezky s napojením na nově budované úseky;
- 10) nezávisle na řešení PD bylo městu doporučeno řešit i PD Vjezdové brány v ulici Klučovská na vjezdu do obce Český Brod.

sepsal Petr Kostkan

Stavební úpravy ul.Klučovská-2etapa *Cenová nabídka projektových prací a inženýrské činnosti*

Nabídka zpracovaná pro -**Město Český Brod**

Nabídku podává - **GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.**
Jeseniova 52, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Miroslav Lán, jednatel společnosti
Bank. spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 107-1792140267/0100
IČO / DIČ: 25076655 / CZ25076655
Výpis z OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627
Ved. projektu:
PGI:

Zpracováno dne: 7.6.2019

I. Předmět plnění a cena prací

Předmětem této nabídky jsou projektové práce spojené s úpravou PD, které vyplynuly při řešení majetkoprávních vztahů.

Zpracování dokumentace stavby „**PD Stavební úpravy ul.Klučovská-2etapa**“ těchto částí:

1.1.	Dokumentace pro územní řízení – rozdělení PD na dvě dokumentace a následné sjednocení do jedné PD se zahrnutím výsledků jednání v období 07/2017-04/2019	90 000Kč
1.2.	VO – úprava PD	12 000Kč
1.3.	Zajištění IČ- ÚR – nová stanoviska DOSS na základě upravené PD-DUR	18 250Kč
<hr/>		
	Cena celkem bez DPH	120 250,00Kč
	21%DPH	25 252,50Kč
	Cena celkem včetně 21%DPH	145 502,50Kč

II. Podklady

Požadavky objednatele

III. Termíny realizace

- | | | |
|--------|---|---|
| 1.1.1. | Úprava PD dle nové vyhl.499/2006Sb, ve znění novely 405/2017Sb-příloha č.9, tj. PD pro společné povolení. | do 2 měsíců od
objednání(podpisu dodatku
č.2 k SOD) |
| 1.2. | Zajištění stanovisek DOSS | 3 měsíce od schválení
PD(DUR a DSP) |
| 1.3. | Zajištění stavebního povolení(SP) | do 2 měsíců od obdržení
kladných stanovisek DOSS |
| 1.4. | Nabytí právní moci stavebního povolení | do 1měsíce od vydání SP |
| 1.5. | Dokumentace pro provedení stavby(PDPS) | v termínu vydání SP a
nabytí právní moci |

V ceně není zahrnuto:

- správní poplatky-bude účtováno dle skutečnosti

V. Ostatní


Projektová dokumentace bude zpracovaná ve smyslu platných předpisů a vyhlášek, tj. zejména:

Vyhl. č.499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.405/2017

Vyhl.č.268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č.20/2012

Vyhl.č.398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhl. č.146/2008., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb



ERG
Inženýrska
s.r.o.
198/52
Praha 3