



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 05. 11. 2018 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) mezi těmito smluvními stranami (dále jako „smlouva o dílo“):

Objednatel:

Město Mohelnice

se sídlem: U brány 916/2, 789 85 Mohelnice
zastoupení: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ 00303038

a

Zhotovitel:

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

se sídlem: Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov
IČ: 64087883
DIČ: CZ 64087883
zastoupení: Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatelé

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je narovnání nesrovnalost, způsobených součtovou chybou v dílčích rozpočtech dodatečných prací v rámci dodatku č. 1 smlouvy o dílo, uzavřeného dne 11. 4. 2019 pro veřejnou zakázku „**ZŠ Vodní Mohelnice č.p. 248 - Úpravy a modernizace učeben Mohelnice, Vodní 27, č.p. st. 1449/26 k.ú. Mohelnice**“.
2. Součtová chyba se dále promítla i do rekapitulace ceny díla, provedené v dodatku č. 2, uzavřeného dne 30. 4. 2019.
3. Dodatek č. 3 v plném rozsahu nahrazuje znění čl. II. Cena díla dodatku takto:

Dodatek č. 1	Původní cena bez DPH	Upravená cena bez DPH
Dodatečné práce / VCP	297 780,60 Kč	289 356,60

4. Rekapitulace ceny díla na základě uzavřeného dodatku č. 2, včetně narovnání součtové chyby v rozpočtu dodatku č. 1

	bez DPH	s DPH
Cena díla dle SoD	1 833 291,94	2 218 283,25
Dodatečné práce/dodatek č. 1 VCP	289 356,60	350 121,49
Méněpráce / dodatek č. 1 MNP	-301 168,00	-364 413,28
Cena díla po zpracování dodatku č. 1	1 821 480,54	2 203 991,45
Dodatečné práce /dodatek č. 2 VCP	69 001,25	83 491,51
Méněpráce /dodatek č. 2 MNP	-28 787,50	-34 832,88
Cena díla po zpracování dodatku č. 2	1 861 694,29	2 252 650,09



II. Ostatní ujednání

1. Všechna další ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho uzavřením přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho jej podepisují.
5. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Přílohu dodatku č. 3 tvoří opravený položkový rozpočet dodatku č. 1 na dodatečné práce.

IV. Podpisy smluvních stran

V Olomouci dne

V Uničově dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Kuba, starosta

.....
Ing. Michal Axmann, jednatel