

**Dodatek č.1 ke SMLouvĚ O DíLO
č. SVS/TP/5623/18**

Číslo zhotovitele: 4119/01

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:EVOSA spol. s r.o.

se sídlem : Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zapsaná u Krajského soudu : KS v Ústí nad Labem oddíl C vložka 507
zastoupená : Michalem Šmejdou
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 18384501
DIČ : CZ18384501
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : 724134818
fax : -----

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby j [REDACTED]

II. Předmět plnění**2.1 Identifikační údaje stavby**

Název stavby: CL 007 157 Česká Lípa, VDJ Hůrka 1b – rekonstrukce
Místo stavby: Česká Lípa
Okres: Česká Lípa, Liberecký kraj
Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stavební úřad: Městský úřad Česká Lípa
Provozovatel: Severočeská servisní a.s.

IV. Cena za dílo – se mění a doplňuje takto:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

*Původní cena díla **cena celkem 6 588 888,- Kč (bez DPH)***
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 7 972 554,48 ,- Kč
Původní cena díla se celkem snižuje o - 745 720,72 Kč (bez DPH)
*Nová cena díla **cena celkem 5 843 167,28 Kč (bez DPH)***

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1:

1. oceněné soupisy více a méně prací jako příloha č. 1 - 5
2. ZL č. 1-1/2019 a č. 1-2/2019 ze dne 28. 6. 2019

Ostatní články nebo jejich ucelené části v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SVS/TP/5623/18, číslo CES 2405/18/PEBE neuvedené se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne

Objednatel:

30 -07- 2019

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Frýdštejně dne 28. 6. 2019

Zhotovitel:

Michal Šmejda
jednatel společnosti
Evosa spol. s r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1-1/2019	
Zhotovitel:		EVOSA spol. s r.o.			
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 28. 6. 2019
Název akce: CL 007 157 Česká Lípa, VDJ Hůrka 1b - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:		Poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:	Příloha č. 1 - 3 rozpočet vícepráce		
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>1. Vícepráce – terénní úpravy vně vodojemu (příloha č. 1 rozpočet víceprací)</u>					
Z důvodu chybějící položky v rozpočtu na výkopy a zpětný zásyp kameniva vsaků drenážního systému vodojemu, je nutné navýšit rozpočet o tyto položky a provést vsaky.					
<u>2. Vícepráce – stavební úpravy vodojemu (příloha č. 2 rozpočet víceprací)</u>					
Z důvodu níže uvedených chybějících položek v rozpočtu je nutné tyto položky doplnit a provést tyto práce :					
- potažení zateplovacího systému z polystyrenových desek perlínkou					
- ochranné zakrytí nově osazených oken a dveří před omítkami a malbou					
- omýtlí stěn akumulčních nádrží a odkalovacích komor včetně stavby pomocného lešení					
- ubourání betonového základu před vstupem do vodojemu včetně likvidace suti					
- položení správné tloušťky tepelné izolace na stropěch akumulčních nádrží ze 6 ti na 10 cm					
- položení ochrany tepelné izolace stropů z dřevoštěpkových desek pro kotvení klempířských konstrukcí					
- výměnu dvou prostupů odkalení z akumulční nádrže do armaturní komory, které jsou v havarijním stavu a je nutné je vyměnit.					
<u>3. Vícepráce – elektroinstalace vodojemu (příloha č. 3 rozpočet víceprací)</u>					
V projektové dokumentaci není řešena provizorní přípojka vrchního vedení napájecího kabelu a kabelu měření mezi vodojemem a rozvodnou, včetně umístění přímotopů a napájení průtokoměrů.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 425 430,64 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
7 014 318,64 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **425 430,64 Kč bez DPH**
Cena víceprací dle příl. č. 1 tohoto Změnového listu činí 35 190,- Kč bez DPH, tj. 0,53 % nabídkové ceny.
Cena víceprací dle příl. č. 2 tohoto Změnového listu činí 354 097,85 Kč bez DPH, tj. 5,37 % nabídkové ceny.
Cena víceprací dle příl. č. 3 tohoto Změnového listu činí 36 142,79 Kč bez DPH, tj. 0,55 % nabídkové ceny.
Cena méněprací dle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 425 430,64 Kč bez DPH, tj. 6,45 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

9.7.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD, CS ÚRS.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis Datum 9.7.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Titkovská 1689

18-07-2019

Podpis

Datum

⑤

Podpis

Datum

14.7.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.