

POTVRZENÍ OBSAHU DODATKU Č. 1 SMLOUVY

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
Zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Janem Wohlmuthem, ředitelem Správy Liberec
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických: [redacted] vedoucí provozního úseku Správy
Liberec
ve věcech obchodních: [redacted] vedoucí ekonomického úseku
Správy Liberec
(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

JAP projekt, s.r.o.

se sídlem: Generála Svobody 45, 460 01 Liberec XIII
IČO: 273 44 444
DIČ: CZ27344444
zastoupeno: Jaroslavem Pivrnecem, jednatelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Jaroslav Pivrnec
ve věcech obchodních: Jaroslav Pivrnec
dále jen „Poskytovatel“
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1/ Smluvní strany tímto potvrzují, že:
 - a) mezi nimi byla dne 21.1. 2019 uzavřena Smlouva o poskytování služeb, č. smlouvy objednatele: **09EU-003543** (č. smlouvy poskytovatele: 2019-S-001) na základě níž Poskytovatel vykonává služby, vše v rámci akce: „**I/14 J Nová Ruda - aktualizace PDPS**“ (dále jen „Smlouva“);
- 2/ Smluvní strany dále potvrzují, že dne 27.3.2019 uzavřely mezi sebou ústně Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek č. 1), jehož předmětem byla:
 - b) změna termínu plnění takto:
 - předání čistopisu PDPS včetně soupisu prací v c.ú. 2019 do **31.7.2019**.
- 3/ Smluvní strany potvrzují, že Smlouva k dnešnímu dni trvá a je také Smluvními stranami plněna.
- 4/ Protože Dodatek č.1 ke Smlouvě byl uzavřen v jiné než písemné formě, potvrzují si Smluvní strany jeho obsah ve smyslu ust. § 1757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, přičemž toto potvrzení zároveň představuje právní jednání ve smyslu § 582 občanského zákoníku.

II. OBSAH DODATKU SMLOUVY

- 1/ Smluvní strany potvrzují obsah Dodatku č. 1 ve znění, jak vyplývá z článku I. odst. 2 tohoto Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1/ Toto Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy je vyhotoveno na dvou stranách textu a ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
- 2/ Na důkaz souhlasu s celým obsahem Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

V Liberci dne 26-07-2019

V Liberci dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Jan Wohlmuth
ředitel Správy Liberec

JAP projekt s.r.o
Jaroslav Pivrnec
jednatel