



Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Ing. Lubomír Bureš, ředitel HZS Jihočeského kraje
IČ: 708 82 835
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

PRADAST, spol. s r.o.

Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem
IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3777

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Tel./mail:
(dále jen „zhotovitel“)



(objednatel a zhotovitel společně dále též „smluvní strany“) uzavírají následující

**Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. O150/CB/2016,
(dále jen „smlouva“)**

I.

Smluvní strany se dohodly, že se mění a doplňuje smlouva v těchto ustanoveních:

**Článek II.
Předmět díla**

Rozsah předmětu plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, které nemohl objednatel při uzavírání smlouvy předvídat. Přehled dodatečných prací tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

**Část IV.
Cena díla**

Smluvní strany se na základě odsouhlasených dodatečných prací dohodly na celkovém navýšení ceny prací ve výši:

Celkem vícepráce bez DPH	1.843,00 Kč
--------------------------	-------------

DPH 21 %	387,00 Kč
Celkem s DPH	2.230,00 Kč

O tuto částku se navyšuje cena díla.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti.


Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení dodatku nebudou dotčena jeho ostatní ustanovení.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží smluvní strany po jednom stejnopise. Oba stejnopisy dodatku mají právní sílu originálu.


Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání dodatku se shodly na jeho obsahu ve všech bodech a dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.

V Českých Budějovicích, dne ^{23 -11- 2016}.....


V ^{Č. BUDĚJOVICÍCH}....., dne 23 -11- 2016



plk. Ing. Lubomír Bureš
ředitel HZS Jihočeského kraje



Ing. Petr Steinbauer, jednatel
PRADAST, spol. s r.o.



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HZS České Budějovice

Objekt: Oprava a zesílení kominové výměny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 11. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
762	Konstrukce tesařské	578,00	1 265,00	1 843,00	0,042	0,000
	Celkem	578,00	1 265,00	1 843,00	0,042	0,000

ROZPOČET

Stavba: HZS České Budějovice

Objekt: Oprava a zesílení komínové výměny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 11. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

762

Konstrukce tesařské

1 843,00

0,042

5	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,077			
3	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	4,000			
4	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,077			
1	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,077			
2	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	71,500			

Celkem

1 843,00

0,042



