



Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod



„Stavební úpravy komunikace Na Bělidle, Český Brod“
Dodatek č. 2 ke SoD

Dodatek č. 2 ke SoD č. 201800203/OR

Číslo dodatku č. 2: 201900114/OR



uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel č.1: Město Český Brod
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Karel Zajíček, investiční referent

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Dopravní stavby Bohemia s.r.o.
se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
zastoupený: Ing. Pavlem Kabátem, jednatelem
Michalem Vašinou, jednatelem
IČO: 02442914
DIČ: CZ02442914
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kabát, jednatel
Michal Vašina, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Michal Vašina, jednatel

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly
na následujícím textu tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 201800203/OR (dále jen
„dodatek č. 2“).



Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

„Stavební úpravy komunikace Na Bělidle, Český Brod“
Dodatek č. 2 ke SoD

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 06. 08. 2018 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 201800203/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce pod názvem „Stavební úpravy komunikace Na Bělidle, Český Brod“.

2.

Čl. I. Předmět smlouvy:

Předmět díla se mění o méněpráce spočívající v neprovedení délcích prací v důsledku skutečného stavu na stavbě. Jedná se o stavební práce a dodávky realizované a to:

- uložení prvků zemních chrániček a kabelových trubek (stávající sítě nedotčeny, nezasaženy stavbou),
- plošná úprava terénu a osetí povrchu travou v místech zbudování zpevněné krajnice.

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce v důsledku skutečného stavu na stavbě v ulici Na Bělidle ve městě Český Brod. Jedná se o stavební práce a dodávky realizované a to:

- vytrhání již osazených obrub silničních a stávajících obrub v místě pro přecházení,
- instalace obrub silničních a obrub v místě pro přecházení,
- rozebrání stávajícího povrchu chodníku a úprava pláně zpevněné krajnice,
- odtěžení zeminy a provedení podkladních vrstev krajnice a místa pro přecházení,
- materiál a kladení betonové dlažby místa pro přecházení,
- materiál, instalace a připojení odvodňovacího žlabu v komunikaci před vjezdem objektu RD č.p. 450, parc. č. st. 1229,
- geodetické práce vytýčení, zaměření díla a zajištění geodetického oddělení pozemku parc. č. 243/18 (odkup části pozemku do vlastnictví města),
- statické zkoušky na pláni (ověření požadovaných hodnot únosnosti podkladu vozovky),
- nakládání hmot, suti, přeprava a uložení.

Práce jsou specifikovány v rozpočtu Změnový list č. 2, který uvádí celkové náklady za provedení díla dle skutečnosti. Změna předmětu plnění nemá vliv na kvalitu provedeného díla, záruky na dílo.

3.

Čl. III. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla se v odstavci 3. 1. mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH 21%
Původní cena dle SOD:	2.310.931,40 Kč	485.295,59 Kč	2.796. 227,00 Kč



Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

„Stavební úpravy komunikace Na Bělidle, Český Brod“

Dodatek č. 2 ke SoD

Původní cena dle SOD a Dodatku č. 1:

2.530.674,08 Kč

531.441,56 Kč

3.062.115,64 Kč

Dodatek č. 2 k SoD

Změnový list č. 2

141 880,99 Kč

29.795,01 Kč

171.676,00 Kč

z toho méněpráce:

-82.801,63 Kč

-17.388,34 Kč

-100.189,97 Kč

z toho vícepráce:

224.682,62 Kč

47.183,35 Kč

271865,97 Kč

Nová celková cena díla:

2.672.555,07 Kč

561.236,56 Kč

3.233.791,63 Kč

Celková a konečná cena díla včetně DPH činí 3.233.791,63 Kč (2.672.555,07 Kč bez DPH). Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek, včetně dokladů pro následné provozování díla.

Celková a konečná cena díla bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.

Čl. II. Doba zhotovení díla

Doba zhotovení díla se mění ve znění bodu 2.1 a tento nově zní:

2.1. Zhotovitel předá stavebně dokončené dílo do 30. 6. 2019.

5.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení:

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 2 ke SoD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tento Dodatek č. 2 k SoD v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 5) Uzavření tohoto Dodatku č. 2 k SoD byl schválen usnesením Rady Města Český Brod č. 225/2019 ze dne 29. 5. 2019.



Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

„Stavební úpravy komunikace Na Bělidle, Český Brod“
Dodatek č. 2 ke SoD

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Přehledný seznam změnových listů,
Změnový list č. 2 - Rozšíření zpevněných ploch

V Českém Brodě dne 30/05/2019

V Zásmukách dne 31-05-2019

Objednatel

Zhotovitel:

Bc.
starosta




DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
Komenského nám. 54
281 44 Zásmuky
IČ: 02442914 DIČ: CZ02442914 ②

Dopravní stavby Bohemia s.r.o.


MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: 24225/2019 ze dne 29.5.2019
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: 30.5.2019 Podpis VO: 



30.5.2019
20.5.19



PŘEHLEDNÝ SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ČÍSLO ZL (OZ)	NÁZEV ZL	CENA ZL	%
---------------	----------	---------	---

MĚNĚPRÁCE

1	-	-	-
2	Uložení prvků zemních chrániček a kabelových trubek (stávající sítě nedotčeny, nezasaženy stavbou), Plošná úprava terénu a osetí povrchu travou v místech zbudování zpevněné krajnice	-82 801,63 Kč	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
CELKEM		-82 801,63 Kč	-

ČÍSLO ZL (OZ)	NÁZEV ZL	CENA ZL	%
---------------	----------	---------	---

VÍCEPRÁCE

1	Sanace nedostatečně únosné zemní pláně betonovým recyklátem v mocnosti 0,2 m	219 742,68 Kč	9,51%
2	Zpevnění krajnice místní komunikace pro krátkodobého odstavení vozidla, Jednostranné zbudování místa pro přecházení v ul. Sportovní ve stávajícím chodníku pro pěší, Napojení chodníků na komunikaci ul. Na Bělidle a ul. Sportovní, Geodetické práce vztýčení a zaměření vč. zajištění geodetického oddělení pozemku parc. č. 243/18 (odkup části pozemku do vlastnictví města), Statické zkoušky na pláni, Zbudování odvodňovacího žlabu v komunikaci před vjezdem objektu RD č.p. 450, parc. č. st. 1229.	224 682,62 Kč	9,72%
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
CELKEM		444 425,30 Kč	19,23%

REKAPITULACE

MĚNĚPRÁCE	-82 801,63 Kč	-
VÍCEPRÁCE	444 425,30 Kč	19,23%
ROZDÍL	361 623,67 Kč	-
Cena díla dle SOD bez DPH	2 310 931,40 Kč	100,00%
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH (ZL1)	2 530 674,08 Kč	-
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 2 bez DPH (ZL1+ZL2)	2 672 555,07 Kč	-

