

## Soupis objektů

### Stavba: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Objekt	Popis	Cena dle SoD a dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	1 175 439,90	1 175 439,90
SO101	SILNICE II/438 HRANICE KRAJŮ ZL/OL - VÍTONICE (EXTRAVILÁN)	12 631 417,77	12 631 417,77
SO121	ÚPRAVY SJEZDŮ A NAPOJENÍ NA SILNICI II/438 - VÍTONICE (EXTRAVILÁN)	389 333,85	389 333,85
SO161	DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	244 386,00	244 386,00
SO191	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	272 755,14	272 755,14
SO801	NÁHRADNÍ VÝSADBA ZA KÁCENOU ZELENĚ	273 179,96	273 179,96
SO 000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	1 284 658,50	1 284 658,50
SO102	SILNICE II/438 VÍTONICE, PRŮJEZDNÍ ÚSEK (INTRAVILÁN)	11 656 010,36	12 011 044,76
<i>Z toho ZBV</i>			
2.1	dodatečné práce		355 034,40
SO162	DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	488 772,00	488 772,00
SO192	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	283 627,38	283 627,38
SO201	MOST EV. Č. 438-007	4 379 179,67	4 379 179,67
SO301	DEŠŤOVÁ SILNIČNÍ KANALIZACE	1 004 845,98	1 004 845,98
SO 000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	2 254 945,70	2 254 945,70
SO103	SILNICE II/438 VÍTONICE - OK PŘED BYSTRICÍ POD HOSTÝNEM (EXTRAVILÁN)	44 400 661,41	44 400 661,41
SO123	ÚPRAVY SJEZDŮ A NAPOJENÍ NA SILNICI II/438 - MRLÍNEK (EXTRAVILÁN)	821 026,96	821 026,96
SO163	DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	977 544,00	977 544,00
SO193	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	1 066 354,28	1 066 354,28
SO202	MOST EV. Č. 438-008	967 937,16	967 937,16
SO203	MOST EV. Č. 438-009	7 519 392,27	7 519 392,27

SO802	NÁHRADNÍ VÝSADBA ZA KÁCENOU ZELEŇ	1 484 788,22	1 484 788,22
SO901	PROVIZORNÍ KOMUNIKACE K MOSTU EV. Č. 438-009	508 620,73	508 620,73
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	1 034 239,80	1 034 239,80
SO 104	Silnice II/150-OK před Bystřicí pod Hostýnem-Bystřice pod Hostýnem(extravilán)	7 205 358,28	8 540 444,05
<i>Z toho ZBV</i>			
2.2	dodatečné práce		1 335 085,77
SO 124	Úpravy sjezdů a napojení na silnici II/150	494 920,84	494 920,84
SO 164	DIO - Dopravně inženýrská opatření	446 532,00	446 532,00
SO 194	Dopravní značení	155 682,97	155 682,97
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	1 025 792,00	1 025 792,00
SO 105	Silnice II/150-Bystřice pod Hostýnem, průjezdní úsek(ul. Sušilova)	6 137 038,33	6 137 038,33
SO 165	DIO - Dopravně inženýrská opatření	570 234,00	570 234,00
SO 195	Dopravní značení	55 492,75	55 492,75
SO 101.1	Stavební úpravy silničních obrub	200 750,21	200 750,21
SO 101	Silnice II/150	3 263 037,00	3 263 037,00
SO 102.1	Trvalé značení - silnice II/150	89 123,76	89 123,76
SO 103	Dopravně inženýrská opatření	183 437,00	183 437,00

**Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zadavatele č. 1 [Kč bez DPH]: 114 946 516,18 Kč**

**Změna závazku + [Kč bez DPH]: 1 690 120,17 Kč**

**Změna závazku - [Kč bez DPH]: 0,00 Kč**

**Změna závazku + [%]: 1,37%**

**Změna závazku - [%]: 0,00%**

**Cena dle dodatku č. 2 zadavatele č. 1 [bez DPH]: 116 636 636,35 Kč**

**DPH 21 %: 24 493 693,63 Kč**

**Celková cena zakázky zadavatele č. 1 dle dodatku č. 2 [vč. DPH]: 141 130 329,98 Kč**

**Změna závazku celkem [%]: 1,37%**

Celková cena zakázky zadavatelů 1- 3 dle SOD [Kč bez DPH]: 122 987 067,02 Kč

Celková cena zakázky zadavatelů 1 - 3 dle dodatku č. 2 [Kč bez DPH]: 124 677 187,19 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 11. 7. 2019

Datum: 11. 7. 2019