

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0328/19

č. smlouvy zhotovitele: 008/KCEJ/19

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTRICE POD
HOSTÝNEM (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“**

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Adresa:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 15. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0328/19, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTRICE POD HOSTÝNEM (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTRICE POD HOSTÝNEM“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 114 946 516,18 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 1 690 120,17 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 116 636 636,35 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:
 - SO 102 - Silnice II/438: Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)
 - SO 104 - Silnice II/150: OK před Bystřicí p. Host. – Bystřice p. Host. (extravilán)V souladu s dokumentací PD byla po odtěžení stávajících vozovkových vrstev na úrovni projektované zemní pláně dosažena jílovitá až hlinitá zemní pláň, která nevykazuje měřitelnou únosnost. Byla provedena její sanace v tl. 40 cm v souladu s PD, přičemž však takto sanovaná zemní pláň není stále dostatečně únosná, bylo dosaženo Edef2 pouze 23,4 MPa. Z toho důvodu je třeba provést odtěžení dalších 40 cm zemin a jejich odvoz a uložení na skládce tak, aby byl vytvořen prostor pro sanaci zemní pláně v celkové mocnosti 80 cm. Sanaci nově provést ve třech vrstvách 30 cm, 25 cm a 25 cm. Vrstva 30 cm bude z materiálu s významným podílem kamenité složky 63-200 (250) mm. První vrstva 25 cm z totožného materiálu, s omezením výskytu větších kamenů nad 150 mm. Druhá vrstva 25 cm bude vzhledem k požadované rovinatosti na zemní pláni provedena ze šterkodrtě frakce 0-125 mm.
 - 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.
Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	116 636 636,35 Kč
DPH 21 %	24 493 693,63 Kč
Cena celkem vč. DPH	141 130 329,98 Kč
(slovy jedno sto čtyřicet jeden milion jedno st třicet tisíc tři sta dvacet devět korun českých, 98/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je soupis víceprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 11. 7. 2019

V Brně dne 11. 7. 2019

Za objednatele:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.

Za zhotovitele:
STRABAG a. s.

.....

.....

.....