

Číslo dodatku ke smlouvě o dílo objednatele: 2016/2233/OVV/011/1

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon/fax, E – mail:
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen objednatel)

Statutární město Brno městská část Brno-sever

601 47 Brno, Bratislavská 70
[redacted], starosta MČ Brno-sever
[redacted], starosta MČ Brno-sever
[redacted], vedoucí oddělení rozvoje a investic
44992785
CZ44992785
Komerční banka, a.s. Brno
19-5190900247/0100

Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:
sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních
ve věcech technických:
tel, fax, e-mail:
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

WALER, spol. s r.o.

V KS v Brně, oddíl C, vložka 24092
Selská 61, 614 00 Brno
[redacted] natel
[redacted] natel
[redacted] jednatel
[redacted]
25309536
CZ25309536
KB Brno-město, a.s.
27-9320490257/0100

Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Smlouva č. 2016/2233/OVV/011

Čl. II. odst. 2.1 se doplňuje a bude znít:

II.

Předmět díla a místo plnění

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Rekonstrukce společenského centra Brno-sever“ podle specifikací zpracovaných společností VeVelkém.cz s.r.o., Ing. Janem Viktorinem, se

sídlem Plynářská 539/8a, Brno – Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 28357647. Taktéž bližší podrobnosti vztahující se k technickým otázkám stavby jsou vymezeny ve výše uvedené dokumentaci a ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen provést dodávku, montáž a stavební práce, tedy dílo v souladu a v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště, a dále i podmínkami dotčených orgánů a předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 12.08.2016, a s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci zadání této zakázky.

Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu smlouvy o dílo (vícepráce). Změny jsou uvedeny podrobně v oceněném položkovém rozpočtu a Změnovém listu č. 01 - 05, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Čl. IV. odst. 4.1 se mění a bude znít:

IV. Cena díla

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a příloh k tomuto dodatku. Celková cena bez DPH byla změněna a činí:

| | | |
|--|---------------------|-----------|
| Původní cena dle smlouvy o dílo: | 5 288 770,00 | Kč |
| Práce, které byly doplněny do předmětu díla: | 1 426 598,00 | Kč |
| Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH: | 6 715 368,00 | Kč |

(slovy: šestmilionusedmsetpatnácttisíctřistašedesátosmkorunčeských)

Pro plnění platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.

V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH (http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2), uhradí objednatel hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky.

Při tvorbě dodatku byl dodržen postup dle článku IV. odstavec 4.4 smlouvy o dílo č. 2016/2233/OVV/011

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2016/2233/OVV/011 uzavřené dne 15.09.2016 zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/2233/OVV/011/1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Podpisem tohoto dodatku smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv.

Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou Oceněný položkový rozpočet (více práce) a Změnové listy č. 01-05

Podpisem tohoto dodatku smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv.

Tento dodatek byl schválen na 7/39. schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 26.10.2016.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/2233/OVV/011/1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne

V Brně dne

.....
Za objednatele:

████████████████████
starosta MČ Brno-sever

.....
Oprávněná osoba za zhotovitele:

████████████████████
jednatel
WALER, spol. s r. o.

Přílohy

1. Oceněný položkový rozpočet (více práce).
2. Změnový list č. 01 - 06