

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) č. 0519700041 na VZ
„Oprava elektroinstalace MŠ Nopova 15, Brno-Židenice“**

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními §§2586 a následujícími

č. objednatele:0519700041/1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Adresa pro doručování:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupci objednatele:

a) ve věcech smluvních:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00, Brno

Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice

44992785

CZ44992785

Komerční banka Brno-město

2220621/0100

Mgr. Aleš Mrázek,

starosta MČ Brno-Židenice

tel.: 548 426 128

b) zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Trávníček, vedoucí OSV

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ELEKTRO KUBÁLEK s.r.o.

Dr. Vališe 479 664 34 Kuřim

Martin Kubálek

282 87 274

CZ282 87 274

UniCredit Bank

2107540065/2700

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložka 58729.

Zástupce pověřený jednáním:

a) ve věcech smluvních:

kontakt (telefon a email)

Martin Kubálek

b) ve věcech technických, stavbyvedoucí: Martin Kubálek

kontakt (telefon a email)

Výše uvedené strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „Oprava elektroinstalace MŠ Nopova 15, Brno-Židenice“, a to vzhledem k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce, které spočívají v dodělání rozvodů VZT, doplnění světelného obvodu dle ČSN 33 2000-4-41 v místnostech 2.07 a 2.21, přepojení el. světelného obvodu na dva světelné okruhy dle ČSN 33-2000-4-41 v místnostech 2.04 a 2.05 a dodávce vč. zapojení montážního rozvaděče se zdrojem a zásuvkami pro 12V, které nebyly zahrnuty v předmětu Smlouvy o dílo.

Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a pro ukončení celého díla. Změna v osobě zhotovitele, který by měl tyto dodatečné stavební práce realizovat, nebyla možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Proto smluvní strany postupují v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek formou změny závazku ze smlouvy o dílo a uzavírají na realizaci těchto dodatečných stavebních prací dodatek ke stávající smlouvě o dílo.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět díla, a to v rozsahu dle prací uvedených v položkovém rozpočtu. V souvislosti s tím se doplňuje čl. II., bod 3. ve Smlouvě o dílo o nový bod, který zní takto:

- *s položkovými rozpočty, které tvoří přílohu č. 1. Dodatku č. 1 k této Smlouvě o dílo*

Čl. 2 Dodatku

Tímto dodatkem se ruší čl. IV. odst. 1. ve Smlouvě o dílo a nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla dle SoD bez DPH činí:	1.280.552,- Kč
Navýšení dle změnového listu č.1 bez DPH činí:	58.290,- Kč
Celková cena díla bez DPH činí:	1.338.842,- Kč
DPH 21%	281.156,82 Kč
Celková cena díla vč. DPH činí:	1.619.998,82 Kč

Čl. 4 Dodatku


Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo. Je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

V Brně dne 30.7.19



za objednatele:

Mgr. Aleš Mrázek
starosta MČ Brno-Židenice

V Brně dne 12.7.19



za zhotovitele:

Martin Kubálek
jednatel společnosti

Rozvody VZT

přívody pro motory VZT na střeše a dozbrojení rozvodnice

Kabel CYKY 5Jx2,5	160 m.	28,00 Kč	4 480,00 Kč
dozbrojení jistíciemi přístroji v rozvaděči	1	9 800,00 Kč	9 800,00 Kč
montážní a zednické práce vč. prostupů na střechu	1	15 200,00 Kč	15 200,00 Kč

2.NP místnost 2.07;


doplnění světelného obvodu dle ČSN 33 2000-4-41

lišta LV 20x20	10 m.	18,00 Kč	180,00 Kč
kabel CYKY 3Jx1,5	12 m.	11,00 Kč	132,00 Kč
krabice LK s víčkem	1 ks.	13,00 Kč	13,00 Kč
montážní a zednické práce	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč

2.NP místnost 2.21:

doplnění světelného obvodu dle ČSN 33 2000-4-41

lišta LV 20x20	10 m.	18,00 Kč	180,00 Kč
kabel CYKY 3Jx1,5	12 m.	11,00 Kč	132,00 Kč
krabice LK s víčkem	1 ks.	13,00 Kč	13,00 Kč
montážní a zednické práce	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč



2.2

2.NP místnost 2.04:

Přepojení el.světelného obvodu na dva světelné okruhy dle ČSN 33 2000-4-41

kabel CYKY 3Jx1,5	80 m.	11,00 Kč	880,00 Kč
montážní a zednické práce	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč

2.NP místnost 2.05:

Přepojení el.světelného obvodu na dva světelné okruhy dle ČSN 33 2000-4-41

kabel CYKY 3Jx1,5	80 m.	11,00 Kč	880,00 Kč
montážní a zednické práce	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč

1.PP místnost 0.07:

Dodávka vč.zapojení montážního rozvaděče se zdrojem a zásuvkama pro 12V

rozvaděč „d1“	1 ks.	10 200,00 Kč	10 200,00 Kč
montážní práce	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč

Celkem bez DPH

58 290,00 Kč

DPH 21%

12 240,90 Kč

Celkem vč DPH

70 530,90 Kč

Kč

