

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lopeník
uzavřené dne 4. 11. 2016

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Mgr. Kateřina Odložilíková
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Dagmar Baumrukrová, Ing. Bohumil Ferda, KPÚ pro Zlínský kraj, pobočka Uherské Hradiště
Adresa:	Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
Telefon:	+420 606776691, +420 725548190
E-mail:	d.baumrukrova@spucr.cz, b.ferda@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	19 – 3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Martinem Malcem, členem představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Malec, člen představenstva
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČ:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 4. 11. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lopeník“. Dne 14. 5. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 na posun termínu z důvodu rozšíření obvodu KoPÚ o část k.ú. Březová u Uherského Brodu. Dne 14. 9. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2 na změnu termínů předání dílčích částí díla.
2. Z důvodu nutnosti změny obvodu KoPÚ na základě provedení zjišťování hranic pozemků a po projednání a vyhodnocení nároků vlastníků dochází ke změně počtu měrných jednotek a posunu termínu plnění dotčených dílčích částí díla, a to vzhledem k nesouhlasům vlastníků s řešením pozemků (§ 3 odst. 3 zákona) u 4 LV a vzhledem k nedořešení zápisu duplicitního vlastnictví na 1 LV. Hodnota změny dle tohoto dodatku je 333 900 Kč bez DPH (snížení o 239 500 Kč bez DPH, navýšení o 94 400 Kč bez DPH), tj. 6,46 % původní hodnoty závazku.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 11. 2016.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

- 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
150 MJ x 2 950 Kč = 442 500 Kč (původně 220 MJ)
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
32 MJ x 2 950 Kč = 94 400 Kč (původně 0 MJ)
- 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků pozemků
721 MJ x 550 Kč = 396 550 Kč (původně 730 MJ)
- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
721 MJ x 850 Kč = 612 850 Kč (původně 730 MJ)
Termín ukončení: 31. 5. 2020
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
718 MJ x 1 400 Kč = 1 005 200 Kč (původně 730 MJ)
Termín ukončení: 15. 11. 2020
- 3.3. Mapové dílo
721 MJ x 400 Kč = 288 400 Kč (původně 730 MJ)

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 455 450 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	2 027 050 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	288 400 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	250 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	5 020 900 Kč
DPH 21 %	1 054 389 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 075 289 Kč

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 4. 11. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne 23. 7. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Geocart CZ a.s.
Ing. Martin Malec
člen představenstva

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Lopeník

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	2 600	39 000	15.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	4 000	60 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	390	1 250	487 500	15.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	340	2 000	680 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	150	2 950	442 500	15.7.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	32	2 950	94 400	31.10.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	730	350	255 500	15.7.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	721	550	396 550	15.1.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 455 450	15.11.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	721	850	612 850	31.5.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	130	1 000	130 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	300	700	210 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	7 000	21 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	718	1 400	1 005 200	15.11.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	24 000	48 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 027 050	
3.3	Mapové dílo	ha	721	400	288 400	do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					288 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	1 000	250 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					250 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 455 450 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 027 050 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	288 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	250 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 020 900 Kč
DPH 21 % v Kč	1 054 389 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 075 289 Kč

Ve Zlíně dne 23. 7. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Ing. Mlada Augustinová
 ředitelka

.....
 Geocart CZ a.s.
 Ing. Martin Malec
 člen představenstva