

DODATEK Č. 5
č.j.: KRPL-31442-29/ČJ-2018-1800VZ
SMLOUVA O DÍLO

č.j.: KRPL-31442-13/ČJ-2018-1800VZ

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené:

Ing. David Pokorný,

vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

se sídlem:

Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ:

72 05 05 01

DIČ:

CZ 72 05 05 01

bankovní spojení:

číslo účtu:



Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný,

vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

974 461 242

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Hynek Paclt – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

974 461 361

E-mail:

krpl.osm@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

JVB Engineering s.r.o.

zastoupený:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel.:

E-mail:

Zapsaný:



Komenského 1173, 408 01 Rumburk

47 28 79 85

CZ 47 28 79 85



u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
3291

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk - revitalizace areálu v ulici Pastýřská - II. etapa,
SO 12 – vzduchotechnika pro sklady“**

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy a ceny za dílo vyvolané změnami díla, které vznikly během realizace díla. Současně se dodatečně upravují termíny plnění, jejichž změnu nebylo možné provést před 30.06.2019 z administrativních důvodů na straně objednatele.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 5 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla. Podrobný popis změn, její zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 1 - 2, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.



IV. V článku 3. cena za dílo, odstavci 3.1. se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	255 000 Kč
DPH 21%:	53 550 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	308 550 Kč
slovy: tři sta osm tisíc pět set padesát	

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	302 413,17 Kč
DPH 21%:	63 506,77 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	365 919,94 Kč
slovy: tři sta šedesát pět tisíc devět set devatenáct korun českých 94/100	

V. V článku 4. Termín plnění se nahrazuje

text dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo:

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání a převzetí staveniště – dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 09.07.2018
- Termín dokončení stavebních prací: 31.08.2018
- Termín zprovoznění, odzkoušení, regulace VZT zařízení: 31.08.2018
- Předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 30.09.2018
- Termín administrativního dokončení díla: 30.06.2019 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn ceny díla dle části VII. VOP)
- Termín ukončení realizace plnění: 30.06.2019

textem:

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání a převzetí staveniště – dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 09.07.2018
- Termín dokončení stavebních prací: 31.08.2018
- Termín zprovoznění, odzkoušení, regulace VZT zařízení: 31.08.2018
- Předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 30.09.2018
- Termín administrativního dokončení díla: 31.07.2019 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn ceny díla dle části VII. VOP)
- Termín ukončení realizace plnění: 31.07.2019

VI. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změny dle dodatku č. 5, bude vystavena samostatná faktura/samostatné faktury s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 5 nebo pozdějším.



VII. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv.


Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1
- 2) Změnový list č. 2

V Liberci dne: 29 -07- 2019

objednatel:



Rumburku dne: 29 -07- 2019

zhotovitel:

