

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2019-12**

Poskytovatel služby	STORAGE ONE a.s.
Správce IS	SZR
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	Č. SZR-3149-17/Ř-2017
Číslo RFC SZR	629
Název RFC SZR	Příprava konceptu migrace tenantů
Číslo tiketu (Service Desk)	1-296498958 / 42374 , 43597
Katalogový list	SZR13 (na objednávku)
Typ odstávky	

**1. Identifikace vzniku požadavku**

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk.

**2. Zadání požadované změny**

Koncepce migrace tenantů na novou sdílenou infrastrukturu. Žádám vás o nacenění "Zpracování koncepce migrace tenantů na novou sdílenou infrastrukturu".

**3. Popis zajištění realizace změny**

Dodavatel vypracuje dokument, který bude obsahovat následující kroky pro samotnou migraci:

Vlastní migraci navrhujeme rozdělit do několika samostatných celků (PnČ). Celky budou řízeny jako samostatné projekty, budou mít definovány konkrétní výstupy. Tyto výstupy pak budou sloužit jako vstupy do následujících fází realizace.

Cíl migrace:

Převést stávající systémy do nově vzniklých datových center a zajištění vysoké dostupnosti prostřednictvím spolupracujících instancí ve dvou datových centrech.

Základní podmínky:

- Omezení počtu odstávek
- Zajištění kontinuálního provozu jednotlivých provozovaných systémů s prioritizací zajištění dostupnosti provozu komponent zajišťujících autentizace do portálu občana (NIA, eveOP)

Řídicím dokumentem bude dokument Koncept migrace, který bude v rámci tohoto PnČ vytvořen.

### 3.1 Činnosti a výstup


Výstupem bude samostatný dokument Koncept migrace, který bude obsahovat tyto oblasti:

- Popis základního konceptu migrace
  - o Základní koncept migrace (obnova ze záloh, migrace prostředky virtualizace, jiné možnosti)
  - o Zhodnocení možností – výběr vhodného konceptu – ideálně pro všechny systémy/tenanty
  - o Stanovení principů pro zajištění vysoké dostupnosti, DRP
  - o Stanovení omezení definovaného postupu a dostupných technologií
- Postup migrace
  - o Stanovení postupu migrace – hrubý harmonogram (univerzální pro všechny systémy)
  - o Postup zajištění integračních vazeb – zejména NIA, eveOP
- Testování
  - o Stanovení postupu testování, definice testovacích scénářů a metrik
  - o Testování postupu, ladění
- Podklady pro systémy/tenanty
  - o Definice vlastností prostředí a služeb dostupných pro jednotlivé systémy/tenanty
- Určení rizik spojených s migrací spolu s návrhem na jejich eliminaci
- Další výstupy:
  - o Stanovení rozsahu a načasování přípravných prací migrace
  - o Stanovení rozsahu nutných součinností pro migraci
  - o Plán uvolnění technických komponent ze stávajícího prostředí CLAUDIE

**Výstupem bude dokument: Koncept migrace**

### 4. Odhad pracnosti

Oblast	Činnost	Pracnost MD
<b>Koncept migrace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Základní koncept migrace (obnova ze záloh, migrace prostředky virtualizace, jiné možnosti)</li> <li>o Zhodnocení možností – výběr vhodného konceptu – ideálně pro všechny systémy/tenanty</li> <li>o Stanovení principů pro zajištění vysoké dostupnosti, DRP</li> <li>o Stanovení omezení definovaného postupu a dostupných technologií</li> </ul>	[Pattern]
<b>Postup migrace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Stanovení postupu migrace – hrubý harmonogram (univerzální pro všechny systémy)</li> <li>o Postup zajištění integračních vazeb – zejména NIA, eveOP</li> </ul>	
<b>Testování</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Stanovení postupu testování, definice testovacích scénářů a metrik</li> <li>o Testování postupu, ladění</li> </ul>	
<b>Ostatní výstupy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Definice vlastností prostředí a služeb dostupných pro jednotlivé systémy/tenanty</li> <li>o Určení rizik spojených s migrací spolu s návrhem na jejich eliminaci</li> <li>o Stanovení rozsahu a načasování přípravných prací migrace</li> <li>o Stanovení rozsahu nutných součinností pro migraci</li> <li>o Plán uvolnění technických komponent ze stávajícího prostředí CLOUDIE</li> </ul>	

<b>Projektové vedení</b>	Moderování WS, příprava vstupů na WS, příprava template výstupního dokumentu, harmonogramu , konsolidace a prezentace výstupů, zapracování připomínek	
<b>CELKEM</b>		

 = 331 056 Kč s DPH.

**5. Návrh harmonogramu změnového požadavku**

Odevzdání výstupu do 8 týdnů od objednání.

**6. Návrh testovacího scénáře**

Akceptace předaného výstupu.

**7. Výstupy změnového požadavku**

Výstupem bude dokument Koncept migrace.

**8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci**



Akceptace předaného výstupu.

**9. Požadavky na součinnosti**

- Poskytnutí relevantní technické a bezpečnostní dokumentace

**10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace**

Žádné.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
<b>Jméno</b>		
<b>Datum</b>		
<b>Podpis</b>	