

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK
Č. 86

Poskytovatel služby	GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava
Správce IS	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o zajištění podpory service desk a znalostní báze procesů včetně nástrojů na řízení dohledů systémů základních registrů č. j.: (SZR-679-28/Ř-2018)
Číslo RFC SZR	660
Název RFC SZR	KM - Vypracování konceptu Konfiguračního managementu
Číslo tiketu (Service Desk)	43512
Katalogový list	SD11, SD12 – na objednání
Typ odstavky	

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadáním požadavku SZR.

2. Zadání požadované změny

Na základě workshopu ze dne 10.7.2019 vznikl návrh řešení s odhadem pracnosti.

3. Popis zajištění realizace změny


Cílem PNČ je vytvoření konceptu pro další rozvoj konfiguračního managementu. V rámci tohoto dokumentu se očekává:

- Analýza a návrh dalšího koncepčního rozvoje evidence HW, SW, procesu s tím spojeným
- Analýza a návrh dalšího koncepčního rozvoje služeb ZR jako součást Konfigurační databáze jako vstup pro Monitoring, případně využití dalších možností jako je např. Impact analýza (analýza dopadu).
- Analýza a návrh dalšího koncepčního rozvoje služeb ZR jako součást Konfigurační databáze jako vstup pro Change a Release Management.

Součástí dokumentu musí být:

- Očekávaný koncept procesu konfiguračního managementu vhodný pro potřeby SZR
- SWAT analýza (silné, slabé stránky, hrozby, příležitosti)
- Doporučení pro optimalizaci konfiguračního managementu

4. Odhad pracnosti



- Konzultace možností a doporučení
- Společné workshopy pro představení výstupů
- Konzultace za účelem získání informací pro vstup do návrhu řešení celého konceptu
- Vytvoření dokumentu Koncepce Konfiguračního managementu pro Správu Základních registrů
- Zapracování připomínek, příprava, výzkumná činnost
- Vedení projektu



= 96.000 Kč

= 154.000 Kč

Celková cena – služby na objednávku: 250.000 Kč bez DPH tj. 302.500 Kč včetně DPH

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Zahájení 1. srpna 2019 – dále dle domluvy se zákazníkem v rámci VP

6. Návrh testovacího scénáře

Dle dohody se zadavatelem.

7. Výstupy změnového požadavku

Zavedený KM dle analýzy a schváleného návrhu řešení

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Otestování KM, akceptační protokol

9. Požadavky na součinnosti

Poskytnutí součinnosti v podobě zdrojů SZR

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Dle jednotlivých úkonů, doplnění dokumentace

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		