

**Dodatek č. 2 – smlouvy příkazní**  
 č. příkazce SML/2018/0573/OSM, č. příkazníka 180016  
 uzavřená dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

### I. Smluvní strany

**Příkazce :** **Město Šumperk**  
 Sídlo: **Nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk**  
 Zastoupené: **Mgr. Tomáš Spurným - starosta města**  
 IČO: **00303461**  
 DIČ: **CZ 00303461**

**a**

**Příkazník:** **IREA s.r.o.**  
 Sídlo : **Mánesova 17, 787 01 Šumperk**  
 Zastoupená : **\_\_\_\_\_** jednatelem společnosti  
 Zapsaná v OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 5994  
 IČO: **483 900 62**  
 DIČ : **CZ 483 900 62**

V uzavřené smlouvě příkazní č. SML/2018/0573/OSM při realizaci akce s názvem „**Nemocnice Šumperk - rekonstrukce páteřní kanalizace**“ se v důsledku změny harmonogramu prováděných prací mění znění čl. III. Cena – odst.2) a čl. IV. Termín plnění na nové znění:

2) Sjednaná cena bude investorem hrazena formou měsíčních faktur dle níže uvedeného rozpisu. Doba splatnosti faktur je dohodnuta na 21 dní.

#### **1. etapa – realizovaná v období od 15.8.2018 do 30.11.2018**

	<b>08/2018</b>	<b>09/2018</b>	<b>10/2018</b>	<b>11/2018</b>
TDI	20.000,- Kč	40.000,- Kč	40.000,- Kč	40.000,- Kč
BOZP	0,- Kč	7.000,- Kč	7.000,- Kč	7.000,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>20.000,- Kč</b>	<b>47.000,- Kč</b>	<b>47.000,- Kč</b>	<b>47.000,- Kč</b>

Ceny jsou uvedeny bez DPH

#### **2. etapa – realizovaná v období od 1.12.2018 do 31.5.2019**

	<b>12/2018</b>	<b>01/2019</b>	<b>02/2019</b>	<b>03/2019</b>	<b>04/2019</b>	<b>05/2019</b>
TDI	2.500,- Kč	2.500,- Kč	2.500,- Kč	2.500,- Kč	25.000,- Kč	25.000,- Kč
BOZP	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	7000,- Kč	7000,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>2.500,-Kč*</b>	<b>2.500,-Kč*</b>	<b>2.500,-Kč*</b>	<b>2.500,-Kč*</b>	<b>32.000,-Kč*</b>	<b>32.000,-Kč*</b>

Ceny jsou uvedeny bez DPH

#### **3. etapa – realizovaná v období od 1.6.2019 do 31.9.2019**

	<b>06/2019</b>	<b>07/2019</b>	<b>08/2019</b>	<b>09/2019</b>
TDI	25.000,- Kč	10.000,- Kč	20.000,- Kč	20.000,- Kč
BOZP	7.000,- Kč	2.000,- Kč	6.000,- Kč	6.000,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>32.000,- Kč</b>	<b>12.000,- Kč</b>	<b>26.000,- Kč</b>	<b>26.000,- Kč</b>

Ceny jsou uvedeny bez DPH

**Prodloužení termínu stavby nebude mít dopad do celkové ceny za poskytnuté služby.**

### **IV. Termín plnění**

Zahájení stavby: 08/2018

**Dokončení stavby 09/2019**

Ostatní ujednání smlouvy zde neuvedená se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží příkazce a jedno příkazník.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek byl uzavřen v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek...“

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy

V Šumperku, dne: 31. 07. 2019

za příkazce :



Mgr. Tomáš Spurný  
starosta města Šumperk



V Šumperku, dne: 31. 07. 2019

za příkazníka



rea s.r.o.  
17. 787 01 Šumperk  
00 433 100 440  
0062

jednatel IREA s.r.o.