
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. SMLDEU 24-100/2015
VZ 27/2015/10
č. zhotovitele
AA.15017.1.150

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zastoupená ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 12459

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel, [REDACTED]

[REDACTED]

zastoupená ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. AA.15017.1.150 ze dne 13. 7. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015 (dále jen „Smlouva“):

I. Předmět dodatku č. 2

1. Čl. II PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu díla o méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu, dle výkazu výměr (ZL č. 1), který je součástí dodatku č. 1 smlouvy jako příloha č. 1.“

2. Čl. IV CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy se mění takto:

„1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla ve výši 48.439.741,72,- Kč bez DPH.


Slovy: čtyřicet osm milionů čtyři sta třicet devět tisíc sedm set čtyřicet jedna korun českých a sedmdesát dva haléřů bez DPH.

Rekapitulace:

| | |
|--|--|
| <u>Cena díla dle SoD</u> | <u>48.496.133,01,- Kč bez DPH</u> |
| Změnový list č. 1 celkem | -56.391,29,- Kč bez DPH |
| SO 14-1 - oprava opevnění v úseku 14 | -37.921,38,- Kč bez DPH |
| SO 14-2 - rekonstrukce opevnění v úseku 14 | -2.638,66,- Kč bez DPH |
| <u>SO 14-4 - rekonstrukce stupňů v úseku 14</u> | <u>-15.831,25,- Kč bez DPH</u> |
| Celková cena díla | 48.439.741,72,- Kč bez DPH |
| DPH 21% | 10.172.345,76,- Kč |
| <u>Celková cena díla vč. DPH</u> | <u>58.612.087,48,- Kč s DPH</u> |

Jedná – li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a podle přílohy č. 2 tohoto zákona.“

3. Čl. V ZÁVAZKY ZHOTOVITELE odst. 11 Smlouvy se mění tak, že nově zní:



II. Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.




- 2.2 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. AA.15017.1.150 zůstávají tímto dodatkem č. 2 nezměněny.
- 2.4 Tento dodatek č. 2 je součástí výše uvedené smlouvy o dílo.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr (ZL č. 1)

Příloha č. 2: Plná moc zhotovitele

Ve Vrchlabí dne

V Kolíně dne 28.4.2016


objednatel

Ing. Jan Hřebačka

ředitel

Správa Krkonošského národního parku


zhotovitel

Ivan Havel, výkonný ředitel

na základě plné moci

GEOSAN GROUP a. s.

