
DODATEK Č. 4
ke smlouvě o dílo č. SMDEU 24-101/2015
AA.15015.1.150

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zastoupená ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 12459

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel, [REDACTED]

zastoupená ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. AA.15015.1.150 ze dne 13. 7. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.10.2015, ve znění dodatku č. 2 ze dne 15. 2. 2016 a ve znění dodatku č. 3 (dále jen „Smlouva“):

I. Předmět dodatku č. 4

1. Čl. IV CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„1. Smluvní strany se dále dohodly na snížení celkové pevné smluvní ceny z důvodu méněpráci, které jsou zohledněny ve změnovém listu, dle výkazu výměr (ZL č. 3), který je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 ve výši:

<u>Cena díla dle SoD dle dodatku č. 3</u>	<u>11.661.836,04,- Kč bez DPH</u>
Změnový list č. 3 celkem	-256.416,28,- Kč bez DPH
Nová celková cena díla dle dodatku č. 4	11.405.419,76,- Kč bez DPH
DPH 21%	2.395.138,15,- Kč
<u>Nová celková cena díla dle dodatku č. 4</u>	<u>13.800.557,91,- Kč s DPH</u>

Jedná - li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a podle přílohy č. 2 tohoto zákona.”

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
- 2.2 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 4 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. AA.15015.1.150 zůstávají tímto dodatkem č. 4 nezměněny.
- 2.4 Tento dodatek č. 4 je součástí výše uvedené smlouvy o dílo.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 3

Příloha č. 2: Plná moc zhotovitele

Ve Vrchlabí dne

[Redacted signature]

objednatel

Ing. Jan Hřebačka

ředitel

Správa Krkonošského národního parku

V Praze dne 16. 10. 2016


[Redacted signature]

zhotovitel

Ivan Havel, výkonný ředitel

na základě plné moci

GEOSAN GROUP a.s.



[Redacted signature]

Za správnost:

o.č.: