



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-87717-14/ČJ-2018-1400VZ uzavřené dne 7. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupená:
Kontaktní osoby:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
plk. Ing. Liborem Krejčíříkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
RNDr. Josef Kaštil, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku,
tel. 974 761 590
Stanislav Haltmar, stavební skupina, tel. 974 761 582
Ing. Jakub Zeman, stavební skupina, tel. 974 761 583
Ing. Stanislav Prokeš, slaboproudá technika, tel. 974 761 281
Ivana Šponerová, problematika BOZP, tel. 974 761 571
Ing. Kateřina Nemravová, problematika PO, vodního a odpadového
hospodářství, tel. 974 761 577

E-mail:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
(dále jen „objednatel“)



720 51 795
není plátcem DPH
ČNB, pobočka Ostrava
20931881/0710
6jwhpv6

a

2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:

K-stav stavební a.s.
U Panelárny 588/7, 772 00 Olomouc



268 02 015
CZ26802015
Komerční Banka a.s., pobočka Olomouc
274231830237/0100
x4dep4j

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2672
(dále jen „zhotovitel“)



I.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy, kterým se vzhledem ke sjednaným „vícepracím“ v celkové výši 240.087,02 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V122009066 ze dne 10.6.2019 a tvoří přílohu tohoto dodatku, mění cena za zhotovení díla a Článek IV. odst. 1 Smlouvy zní nově následovně:

Článek IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení realizace díla dle „Výkazů výměr“.

Celková cena díla:

Cena díla dle SoD bez DPH:.....	2.954.004,00 Kč
Vícepráce dle ZL č.1 bez DPH:.....	198.419,02 Kč
Celková cena díla dle SoD a Dodatku č.1 bez DPH.....	3.152.423,02 Kč
DPH z ceny díla dle SoD (21%).....	620.340,84 Kč
DPH z ceny víceprací (21%).....	41.668,00 Kč
Celková DPH dle SoD a Dodatku č.1.....	662.008,84 Kč
Celková cena díla dle SoD s DPH	3.574.344,84 Kč
Vícepráce dle ZL č.1 s DPH.....	240.087,02 Kč
Celková cena díla dle SoD a Dodatku č.1 s DPH.....	3.814.431,86 Kč
Celková cena díla dle SoD s DPH zaokrouhlená	3.574.345,00 Kč
Vícepráce dle ZL č.1 s DPH.....	240.087,02 Kč
Celková cena díla dle SoD a Dodatku č.1 s DPH:.....	3.814.432,02 Kč


II.

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.
2. Tento dodatek nabývá **platnosti** dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.




3. Tento dodatek nabývá **účinnosti** dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku provede objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Olomouci dne: 29 -07- 2019



V Olomouci dne: 29 -07- 2019



PŘÍLOHY:

1. Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V122009066 ze dne 10.6.2019