

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 670b
 Stavba: KŘP OMK-OO Velká Bystřice-neuznatelné náklady-dodatek

KSO:
 Místo: Velká Bystřice

OC CZ:
 Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel:
 ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

IČ:
 DIČ: 72051795

Jchazeč:
 K-stav stavební a.s.

Č.
 D.Č.: 26502016
 CZ 26502016

Projektant:
 Architektura&interier Šimůnek Partners

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

Č.
 D.Č.:

Poznámka:

Cena bez DPH **116 588,11**

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	110 712,91	23 249,71
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **139 837,82**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 670b
 Stavba: KŘP OMK-OO Velká Bystřice-neuznatelné náklady-dodatek

Místo: Velká Bystřice

Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Projektant: Architektura&interier Šimůnek Partners

Jchazeč: K-stav stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		116 588,11	139 837,82
SO 01	Přesun sutě	27 815,40	33 656,63
SO 02	Mříže	5 875,20	5 875,20
SO 03	Vyčištění budov	20 171,98	24 408,10
SO 04	Elektroinstalace	-32 650,90	-39 507,59
SO 05	Střecha přístavby	6 308,13	7 632,84
SO 06	Ohříváč vody	17 047,42	20 627,38
SO 07	Stříška	-5 280,18	-6 389,02
SO 08	Žebřík	3 980,00	4 791,60
SO 09	Úpravy v místnostech 4.03, 4.04, 4.05	41 478,80	50 189,47
SO 10	Ošetření krovu	31 862,16	38 553,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba: KŘP OMK-00 Velká Bystřice-neuznatelné náklady-dodatek

objekt: SO 01 - Přesun sutě

KSO: Místo: Velká Bystřice

CC-CZ: Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

IČ: 72051796

Uchazeč: K-stav stavební a.s.

IČ: 26802015
DIČ: CZ 26802015

Projektant: Architektura&interier Šimůnek Partners

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH 27 815,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 815,40	21,00%	5 841,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 33 656,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: KŘP OMK-00 Velká Bystřice-neuznatelné náklady-dodatek

objekt: SO 01 - Přesun sutě

Místo: Velká Bystřice

Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Projektant: Architektura&interier
Šimůnek Partners

Uchazeč: K-stav stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 815,40

HSV - Práce a dodávky HSV 27 815,40

997 - Přesun sutě 27 815,40

SOUPIS PRACÍ

stavba: KŘP OMK-00 Velká Bystřice-neuznatelné náklady-dodatek

objekt: SO 01 - Přesun sutě

Místo: Velká Bystřice

Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Projektant: Architektura&interier
Šimůnek Partners

Uchazeč: K-stav stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 815,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 815,40
D	997		Přesun sutě				27 815,40
1	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	27 540	1 010,00	27 815,40

SEZNAM PRACÍ

KŘP OMK-00 Velká Bystřice-neuznatelné náklady-dodatek

SO 02 - Mříže

KSO: Velká Bystřice
 Místo:
 Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
 Uchazeč: K-stav stavební a.s.
 Projektant: Architektura&interier Šimůnek Partners
 Zpracovatel:
 Poznámka:

CO-OZ:
 Datum: 18. 3. 2019
 IČ: 72351766
 DIČ:
 IČ: 29802015
 DIČ: CZ 26802015
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH				5 875,20
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	5 875,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP OMK-00 Velká Bystřice-neuznatelné náklady-dodatek

Objekt: SO 02 - Mříže

Místo: Velká Bystřice
 Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
 Uchazeč: K-stav stavební a.s.

Datum: 18. 3. 2019
 Projektant: Architektura&interier
 Šimůnek Partners
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 875,20
PSV - Práce a dodávky PSV	5 875,20
767 - Konstrukce zámečnické	5 385,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	489,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP OMK-00 Velká Bystřice-neuznatelné náklady-dodatek

Objekt: SO 02 - Mříže

Místo: Velká Bystřice
 Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
 Uchazeč: K-stav stavební a.s.

Datum: 18. 3. 2019
 Projektant: Architektura&interier
 Šimůnek Partners
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 875,20
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 875,20
D		767	Konstrukce zámečnické				5 385,60
1	K	767662120	Montáž mříží pevných, přivařených svařováním, včetně nastavení prací	m2	2,880	1 870,00	5 385,60
D		783	Dokončovací práce - nátěry				489,60
2	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,880	85,00	244,80
3	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,880	85,00	244,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP OMK-00 Velká Bystřice neuznané náklady dodatek
 Objekt: SO 03 - Vycištění budov

KSO: CC 02
 Místo: Velká Bystřice Datum: 18. 3. 2019
 Zadavatel: ČR Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje IČ: 72051795
 DIČ:
 Uchazeč: K-stav stavební a.s. IČ: 26802015
 DIČ: CZ 26802015
 Projektant: Architektura&interier Šimůnek Partners IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH				20 171,98
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH z akcí snížená	20 171,98	21,00%	4 236,12	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			24 408,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP OMK-00 Velká Bystřice neuznané náklady dodatek
 Objekt: SO 03 - Vycištění budov

Místo: Velká Bystřice	Datum: 18. 3. 2019
Zadavatel: ČR Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	Projektant: Architektura&interier Šimůnek Partners
Uchazeč: K-stav stavební a.s.	Zpracovatel:
Kód dílu: Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady ze soupisu prací	20 171,98
HSV - Práce a dodávky HSV	20 171,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 171,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP OMK-00 Velká Bystřice neuznané náklady dodatek
 Objekt: SO 03 - Vycištění budov

Místo: Velká Bystřice Datum: 18. 3. 2019
 Zadavatel: ČR Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Projektant: Architektura&interier Šimůnek Partners
 Uchazeč: K-stav stavební a.s. Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	VL	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							20 171,98
9			HSV Práce a dodávky HSV				20 171,98
9	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 171,98
1	K	96200111	Vyběhání budov, lyžové a občanské výstavby pr. výšce podlaží do 4 m	m2	216,900	99,00	20 171,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KRP OMK-00 Velká Bystřice neuzavřené náklady dodávek

Objekt: SO 04 - Elektroinstalace

Místo: Velká Bystřice

CC CZ: Datum: 19. 3. 2019

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Č: 72051755

DIC:

Uchazeč: K-stav stavební a.s.

IC: 25902015

DIC: CZ 25902015

Projektant: Architektura & Interier Smeček Partners

Č:

DIC:

Zpracovatel:

IC:

DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH -32 650,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní sazba	-32 650,90	21,00%	6 856,69
DPH snížená sazba	0,00	10,00%	0,00

Cena s DPH -39 507,59 v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KRP OMK-00 Velká Bystřice neuzavřené náklady dodávek

Objekt: SO 04 - Elektroinstalace

Místo: Velká Bystřice

Datum: 19. 3. 2019

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Projektant: Architektura & Interier Smeček Partners

Uchazeč: K-stav stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací -32 650,90

M - Práce a dodávky M -32 650,90

21-M - Elektromontáže -32 650,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KRP OMK-00 Velká Bystřice neuzavřené náklady dodávek

Objekt: SO 04 - Elektroinstalace

Místo: Velká Bystřice

Datum: 19. 3. 2019

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Projektant: Architektura & Interier Smeček Partners

Uchazeč: K-stav stavební a.s.

Zpracovatel:

Průř.	Typ	Kód	Popis	Vz.	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							-32 650,90
c	M		Práce a dodávky M				-32 650,90
c	21-M		Elektromontáže			32 650,90	-32 650,90
1	K	210900301	Elektroinstalace do pilyny	ks	-1,000	32 650,90	-32 650,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP OVK-00 Velká Bystřice-neuznatelné náklady-dodatek
 Objekt: SO 05 - Střecha přístavby

KSO: Místo: Velká Bystřice	CC-CZ Datum: 18.3.2019
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	IČ: 123456789
Uchazeč: K-stav stavební a.s.	DIČ: 26602019
Projektant: Architektura&interier Šimůnek Partners	IČ: 02.26602015
Zpracovatel:	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH 6 308,13

DPH základní: 6 308,13	Základ daně: 6 308,13	Stavba cena: 21 00%	Výše daně: 1 324,71
DPH snížená: 0,00	DPH: 0,00	Stavba cena: 15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 7 632,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP OVK-00 Velká Bystřice-neuznatelné náklady-dodatek
 Objekt: SO 05 - Střecha přístavby
 Místo: Velká Bystřice Datum: 18.3.2019
 Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Projektant: Architektura&interier Šimůnek Partners
 Uchazeč: K-stav stavební a.s. Zpracovatel:
 Kód účtu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 308,13
PSV - Práce a dodávky PSV	6 308,13
712 - Povlakové krytiny	6 308,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP OVK-00 Velká Bystřice-neuznatelné náklady-dodatek
 Objekt: SO 05 - Střecha přístavby
 Místo: Velká Bystřice Datum: 18.3.2019
 Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Projektant: Architektura&interier Šimůnek Partners
 Uchazeč: K-stav stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 308,13
0	PSV		Práce a dodávky PSV				6 308,13
0	712		Povlakové krytiny				6 308,13
1	K	712321132	Provazování povlakové krytiny střech do 10° za horka nářím a štalovými	m2	22,800	17,50	399,00
2	M	111631500	Íčk. barevná štalov	m2	0,007	53 300,00	373,10
3	K	712341539	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přilavením bodové	m2	22,800	61,50	1 394,10
4	M	1626331590	pás ostřelivý nerezový oxidovaný 1,4mm typu C200 B40 s vložkou ze skleněné tkaniny a jemnozrnným minerálním potyrcem	m2	26,220	133,00	3 487,26
5	K	998712203	Práce a materiál na oběhání pro krytiny povlakové v objektech v obj. 24 m	m	51,244	3,00	153,73

RYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP OMK-OO Velká Bystřice-neuznatelné náklady-dodatek

Objekt: SO 06 - Ohřivač vody

KSO:	Velká Bystřice	CC-CZ:	
Místo:	Velká Bystřice	Datum:	18. 3. 2019
Zadavatel:	ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	IČ:	72361766
Uchazeč:	K-stav stavební a.s.	DIČ:	
Projektant:	Architektura&interier Šimůnek Partners	IČ:	26802315
Zpracovatel:		D.Č.	CZ 268C2015
		Č.	
		DIČ:	
		IČ:	
		DIČ:	

Cena bez DPH				17 047,42
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	17 047,42	21,00%	3 573,96	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			20 627,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	KŘP OMK-OO Velká Bystřice-neuznatelné náklady-dodatek	Datum:	18. 3. 2019
Objekt:	SO 06 - Ohřivač vody	Projektant:	Architektura&interier Šimůnek Partners
Místo:	Velká Bystřice	Zpracovatel:	
Zadavatel:	ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje		
Uchazeč:	K-stav stavební a.s.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací			17 047,42
PSV - Práce a dodávky PSV			17 047,42
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty			17 047,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	KŘP OMK-OO Velká Bystřice-neuznatelné náklady-dodatek	Datum:	18. 3. 2019
Objekt:	SO 06 - Ohřivač vody	Projektant:	Architektura&interier Šimůnek Partners
Místo:	Velká Bystřice	Zpracovatel:	
Zadavatel:	ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje		
Uchazeč:	K-stav stavební a.s.		

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 047,42
D		PSV	Práce a dodávky PSV				17 047,42
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				17 047,42
11	K	72553/R1	Montáž ohřivačů zásobníkových stacionárních tlakových do 250 litrů	soubor	1,000	1 140,00	1 140,00
7	M	541/R1	elektrický ohřivač stacionární Dražice OKCE 200 S	kus	1,000	9 540,00	9 540,00
8	M	541/R2	elektrická správa TPK 210-12/9-6kW 400V	kus	1,000	4 580,00	4 580,00
9	M	541/R3	kučové uzávěry,manometrická sestava,ZK,PV,expanzní nádoba,dopojovací potrubí	kpl	1,000	1 570,00	1 570,00
10	M	541/R4	arobný spotřební a těsnící materiál	kpl	1,000	180,00	180,00
12	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v dc 12 m	%	170,100	0,22	37,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KRP OMK-CC Velká Bystřice-neuzrátelné náklady-dodatek
 Objekt: SO 07 - Stříška

KSO: Velká Bystřice
 Místo: Velká Bystřice
 Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
 Uchazeč: K-stav stavební a.s.
 Projektant: Architektura&interior Šimůnek Partners
 Zpracovatel:
 Poznámka:

Číslo: 00-07
 Datum: 18. 3. 2019
 Číslo: 7205 735
 Dič: 2682018
 Dič: CZ 2682018
 Dič:
 Dič:
 Dič:

Cena bez DPH				-5 280,18
DPH základní	Základ: Cena	Sazba: 21,00%	Výše: 1 109,04	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-6 389,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KRP OMK-CC Velká Bystřice-neuzrátelné náklady-dodatek
 Objekt: SO 07 - Stříška

Místo: Velká Bystřice
 Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
 Uchazeč: K-stav stavební a.s.

Datum: 18. 3. 2019
 Projektant: Architektura&interior
 Šimůnek Partners
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací				-5 280,18
PSV - Práce a dodávky PSV				-5 280,18
787 - Dokončovací práce - zasklívaní				-5 280,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KRP OMK-CC Velká Bystřice-neuzrátelné náklady-dodatek
 Objekt: SO 07 - Stříška

Místo: Velká Bystřice
 Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
 Uchazeč: K-stav stavební a.s.

Datum: 18. 3. 2019
 Projektant: Architektura&interior
 Šimůnek Partners
 Zpracovatel:

FČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-5 280,18
0	K	PSV	Práce a dodávky PSV				-5 280,18
1	K	787	Dokončovací práce - zasklívaní				-5 280,18
1	K	787000001	Montáž stříšky z tvrděného skla	kus	1,000	10 350,00	-10 350,00
2	M	7870002	stříška z tvrděného skla 1800x1000mm, omítková tahta	m	6,940	4 255,00	-29 500,20
4	K	787R1	Montáž z ocelovka stříšky 150x300mm z ocelových profilů, žlábový zinek sklo lepené Connex 10mm	kus	1,000	10 480,00	-10 480,00
6	K	787R2	Montáž z ocelovka stříšky 2500x1400mm z ocelových profilů, žábový zinek sklo lepené Connex 10mm	kus	1,000	23 990,00	-23 990,00
3	K	999/57207	Přesun hmoty pracovní pro zasklívaní v objektech v do 12 m	%	0,100	1,93	-0,99

PRŮVĚRNÝ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP CMK-OO Velká Bystřice-neuznatelné náklady-dodatek
 Objekt: SO 08 - Žebřík

KSO: Velká Bystřice

CC-CZ: Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

IČ: 72651765
 DIČ:

Uchazeč: K-stav stavební a.s.

IČ: 26802015
 DIČ: CZ 25892015

Projektant: Architektura&interier Šimůnek Partners

Č.
 DIČ:

Zpracovatel:

Č.
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 960,00

DPH základ	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3 960,00	21,00%	831,60
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 4 791,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP CMK-OO Velká Bystřice-neuznatelné náklady-dodatek
 Objekt: SO 08 - Žebřík

Místo: Velká Bystřice

Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Projektant: Architektura&interier Šimůnek Partners

Uchazeč: K-stav stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód čílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 960,00

PSV - Práce a dodávky PSV 3 960,00

767 - Konstrukce zámečnické 3 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP CMK-OO Velká Bystřice-neuznatelné náklady-dodatek
 Objekt: SO 08 - Žebřík

Místo: Velká Bystřice

Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Projektant: Architektura&interier Šimůnek Partners

Uchazeč: K-stav stavební a.s.

Zpracovatel:

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 960,00
0	PSV		Práce a dodávky PSV				3 960,00
0	767		Konstrukce zámečnické				3 960,00
1	K	767R	Žebřík z pudy k střešnímu vylézu délky cca 3500mm zakládní natěr	Kus	1,000	3 960,00	3 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KRP OMK-OO Velká Bystřice-neuzratané náklady-dodatek

Objekt: SO 09 - Úpravy v místnostech 4.03, 4.04, 4.05

Místo: Velká Bystřice

Datum: 18.3.2019

Zadavatel: CR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

IČ: 72051795

DIČ:

Uchazeč: K-stav stavební a.s.

IČ: 26802016

D.Č.: CZ 26832016

Projektant: Architektura&interier Šimůnek Partners

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 478,90

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	41 478,90	21,00%	8 710,57
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH 50 189,47 v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KRP OMK-OO Velká Bystřice-neuzratané náklady-dodatek

Objekt: SO 09 - Úpravy v místnostech 4.03, 4.04, 4.05

Místo: Velká Bystřice

Datum: 18.3.2019

Zadavatel: CR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Projektant: Architektura&interier Šimůnek Partners

Uchazeč: K-stav stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 478,90

HSV - Práce a dodávky HSV 2 473,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

96 - Bourání konstrukcí 0,00

997 - Přesun sítě 2 473,34

PSV - Práce a dodávky PSV 39 005,56

713 - Izolace tepelné 1 372,33

762 - Konstrukce tesafské 2 422,16

763 - Konstrukce suché výstavby 35 047,85

783 - Dokončovací práce - nátěry 163,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KRP OMK-OO Velká Bystřice-neuzratané náklady-dodatek

Objekt: SO 09 - Úpravy v místnostech 4.03, 4.04, 4.05

Místo: Velká Bystřice

Datum: 18.3.2019

Zadavatel: CR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Projektant: Architektura&interier Šimůnek Partners

Uchazeč: K-stav stavební a.s.

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							41 478,90
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 473,34
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
D	96		Bourání konstrukcí				0,00
D	997		Přesun sítě				2 473,34
14	X	997C-3-53	Výrobstavební doprava sítí a vybraných hmot pro budovy v dč 12 m s osazením mechanizace		1,141	1 010,00	1 152,41

PČ	Typ	Číslo	Popis	Mj	Množství	Jed. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	1,141	212,00	241,88
16	K	997013508	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	21,679	10,30	223,29
17	K	997013901	Poplatek za uložení na skládce (sk. a. i. kovové) stavebního odpadu smíšeného	t	1,40	753,00	859,78
D PSV Práce a dodávky PSV							39 005,56
D 713 Izolace tepelné							1 372,33
6	K	71313115	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými izolerní pásy, díly, deskami 1 vrstva	m2	7 442	39,10	268,88
7	M	63142156	deska tepelné izolace minerální univ. vlákní A=0,033-0,035 tl. 140mm	m2	7 499	132,00	1 002,01
8	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	12,707	8,00	101,66
D 762 Konstrukce lesafské							2 422,18
12	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hrubého řeziva	m2	31 704	43,30	1 372,87
13	K	762111811	Demontáž bednění svahových stěn z hrubých pátek	m2	31 704	36,10	1 144,51
D 763 Konstrukce suché výstavby							35 047,85
1	K	763111314	SDK příčka II 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 tl. 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	31 704	794,00	25 172,96
2	K	763121416	SDK stěna přesazena tl. 12,5 mm profil CW+LW 60 deska 1xA 12,5 tl. E 15	m2	7 442	467,00	3 475,47
3	K	763111321	Montáž jednodílová kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka	kus	1 000	798,00	798,00
4	M	55331522	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 a 100 levá, pravá	kus	1 000	1 030,00	1 030,00
5	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	304,784	15,00	4 571,46
D 785 Dokončovací práce - nátěry							163,20
9	K	783314201	Základní antikorozní jednovrstevný syntetický standardní nátěr zamečnických konstrukcí	m2	0,980	60,00	59,00
10	K	783317101	Krycí jednovrstevný syntetický standardní nátěr zamečnických konstrukcí	m2	0,980	60,00	59,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP OMK-OO Velká Bystřice-neuznatelné náklady-dodatek

Objekt: SO 10 - Ošetření krovu

Místo: Velká Bystřice

OC-CZ
Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

IČ: 72051795

DIČ:

Uchazeč: K-stav stavební a.s.

IČ: 26802015

DIČ: CZ 26802015

Projektant: Architektura&interier Šimůnek Partners

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 862,16

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	31 862,16	21,00%	6 691,00
	0,00	16,00%	0,00

Cena s DPH 38 553,21 v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP OMK-OO Velká Bystřice-neuznatelné náklady-dodatek

Objekt: SO 10 - Ošetření krovu

Místo: Velká Bystřice

Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Projektant: Architektura&interier
Šimůnek Partners

Uchazeč: K-stav stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31 862,16

HSV - Práce a dodávky HSV 11 476,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 476,08

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 11 476,08

PSV - Práce a dodávky PSV 20 386,08

783 - Dokončovací práce - nátěry 20 386,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP OMK-OO Velká Bystřice-neuznatelné náklady-dodatek

Objekt: SO 10 - Ošetření krovu

Místo: Velká Bystřice

Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Projektant: Architektura&interier
Šimůnek Partners

Uchazeč: K-stav stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							31 862,16
0	HSV		Práce a dodávky HSV				11 476,08
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 476,08
0	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				11 476,08
2	K	952902511	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí šikmých střech budov	m ²	237,600	48,30	11 476,08
0	PSV		Práce a dodávky PSV				20 386,08
0	783		Dokončovací práce - nátěry				20 386,08
2	K	783213111	Nápusťec, jednorázobný syntetický bílý nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m ²	237,600	85,83	20 386,08

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		16 730,60
Montáž - práce		-49 381,50
Mezisoučet 1	0,00	-32 650,90
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		-1 959,05
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	-34 609,95
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		-34 609,95
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		-34 609,95
Základ a hodnota DPH 21%	-34 609,95	-7 268,09
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		-41 878,04
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	-2 091,40	-92 509,50
Hromosvod	7 242,90	-41 167,60
Ostatní práce - začátek	0,00	19 780,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Sk.počet	Rozdí	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	
Elektromontáže															
Hromosvod															
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ															
840 C08 vodič AlMgSi Ru 8 potažený	ks	210,00	21,75	4 567,50	149,00	31 290,00	35 857,50	0,00	-210,00	21,75	4 567,50	149,00	-31 290,00	-35 857,50	
Zemnicí tyč															
ZTP2 2m piná pr.25 + příložka SJ 91	ks	16,00	489,00	7 824,00	342,00	5 472,00	13 296,00	0,00	-16,00	489,00	-7 824,00	342,00	5 472,00	-13 296,00	
Svorka															
SZ litina	ks	8,00	37,20	223,20	66,70	400,20	624,40	4,00	2,00	37,20	-74,40	66,70	-133,40	-207,80	
plechová															
Uni 2xM10															
SK křížova	ks	10,00	33,70	337,00	66,70	667,00	1 064,50	10,00	0,00	33,70	0,00	66,70	0,00	0,00	
SU Uni	ks	20,00	26,00	520,00	66,70	1 334,00	1 854,00	24,00	4,00	26,00	104,00	66,70	266,80	370,80	
SR23 S / 2xM8, litina zemnicí pásek - drát	ks	8,00	38,00	226,00	66,70	400,20	626,20	4,00	-2,00	38,00	-76,00	66,70	-133,40	-209,40	
okapových žlabů - malá Uni															
SO okapových žlabů - velká	ks	6,00	30,30	181,80	55,20	331,20	513,00	4,00	-2,00	30,30	-60,60	55,20	-110,40	-171,00	
Podpěra pod hřebeniče															
PV14	ks	20,00	37,50	750,00	55,20	1 104,00	1 854,00	26,00	6,00	37,50	225,00	55,20	331,20	556,20	
Podpěra pod taškovou krytinu															
PV1 L=430mm	ks	64,00	53,30	3 411,20	55,20	3 532,80	6 944,00	48,00	-16,00	53,30	-852,80	55,20	-883,20	-1 736,00	
(430 mm)															
Podpěra pod krytinu na svahu															
PV2	ks	80,00	41,70	3 336,00	55,20	4 416,00	7 752,00	48,00	32,00	41,70	-1 334,40	55,20	-1 766,40	3 100,80	
Podpěra vedení do zdíva															
PV41	ks	65,00	38,00	2 470,00	55,20	3 598,00	6 056,00	55,00	-10,00	38,00	-380,00	55,20	-552,00	-932,00	
JV1 1,0 m	ks	2,00	378,00	756,00	260,00	520,00	1 276,00	6,00	4,00	378,00	1 512,00	260,00	1 040,00	2 552,00	
JV1 2,0 m	ks	1,00	559,00	559,00	412,00	412,00	971,00	1,00	0,00	559,00	0,00	412,00	0,00	0,00	
JV1 0,5 m	ks	1,00	378,00	378,00	260,00	260,00	638,00	0,00	-1,00	378,00	-378,00	260,00	260,00	-638,00	
OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY															
OJ 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	6,00	164,00	984,00	341,00	2 046,00	3 030,00	4,00	2,00	164,00	-328,00	341,00	-682,00	-1 010,00	
DOJa-15 orzák ochranného úhelníka, L 150mm	ks	12,00	33,70	404,40	66,70	600,40	1 204,80	8,00	-4,00	33,70	-134,80	66,70	-260,80	-401,60	
105 160 Uchytyení pro trubku Ø 42mm	ks	6,00	534,00	3 204,00	264,00	1 584,00	4 938,00	4,00	-2,00	534,00	-1 108,00	264,00	-528,00	-1 636,00	
106 245 Izolovaný orzák s pásečnou objímkou na potrubí Ø 50-300 mm L=530 mm	ks	2,00	839,00	1 678,00	725,00	1 450,00	3 128,00	4,00	2,00	839,00	1 678,00	725,00	1 450,00	3 128,00	
619 125 Vodič HVI light tmavosecá D 20 mm	m	6,00	5 225,00	31 350,00	100,00	600,00	31 950,00	10,00	4,00	5 225,00	70 900,00	100,00	400,00	21 300,00	
8*9 299 Konecavka -HVIlight	ks	2,00	682,00	1 364,00	100,00	200,00	1 564,00	2,00	0,00	682,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
410 219 Svorka PA (pro -HVI light)	ks	4,00	353,00	1 412,00	109,00	436,00	1 848,00	4,00	0,00	353,00	0,00	109,00	0,00	0,00	
155 190 Jimací tyč Ø40/16/10 mm L= 4000 mm nerez	ks	1,00	5 484,00	5 484,00	609,00	609,00	6 093,00	1,00	0,00	5 484,00	0,00	609,00	0,00	0,00	
MONTÁŽNÍ PRÁCE															
šutek pro označení svodu	ks	6,00	28,80	172,80	29,00	174,00	346,80	4,00	-2,00	28,80	-57,60	29,00	58,00	-115,60	
práce spojené s instalací zemnicích tyčí	hod	8,00	0,00	0,00	315,00	2 520,00	2 520,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	315,00	-2 520,00	2 520,00	
práce spojené s uzemněním ocelových konstrukcí na střeše	hod	8,00	0,00	0,00	315,00	2 520,00	2 520,00	8,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY															
Napojení na stávající zařízení	hod	7,00		0,00	315,00	2 204,00	2 205,00	7,00	0,00		0,00	315,00	0,00	0,00	
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN															
Revizní technik	hod	5,00		0,00	370,00	1 850,00	1 950,00	5,00	0,00		0,00	370,00	0,00	0,00	
Napřeváděné práce - instalace zemnicích tyčí	hod	12,00		0,00	315,00	5 763,00	3 780,00	12,00	0,00		0,00	315,00	0,00	0,00	
Hromosvod - celkem				71 714,90		74 501,80	146 216,70				7 242,90		-41 167,60	-33 924,70	
rozvody pro zařízení															
KU 66-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	14,00	18,70	261,80	75,10	1 051,40	1 313,20	0,00	-14,00	18,70	-261,80	75,10	-1 051,40	-1 313,20	
CYKY-J 3x1,5 mm2 , pevně	m	115,00	13,50	1 552,50	31,70	5 645,50	5 198,00	0,00	-115,00	13,50	-1 552,50	31,70	-3 645,50	-5 198,00	
LPE-03-1 Jistič	ks	4,00	127,00	508,00	34,50	138,00	646,00	0,00	-4,00	127,00	-508,00	34,50	-138,00	-646,00	
Úpravy rozvaděčů pro napojení žaluzii	hod	8,00	0,00	0,00	315,00	2 520,00	2 520,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	315,00	-2 520,00	-2 520,00	
VYSEKANI RYH VE ZDIVU															
CIHELNEM - HLoubKA 30mm															

Síť 30 mm	m	60,00	0,00	0,00	37,50	2 250,00	2 250,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	37,50	-2 250,00	-2 250,00
HRUBÁ VÝPLŇ RYH MÁLTOU														
Jakožtoiv síť	m2	6,30	150,00	900,00	400,00	2 400,00	3 300,00	0,00	-6,00	150,00	-900,00	400,00	-2 400,00	-3 300,00
VYŠEKANI KAPES VE ZDIVU														
CÍHLINEM PRO KRABICE														
50x50x50 mm	ks	14,00	0,00	0,00	37,50	525,00	525,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	37,50	525,00	-525,00
Zednické výpomoci	kpl	1,00	0,00	1 000,00	1 725,00	1 725,00	2 725,00	0,00	-1,00	1 000,00	1 000,00	1 725,00	-1 725,00	-2 725,00
Zapojení a vyzkoušení žaluzií	hod	14,00	0,00	0,00	315,00	4 410,00	4 410,00	0,00	14,00	0,00	0,00	315,00	-4 410,00	-4 410,00
Neúčtov. daně práce - pro rozvod žaluzií	kpl	1,00	575,00	575,00	700,00	700,00	1 275,00	0,00	-1,00	575,00	-575,00	700,00	-700,00	-1 275,00
napojení brány														
výkop a zához 250/600 kabelu pro bránu od vchodu ze zadu	m	45,00	55,00	2 475,00	-85,00	9 325,00	12 800,00	0,00	-45,00	55,00	-2 475,00	185,00	-8 325,00	-10 800,00
průřez trubkou pod cestou	m	5,00	150,00	750,00	2 500,00	12 500,00	13 250,00	0,00	-5,00	150,00	-750,00	2 500,00	-12 500,00	-13 250,00
KF 09053 TRUBKA DVOUJEL. KOPFLEX	m	40,00	20,30	812,00	37,30	1 492,00	2 304,00	0,00	-40,00	20,30	-812,00	37,30	-1 492,00	-2 304,00
Úpravy a napojení v rozvaděči pro bránu	kpl	1,00	500,00	500,00	920,00	920,00	1 420,00	0,00	-1,00	500,00	-500,00	920,00	920,00	-1 420,00
Ostatní práce - začátek														
přemístění zařízení ze starého stožáru na nový	kpl	1,00	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00
přemístění VVS Inak	kpl	1,00	0,00	0,00	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	7 820,00	-7 820,00	7 820,00
přemístění kamery - demontáž a opětná montáž na novou fasádu	kp	4,00	0,00	0,00	920,00	3 680,00	3 680,00	0,00	4,00	0,00	0,00	920,00	-3 680,00	-3 680,00
přemístění tabule domácího telefonu na novou fasádu	kpl	2,00	0,00	0,00	2 760,00	5 520,00	5 520,00	3,00	1,00	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00
Ostatní práce - celkem				0,00	19 780,00	19 780,00	19 780,00			-9 334,30			-51 341,90	-60 676,20
Revize	kpl	1,00	0,00	11 270,00	11 270,00	11 270,00	11 270,00	1,00	0,00	0,00	11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00
Podružný materiál				3 866,21		3 866,21				3 866,21				0,00
Elektromontáže - celkem				84 915,41	148 153,70	233 069,11				-2 091,40			-92 509,50	-94 600,90
														0,00
Nové položky														
přemístění čtečky EKV Inčala na novou fasádu	kpl								3,00	0,00	0,00	3 640,00	10 920,00	10 920,00
Úprava rozvaděče SEK ve fasádě domu	kpl								1,00	0,00	0,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00
Úprava osvětlení v průjezdu domu - demontáž a zpětná montáž	sp								1,00	0,00	0,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00
Úprava přívodu k oběhovému čerpadlu v kotelně	kpl								1,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
Nové položky-CELKEM												0,00	25 380,00	25 380,00
Ostatní práce neuvedené														
Montáž a dodávka sporáku včetně přípojky NN														
Elektrický sporák s el. troubou a sklokeram. deskou š.50/1trnědy	ks								1,00	12 150,00	12 150,00	900,00	900,00	13 050,00
Montáž a dodávka jističe 16A/3/B včetně úpravy a doplnění rozvaděče	kpl								1,00	794,00	794,00	966,00	966,00	1 760,00
Montáž a dodávka přípojky kabelem CYKY včetně upevňovacího materiálu	kpl								1,00	2 542,00	2 542,00	5 290,00	5 290,00	7 832,00
HSV práce, převzkoušení, měření	kpl								1,00	0,00	0,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00
Přípojka NN pro ohříváč vody														
Montáž a dodávka jističe 16A/3/B včetně úpravy a doplnění rozvaděče	kpl								1,00	794,00	794,00	966,00	966,00	1 760,00
Montáž a dodávka přípojky kabelem CYKY včetně upevňovacího materiálu	kpl								1,00	2 542,00	2 542,00	5 290,00	5 290,00	7 832,00
HSV práce, převzkoušení, měření	kpl								1,00	0,00	0,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00
												18 822,00	17 748,00	36 570,00
ZL CELKEM												16 730,60	-49 381,50	-32 650,90

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	
Projekt	HROMOSVOD
Investor	KŘP Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, Olomouc
Z. č.	2017/35
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Zelinka Jiří
Kontroloval	
Datum	15.9.2017
Zpracovatel	
CÚ	2017
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5