
DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č.
AA.15015.1.150

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zastoupená ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 12459

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel, [REDACTED]

zastoupená ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. AA.15015.1.150 ze dne 13. 7. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.10.2015 (dále jen „Smlouva“):

I. Předmět dodatku č. 2


1. Čl. IV CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy se mění takto:

„1. Smluvní strany se dohodly na snížení celkové pevné smluvní ceny z důvodu méněprací, které jsou zohledněny ve změnovém listu, dle výkazu výměr (ZL č. 1.), který je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 ve výši:

<i><u>Cena díla dle SoD</u></i>	<i><u>11.953.486,42 ,- Kč bez DPH</u></i>
<i>Změnový list č. 1 celkem</i>	<i>-289.455,97 ,- Kč bez DPH</i>
<i> Změnový list č. 1- SO 01- přehrážka v KM 1,180</i>	<i>-13.956,95 ,- Kč bez DPH</i>
<i> <u>Změnový list č. 1- SO 02- přehrážka v KM 3,739</u></i>	<i><u>-275.499,01 ,- Kč bez DPH</u></i>
<i>Nová celková cena díla dle dodatku č. 2</i>	<i>11.664.030,45,- Kč bez DPH</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>2.449.446,40 ,- Kč</i>
<i><u>Nová celková cena díla dle dodatku č. 2</u></i>	<i><u>14.113.476,85,- Kč s DPH</u></i>

Jedná – li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a podle přílohy č. 2 tohoto zákona.“

2. Čl. V ZÁVAZKY ZHOTOVITELE odst. 11 Smlouvy se mění tak, že nově zní:



II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
- 2.2 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. AA.15015.1.150 zůstávají tímto dodatkem č. 2 nezměněny.
- 2.4 Tento dodatek č. 2 je součástí výše uvedené smlouvy o dílo.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Plná moc zhotovitele

Ve Vrchlabí dne 15. 02. 2016




objednatel

Ing. Jan Hřebačka

ředitel

Správa Krkonošského národního parku



V Kolíně dne 08. 02. 2016



zhotovitel

Ivan Havel, výkonný ředitel

na základě plné moci

GEOSAN GROUP a. s.

