

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

č. 16/B/19

### **Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace**

Zapsaná v: **OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr., vložce 33**

Sídlo: **Pod Vinicemi 9,301 00 Plzeň**

Zastoupená: **Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace**

IČ: 00377015

DIČ: CZ00377015

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání po stránce:

Smluvní: Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace

Technické: Ing. Radek Martinec, technický náměstek

Ján Sýkora, stavební technik

*(dále jen „objednatel/ZOO a BZ“)*

**a**

### **HBH atelier s.r.o.**

Zapsaná v: **OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C., vložce 7071**

Sídlo: **Letkovská 6,326 00 Plzeň**

Zastoupená: Ing. Václavem Hlinkou, jednatelem společnosti

Ing. Ladislavem Hřebenářem, jednatelem společnosti

IČ: 64360938

DIČ: CZ64360938

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání po stránce:

Smluvní: Ing. Václav Hlinka, jednatel společnosti

Ing. Ladislav Hřebenář, jednatel společnosti

Technické: Ing. Jiří Beránek, Ing. Ladislav Hřebenář

*(dále jen „zhotovitel“)*

(v dodatku společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke **smlouvě o dílo:**

# „S motýly do Afriky“

## Článek I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně **čl. II. Předmět díla, čl. III. Cena díla a platební a fakturační podmínky a čl. IV. Doba a místo plnění** výše uvedené smlouvy takto:

### Čl. II. Předmět díla:

V souladu s bodem 2 čl. II. Předmět díla se smluvní strany dohodly na doplnění dokumentace DPS o vodní hospodářství (vodní jezírko s přítokem, filtrační systém, umělá skalní stěna s vodopádem, rozvod závlahové vody) a přeložku elektro pilíře včetně zemních prací.

### Čl. III. Cena díla a fakturační podmínky:

1. Z titulu zapracování přijatých změn do rozpracované dokumentace DPS se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o částku 12.460, - Kč bez DPH.
2. Nová celková cena díla činí: 271.180, - Kč bez DPH

### Čl. IV. Doba a místo plnění:

1. Doba dokončení díla: smluvní strany se dohodly na novém termínu dokončení díla, a to nejpozději do 30.9.2019.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Plzni dne: 29.7.2019

V Plzni dne : 23.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Trávníček  
ředitel příspěvkové organizace  
Zoologická a botanická zahrada  
Města Plzně, příspěvková organizace

.....  
Ing. Václav Hlinka  
jednatel společnosti  
HBH atelier s.r.o.

Ing. Ladislav Hřebenář  
jednatel společnosti  
HBH atelier s.r.o.