


Příloha č. 1

ZAKÁZKA: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Štenberk

ČÁST: Dodávka nábytku

Dodavatel:		
Název:	Mgr. Břetislav Baar	
Sídlo:	747 68 Kyjovice [REDACTED]	
Osoba oprávněná:	Mgr. Břetislav Baar	
IČ:	60804114	
DIČ:	[REDACTED]	

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Rozpočet ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace - jazyková laboratoř	503 696,30 Kč	105 776,22 Kč	609 472,52 Kč
Rozpočet ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace - učebna prakt. vyučování - vaření	712 971,38 Kč	149 723,99 Kč	862 695,37 Kč
Rozpočet ZŠ náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace - učebna fyziky	892 256,76 Kč	187 373,92 Kč	1 079 630,68 Kč
Rozpočet ZŠ náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace - učebna chemie	1 133 513,06 Kč	238 037,74 Kč	1 371 550,80 Kč
Rozpočet ZŠ náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace - učebna ICT 1	601 914,15 Kč	126 401,97 Kč	728 316,12 Kč
Rozpočet ZŠ náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace - učebna ICT 2	581 744,85 Kč	122 166,42 Kč	703 911,27 Kč
Rozpočet ZŠ náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace - učebna přírodopisu	1 089 762,50 Kč	228 850,13 Kč	1 318 612,63 Kč
Rozpočet ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace - jazyková laboratoř	531 471,35 Kč	111 608,98 Kč	643 080,33 Kč
Rozpočet ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace - učebna přírodovědných předmětů	857 949,00 Kč	180 169,29 Kč	1 038 118,29 Kč
Součet	6 905 279,35 Kč	1 450 108,66 Kč	8 355 388,01 Kč



Změny celkem VZ nábytek bez DPH	Celková procentuální změna
462 098,83 Kč	6,69%



ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

Položkový rozpočet
UČEBNA - JAZYKOVÁ LABORATOŘ

Pol.	název	počet	MJ	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena za ks vč. DPH	cena celkem vč. DPH	vysvětlení
STAVEBNÍ PRÁCE								
1	Demontáž umyvadla, baterie, obkladu	1	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč	
2	Demontáž dveří, zárubní, prahu	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč	
2-M	Demontáž zárubní - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	950,00 Kč	-950,00 Kč	1 149,50 Kč	1 149,50 Kč	stávající zárubně byly v požadovaném rozměru a ve výborném stavu. Výměna by byla neehospodárná
3	Odstranění staré vrstvy výmalby stěn a stropu	1	ks	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	8 470,00 Kč	
4	Výspravka nerovnosti zdí, děr	1	ks	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	8 470,00 Kč	
5	Zednické zarovnání - začistění otvoru dveří po demontáži zárubní	1	ks	800,00 Kč	800,00 Kč	968,00 Kč	968,00 Kč	
5-M	Zednické zarovnání - začistění otvoru dveří po demontáži zárubní - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	800,00 Kč	-800,00 Kč	968,00 Kč	-968,00 Kč	souvisí s položkou 2-M
6	Výmalba	1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	12 100,00 Kč	
7	Lepení obkladů nové umyvadlové zóny	1	ks	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč	4 840,00 Kč	
8	Umyvadlo na konzolích	1	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč	
9	Sekání - drážkování elektroinstalace	1	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	3 630,00 Kč	
10	Odvoz suti	1	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč	
11	Instalace nových dveří 90 cm levé vč. zárubní, prahu, kování	1	ks	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč	9 680,00 Kč	
11-M	Instalace nových zárubní - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	780,00 Kč	-780,00 Kč	943,80 Kč	-943,80 Kč	souvisí s položkou 2-M
12-V	Broušení a nátěr stávajících zárubní - VÍCEPRÁCE	1	ks	560,00 Kč	560,00 Kč	677,60 Kč	677,60 Kč	obnova původních zárubní
Celkem stavební práce:					44 830,00 Kč		54 244,30 Kč	

STAVEBNÍ PRÁCE - PODLAHA								
12	Penetrace	8	kg	200,00 Kč	1 600,00 Kč	242,00 Kč	1 936,00 Kč	
13	Nivelační hmota	250	kg	30,00 Kč	7 500,00 Kč	36,30 Kč	9 075,00 Kč	
14	Disperzní lepidlo	14	kg	85,00 Kč	1 190,00 Kč	102,85 Kč	1 439,90 Kč	
15	PVC Krytina heterogenní	54	m2	354,00 Kč	19 116,00 Kč	428,34 Kč	23 130,36 Kč	
16	Obvodový profil	26	bm	12,00 Kč	312,00 Kč	14,52 Kč	377,52 Kč	
17	Broušení podkladu	39,47	m2	58,00 Kč	2 289,26 Kč	70,18 Kč	2 770,00 Kč	
18	Penetrování podkladu	39,47	m2	19,00 Kč	749,93 Kč	22,99 Kč	907,42 Kč	
19	Montáž nivelační hmoty	39,47	m2	77,00 Kč	3 039,19 Kč	93,17 Kč	3 677,42 Kč	
20	Montáž PVC krytiny	39,47	m2	92,00 Kč	3 631,24 Kč	111,32 Kč	4 393,80 Kč	
21	Svar	24,84	bm	32,00 Kč	794,88 Kč	38,72 Kč	961,80 Kč	
22	Montáž obvodového profilu	26	bm	27,00 Kč	702,00 Kč	32,67 Kč	849,42 Kč	
23	Příprava podkladu	1	hod	250,00 Kč	250,00 Kč	302,50 Kč	302,50 Kč	
24	Obvodový dilatační pásek	26	bm	19,00 Kč	494,00 Kč	22,99 Kč	597,74 Kč	
25	Samonivelační hmota	5	kg	42,00 Kč	210,00 Kč	50,82 Kč	254,10 Kč	
26	Demontáž a likvidace původní krytiny	39,47	m2	270,00 Kč	10 656,90 Kč	326,70 Kč	12 894,85 Kč	
27	Manipulace - přesun hmot	3	ks	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 210,00 Kč	3 630,00 Kč	
Celkem stavební práce - podlaha:					55 535,40 Kč		67 197,83 Kč	

ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ								
28	Krabice KP68 přístrojová	8	ks	80,00 Kč	640,00 Kč	96,80 Kč	774,40 Kč	
29	Kabel CYKY 3C2,5 zásuvky	120	m	62,00 Kč	7 440,00 Kč	75,02 Kč	9 002,40 Kč	
30	Kabel CYKY 3C/A1,5 světla	80	m	55,00 Kč	4 400,00 Kč	66,55 Kč	5 324,00 Kč	
31	Kabel CYKY 5Cx6 mm	20	m	133,00 Kč	2 660,00 Kč	160,93 Kč	3 218,60 Kč	
32	Demontáže, likvidace odpadu	1	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč	
33	Oprava omítek	1	ks	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	5 445,00 Kč	5 445,00 Kč	
34	Réžie - sádra, hřebíky, kotouče	1	ks	780,00 Kč	780,00 Kč	943,80 Kč	943,80 Kč	
35	Rozvaděč 24p	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč	
36	Hlavní vypínač	1	ks	890,00 Kč	890,00 Kč	1 076,90 Kč	1 076,90 Kč	
37	Přepětová ochrana	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč	
38	Proudový chránič	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč	
39	Jistič 1p10/16/	6	ks	264,00 Kč	1 584,00 Kč	319,44 Kč	1 916,64 Kč	

40	Propojovací lišty	0,45	m	750,00 Kč	337,50 Kč	907,50 Kč	408,38 Kč	
41	Nulová svorka	1	ks	289,00 Kč	289,00 Kč	349,69 Kč	349,69 Kč	
42	Úprava rozvaděče	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč	
43	Zásuvka jednoduchá	10	ks	320,00 Kč	3 200,00 Kč	387,20 Kč	3 872,00 Kč	
44	Vypínač č.1	3	ks	286,00 Kč	858,00 Kč	346,06 Kč	1 038,18 Kč	
45	Panel 230V v nábytku - napojení	10	ks	180,00 Kč	1 800,00 Kč	217,80 Kč	2 178,00 Kč	
46	Krabice odbočná OBB se svorkami	10	ks	377,00 Kč	3 770,00 Kč	456,17 Kč	4 561,70 Kč	
47	Lišta LV/ trubka	20	m	100,00 Kč	2 000,00 Kč	121,00 Kč	2 420,00 Kč	
48	Vedlejší montážní materiál	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč	
49	Reproduktor	2	ks	1 090,00 Kč	2 180,00 Kč	1 318,90 Kč	2 637,80 Kč	
49-M	Reproduktor - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	1 090,00 Kč	-1 090,00 Kč	1 318,90 Kč	-1 318,90 Kč	pro kvalitní ozvučení je třeba dostačující 1 reproduktor. Z hlediska hodpodárnosti se dva reproduktory jeví jako neopodstatněné.
50	Regulátor hlasitosti	2	ks	960,00 Kč	1 920,00 Kč	1 161,60 Kč	2 323,20 Kč	
50-M	Regulátor hlasitosti - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	960,00 Kč	-960,00 Kč	1 161,60 Kč	-1 161,60 Kč	Pro jeden reproduktor stačí pouze jeden regulátor hlasitosti. Z hlediska hodpodárnosti se dva regulátory jeví jako neopodstatněné.
51	Oživení, zkoušky, VPN	1	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	3 630,00 Kč	
52	Svítilno LED stropní 50W	9	ks	3 120,00 Kč	28 080,00 Kč	3 775,20 Kč	33 976,80 Kč	
53	Svítilno LED tabulové 30W	2	ks	3 475,00 Kč	6 950,00 Kč	4 204,75 Kč	8 409,50 Kč	
42	Doprava a ostatní náklady spojené s realizací	1	ks	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč	3 025,00 Kč	
43	Revize	1	ks	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč	2 662,00 Kč	
Celkem elektroinstalace, osvětlení:					92 428,50 Kč		111 838,49 Kč	

NÁBYTEK								
44	Žákovský stůl dvoumístný, šířka 130 cm	7	ks	24 990,00 Kč	174 930,00 Kč	30 237,90 Kč	211 665,30 Kč	
44-M	Držák tabletu - MĚNĚPRÁCE	-14	ks	319,85 Kč	-4 477,90 Kč	387,02 Kč	-5 418,26 Kč	dodané tablety nevyžadují speciální držák tabletu. Dodávka by byla neohospodárná
45	Žákovský stůl jednomístný, šířka 75 cm	1	ks	18 130,00 Kč	18 130,00 Kč	21 937,30 Kč	21 937,30 Kč	
45-M	Držák tabletu - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	319,85 Kč	-319,85 Kč	387,02 Kč	-387,02 Kč	dodané tablety nevyžadují speciální držák tabletu. Dodávka by byla neohospodárná
46	Žákovský stůl jednomístný, šířka 90 cm	1	ks	18 490,00 Kč	18 490,00 Kč	22 372,90 Kč	22 372,90 Kč	
46-M	Držák tabletu - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	319,85 Kč	-319,85 Kč	387,02 Kč	-387,02 Kč	dodané tablety nevyžadují speciální držák tabletu. Dodávka by byla neohospodárná
47	Židle žákovská stavitelná	16	ks	1 410,00 Kč	22 560,00 Kč	1 706,10 Kč	27 297,60 Kč	
48	Židle učitelská	1	ks	2 990,00 Kč	2 990,00 Kč	3 617,90 Kč	3 617,90 Kč	
49	Katedra PC	1	ks	18 210,00 Kč	18 210,00 Kč	22 034,10 Kč	22 034,10 Kč	
50	Skříně/Vitríny	2	ks	11 245,00 Kč	22 490,00 Kč	13 606,45 Kč	27 212,90 Kč	
51	Doprava, vynáška, montáž, manipulace	1	ks	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč	36 300,00 Kč	
Celkem stavební práce					302 682,40 Kč		366 245,70 Kč	

Vodařské práce								
52	Napojení nového umyvadla na stávající odpad	1	ks	600,00 Kč	600,00 Kč	726,00 Kč	726,00 Kč	
53	Napojení nové baterie na stávající přívody vody	1	ks	420,00 Kč	420,00 Kč	508,20 Kč	508,20 Kč	
54	Revize	1	ks	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč	2 662,00 Kč	
Celkem stavební práce					3 220,00 Kč		3 896,20 Kč	

Ostatní								
55	Ostatní náklady spojené s realizací	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč	
Celkem stavební práce					5 000,00 Kč		6 050,00 Kč	

Cena celkem se změnami bez DPH:	503 696,30 Kč
DPH:	105 776,22 Kč
Cena celkem se změnami DPH:	609 472,52 Kč

Změny celkem bez DPH		-9 137,60 Kč	Absolutní hodnota změny celkem bez DPH	10 257,60 Kč
DPH		-1 918,90 Kč		
Změny celkem s DPH		-11 056,50 Kč		

Původní cena celkem bez DPH		512 833,90 Kč
DPH		107 695,12 Kč
Původní cena celkem s DPH		620 529,02 Kč



ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

Položkový rozpočet

UČEBNA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ - VAŘENÍ

Pol.	název	počet	MJ	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena za ks vč. DPH	cena celkem vč. DPH	vysvětlení
STAVEBNÍ PRÁCE								
1	Demontáž umyvadla, baterie, obkladu	1	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč	
2	Demontáž stávajících kuchyňských linek	1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	12 100,00 Kč	
3	Demontáž dveří, zárubní, prahu	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč	
3-M	Demontáž zárubní - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	950,00 Kč	-950,00 Kč	1 149,50 Kč	-1 149,50 Kč	stávající zárubně byly v pořádku a nebyly demontovány
4	Odstranění staré vrstvy výmalby stěn a stropu	1	ks	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	8 470,00 Kč	
5	Výpravka nerovnosti zdí, děr	1	ks	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	8 470,00 Kč	
6	Zednické zarovnání - začistění otvoru dveří po demontáži zárubní	1	ks	800,00 Kč	800,00 Kč	968,00 Kč	968,00 Kč	
6-M	Zednické zarovnání - začistění otvoru dveří po demontáži zárubní - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	800,00 Kč	-800,00 Kč	968,00 Kč	-968,00 Kč	souvisí z položkou 3-M
7	Výmalba	1	ks	8 900,00 Kč	8 900,00 Kč	10 769,00 Kč	10 769,00 Kč	
8	Lepení obkladů nové umyvadlové zóny	1	ks	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč	4 840,00 Kč	
9	Umyvadlo na konzolích	1	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč	
10	Sekání - drážkování elektroinstalace	1	ks	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	6 655,00 Kč	6 655,00 Kč	
11	Odvoz sutí	1	ks	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	8 470,00 Kč	
12	Instalace nových dveří 90 cm levé vč. zárubní, práhu, kování	1	ks	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč	9 680,00 Kč	
12-M	Instalace nových zárubní - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	780,00 Kč	-780,00 Kč	943,80 Kč	-943,80 Kč	souvisí z položkou 3-M
13-V	Broušení a nátěr stávajících zárubní - VÍCEPRÁCE	1	ks	560,00 Kč	560,00 Kč	677,60 Kč	677,60 Kč	obnova původních zárubní
Stavební práce celkem:					61 230,00 Kč		74 088,30 Kč	

STAVEBNÍ PRÁCE - PODLAHA								
13	Penetrace	10	kg	200,00 Kč	2 000,00 Kč	242,00 Kč	2 420,00 Kč	
13-M	Penetrace - MĚNĚPRÁCE	-10	kg	200,00 Kč	-2 000,00 Kč	242,00 Kč	-2 420,00 Kč	
14	Nivelační hmota	750	kg	30,00 Kč	22 500,00 Kč	36,30 Kč	27 225,00 Kč	
14-M	Nivelační hmota - MĚNĚPRÁCE	-750	kg	30,00 Kč	-22 500,00 Kč	36,30 Kč	-27 225,00 Kč	
15	Disperzní lepidlo	17	kg	85,00 Kč	1 445,00 Kč	102,85 Kč	1 748,45 Kč	
16	PVC Krytina heterogenní	54	m2	354,00 Kč	19 116,00 Kč	428,34 Kč	23 130,36 Kč	
17	Obvodový profil	26,92	bm	12,00 Kč	323,04 Kč	14,52 Kč	390,88 Kč	
18	Broušení podkladu	47,31	m2	58,00 Kč	2 743,98 Kč	70,18 Kč	3 320,22 Kč	
18-M	Broušení podkladu - MĚNĚPRÁCE	-47,31	m2	58,00 Kč	-2 743,98 Kč	70,18 Kč	-3 320,22 Kč	
19	Penetrování podkladu	47,31	m2	19,00 Kč	898,89 Kč	22,99 Kč	1 087,66 Kč	
19-M	Penetrování podkladu - MĚNĚPRÁCE	-47,31	m2	19,00 Kč	-898,89 Kč	22,99 Kč	-1 087,66 Kč	
20	Montáž nivelační hmoty	47,31	m2	77,00 Kč	3 642,87 Kč	93,17 Kč	4 407,87 Kč	
20-M	Montáž nivelační hmoty - MĚNĚPRÁCE	-47,31	m2	77,00 Kč	-3 642,87 Kč	93,17 Kč	-4 407,87 Kč	
21	Montáž PVC krytiny	47,31	m2	92,00 Kč	4 352,52 Kč	111,32 Kč	5 266,55 Kč	
22	Svar	35,2	bm	32,00 Kč	1 126,40 Kč	38,72 Kč	1 362,94 Kč	
23	Montáž obvodového profilu	26,92	bm	27,00 Kč	726,84 Kč	32,67 Kč	879,48 Kč	
24	Příprava podkladu	1	hod	250,00 Kč	250,00 Kč	302,50 Kč	302,50 Kč	
25	Obvodový dilatační pásek	26,92	bm	19,00 Kč	511,48 Kč	22,99 Kč	618,89 Kč	
25-M	Obvodový dilatační pásek - MĚNĚPRÁCE	-26,92	bm	19,00 Kč	-511,48 Kč	22,99 Kč	-618,89 Kč	
26	Samonivelační hmota	5	kg	42,00 Kč	210,00 Kč	50,82 Kč	254,10 Kč	
26-M	Samonivelační hmota - MĚNĚPRÁCE	-5	kg	42,00 Kč	-210,00 Kč	50,82 Kč	-254,10 Kč	
27	RR201	50	m2	218,00 Kč	10 900,00 Kč	263,78 Kč	13 189,00 Kč	
28	Montáž SC 914	47,31	m2	228,00 Kč	10 786,68 Kč	275,88 Kč	13 051,88 Kč	
29	Montáž RR201	47,31	m2	50,00 Kč	2 365,50 Kč	60,50 Kč	2 862,26 Kč	
30	Demontáž a likvidace původní krytiny	39,47	m2	270,00 Kč	10 656,90 Kč	326,70 Kč	12 894,85 Kč	
31	Manipulace - přesun hmot	3	ks	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 210,00 Kč	3 630,00 Kč	
32-V	Odstranění špatných parket, vyrovnání, D+M mikroštěpkových desek Durelis včetně podložky, D+M granulát Liapor - VÍCEPRÁCE	49,5	m2	580,00 Kč	28 710,00 Kč	701,80 Kč	34 739,10 Kč	Po demontáži původní podlahové krytiny bylo zjištěno, že dřevěná podkladní vrstva je na mnoha místech shnilá, nepevná a nerovná. Z toho důvodu se musela demontovat i tato spodní vrstva, případně se musela lokálně nahradit. Tímto zásahem vznikl výškový rozdíl v rozmezí 5 – 12 cm. Tento rozdíl nelze vyrovnat nivelační stěrkou, jak bylo plánováno. Mokrá cesta (stěrka, beton) by měla nepříznivý vliv na statiku stropů prostor pod učebnou. Z toho důvodu bylo přistoupeno k rekonstrukci tzv. „suchou cestou“ – tmel, podsyp granulátem, OSB desky, mikroštěpkové desky. Toto řešení je pevné, stabilní, avšak nezatěžující statiku stropu.
Stavební práce - podlaha celkem:					93 758,88 Kč		113 448,24 Kč	

ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ								
32	Krabice KP68 přístrojová	17	ks	80,00 Kč	1 360,00 Kč	96,80 Kč	1 645,60 Kč	
33	Kabel CYKY 3C2,5 zásuvky	130	m	62,00 Kč	8 060,00 Kč	75,02 Kč	9 752,60 Kč	
34	Kabel CYKY 3C/A1,5 světla, digest	200	m	55,00 Kč	11 000,00 Kč	66,55 Kč	13 310,00 Kč	
35	Kabel CYKY 5C2,5 sporák	50	m	68,00 Kč	3 400,00 Kč	82,28 Kč	4 114,00 Kč	
36	Demontáže, likvidace odpadu	1	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč	
37	Oprava omítek	1	ks	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	5 445,00 Kč	5 445,00 Kč	
38	Réžie - sádra, hřebiky, kotouče	1	ks	780,00 Kč	780,00 Kč	943,80 Kč	943,80 Kč	
39	Proudový chránič	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč	
40	Jistič 1p10/16/	6	ks	264,00 Kč	1 584,00 Kč	319,44 Kč	1 916,64 Kč	
41	Jistič 3p16A sporák	4	ks	690,00 Kč	2 760,00 Kč	834,90 Kč	3 339,60 Kč	
42	Propojovací lišty	0,45	m	750,00 Kč	337,50 Kč	907,50 Kč	408,38 Kč	
43	Nulová svorka	1	ks	289,00 Kč	289,00 Kč	349,69 Kč	349,69 Kč	
44	Úprava rozvaděče	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč	

45	Zásuvka jednoduchá	15	ks	320,00 Kč	4 800,00 Kč	387,20 Kč	5 808,00 Kč	
46	Vypínač č.1	2	ks	286,00 Kč	572,00 Kč	346,06 Kč	692,12 Kč	
47	Sporákový vypínač	4	ks	1 290,00 Kč	5 160,00 Kč	1 560,90 Kč	6 243,60 Kč	
48	Vedlejší montážní materiál	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč	
49	Reproduktor	1	ks	1 090,00 Kč	1 090,00 Kč	1 318,90 Kč	1 318,90 Kč	
50	Regulátor hlasitosti	1	ks	960,00 Kč	960,00 Kč	1 161,60 Kč	1 161,60 Kč	
51	Oživení, zkoušky, VPN	1	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	3 630,00 Kč	
52	Svítilno LED stropní 50W	9	ks	3 120,00 Kč	28 080,00 Kč	3 775,20 Kč	33 976,80 Kč	
53	Doprava a ostatní náklady spojené s realizací	1	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	3 630,00 Kč	
54	Revize	1	ks	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč	2 662,00 Kč	
Stavební práce -podlaha celkem:					88 932,50 Kč		107 608,33 Kč	

NÁBYTEK

49	Kuchyňská linka	2	ks	145 200,00 Kč	290 400,00 Kč	175 692,00 Kč	351 384,00 Kč	
50	Jídelní stůl	3	ks	3 210,00 Kč	9 630,00 Kč	3 884,10 Kč	11 652,30 Kč	
51	Jídelní židle	17	ks	1 730,00 Kč	29 410,00 Kč	2 093,30 Kč	35 586,10 Kč	
52	Digestoř	4	ks	3 250,00 Kč	13 000,00 Kč	3 932,50 Kč	15 730,00 Kč	
53	Trouba	4	ks	9 740,00 Kč	38 960,00 Kč	11 785,40 Kč	47 141,60 Kč	
54	Indukční varná deska	4	ks	6 920,00 Kč	27 680,00 Kč	8 373,20 Kč	33 492,80 Kč	
55	Lednice	1	ks	9 650,00 Kč	9 650,00 Kč	11 676,50 Kč	11 676,50 Kč	
56	Doprava, vynáška, montáž, manipulace	1	ks	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč	36 300,00 Kč	
Stavební práce -podlaha celkem:					448 730,00 Kč		542 963,30 Kč	

Vodařské práce

57	Napojení nového umyvadla/dřezu na stávající odpad	5	ks	600,00 Kč	3 000,00 Kč	726,00 Kč	3 630,00 Kč	
58	Napojení nové baterie na stávající přívody vody	5	ks	420,00 Kč	2 100,00 Kč	508,20 Kč	2 541,00 Kč	
58-V	Dodávka a montáž průtokového ohřívače	1	ks	5 020,00 Kč	5 020,00 Kč	6 074,20 Kč	6 074,20 Kč	Z důvodu absence přívodu teplé vody a zároveň dodržení hygienických pravidel, bylo nutné domontovat průtokový ohřívač.
59	Revize	1	ks	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč	2 662,00 Kč	
Stavební práce -podlaha celkem:					12 320,00 Kč		14 907,20 Kč	

Ostatní

60	Ostatní náklady spojené s realizací	1	ks	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč	9 680,00 Kč	
Stavební práce -podlaha celkem:					8 000,00 Kč		9 680,00 Kč	

Cena celkem se změnami bez DPH:	712 971,38 Kč
DPH:	149 723,99 Kč
Cena celkem se změnami DPH:	862 695,37 Kč

Změny celkem bez DPH	-747,22 Kč	Absolutní hodnota změn celkem bez DPH	69 327,22 Kč
DPH	-156,92 Kč		
Změny celkem s DPH	-904,14 Kč		

Původní cena celkem bez DPH	713 718,60 Kč
DPH	149 880,91 Kč
Původní cena celkem s DPH	863 599,51 Kč

ZŠ náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace

Položkový rozpočet
UČEBNA FYZIKY + kabinet

Pol.	název	počet	MJ	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena za ks vč. DPH	cena celkem vč. DPH	vysvětlení
STAVEBNÍ PRÁCE								
1	Demontáž nábytkového vybavení,	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč	
2	Demontáž umyvadla, baterie, obkladu	1	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč	
3	Demontáž dveří, zárubní, prahu	2	ks	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 210,00 Kč	2 420,00 Kč	
3-M	Demontáž zárubní - MĚNĚPRÁCE	-2	ks	950,00 Kč	-1 900,00 Kč	1 149,50 Kč	-2 299,00 Kč	stávající zárubně byly v požadovaném rozměru a ve výborném stavu. Výměna by byla nevhodná
4	Odstavení staré vrstvy výmalby stěra a stropu	1	ks	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	8 470,00 Kč	
5	Výspravka nerovnosti zdí, děr	1	ks	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	8 470,00 Kč	
6	Zednické zarovnání - začistění otvoru dveří po demontáži zárubní	2	ks	800,00 Kč	1 600,00 Kč	968,00 Kč	1 936,00 Kč	
6-M	Zednické zarovnání - začistění otvoru dveří po demontáži zárubní - MĚNĚPRÁCE	-2	ks	800,00 Kč	-1 600,00 Kč	968,00 Kč	-1 936,00 Kč	souvisí z položkou 3-M
7	Výmalba	1	ks	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	20 570,00 Kč	20 570,00 Kč	
8	Lepení obkladů nové umyvadlové zóny	1	ks	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč	4 840,00 Kč	
9	Zmyvadlo na konzolích	1	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč	
10	Sekání - drážkování elektroinstalace	1	ks	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč	9 438,00 Kč	9 438,00 Kč	
11	Odvoz suti a nepotřebného vybavení	1	ks	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	7 260,00 Kč	
12	Instalace nových dveří 90 cm pravé vč. zárubní, práhu, kování	1	ks	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč	9 680,00 Kč	
12-M	Instalace nových zárubní - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	780,00 Kč	-780,00 Kč	943,80 Kč	-943,80 Kč	souvisí z položkou 3-M
13	Instalace nových dveří 90 cm levé vč. zárubní, práhu, kování	1	ks	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč	9 680,00 Kč	
13-M	Instalace nových zárubní - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	780,00 Kč	-780,00 Kč	943,80 Kč	-943,80 Kč	souvisí z položkou 3-M
14-V	Broušení a nátěr stávajících zárubní - VÍCEPRÁCE	2	ks	560,00 Kč	1 120,00 Kč	677,60 Kč	1 355,20 Kč	obnova původních zárubní
Stavební práce celkem:					73 460,00 Kč		88 886,60 Kč	

STAVEBNÍ PRÁCE - PODLAHA								
14	Penetrace	22	kg	200,00 Kč	4 400,00 Kč	242,00 Kč	5 324,00 Kč	
14-M	Penetrace - MĚNĚPRÁCE	-22	kg	200,00 Kč	-4 400,00 Kč	242,00 Kč	-5 324,00 Kč	
15	Nivelační hmota	650	kg	30,00 Kč	19 500,00 Kč	36,30 Kč	23 595,00 Kč	
15-M	Nivelační hmota - MĚNĚPRÁCE	-650	kg	30,00 Kč	-19 500,00 Kč	36,30 Kč	-23 595,00 Kč	
16	Disperzní lepidlo	38	kg	85,00 Kč	3 230,00 Kč	102,85 Kč	3 908,30 Kč	
16-M	Disperzní lepidlo - MĚNĚPRÁCE	-38	kg	85,00 Kč	-3 230,00 Kč	102,85 Kč	-3 908,30 Kč	
17	PVC Krytina heterogenní	116,19	m2	354,00 Kč	41 131,26 Kč	428,34 Kč	49 768,82 Kč	
18	Obvodový profil	63	bm	12,00 Kč	756,00 Kč	14,52 Kč	914,76 Kč	
19	Broušení podkladu	106,37	m2	58,00 Kč	6 169,46 Kč	70,18 Kč	7 465,05 Kč	
20	Penetrování podkladu	106,37	m2	19,00 Kč	2 021,03 Kč	22,99 Kč	2 445,45 Kč	
20-M	Penetrování podkladu - MĚNĚPRÁCE	-106,37	m2	19,00 Kč	-2 021,03 Kč	22,99 Kč	-2 445,45 Kč	
21	Montáž nivelační hmoty	106,37	m2	77,00 Kč	8 190,49 Kč	93,17 Kč	9 910,49 Kč	
21-M	Montáž nivelační hmoty - MĚNĚPRÁCE	-106,37	m2	77,00 Kč	-8 190,49 Kč	93,17 Kč	-9 910,49 Kč	
22	Montáž PVC krytiny	106,37	m2	92,00 Kč	9 786,04 Kč	111,32 Kč	11 841,11 Kč	
23	Svar	327,05	bm	32,00 Kč	10 465,60 Kč	38,72 Kč	12 663,38 Kč	
24	Montáž obvodového profilu	61	bm	27,00 Kč	1 647,00 Kč	32,67 Kč	1 992,87 Kč	
25	Příprava podkladu	4	hod	250,00 Kč	1 000,00 Kč	302,50 Kč	1 210,00 Kč	
26	Obvodový dilatační pásek	63	bm	19,00 Kč	1 197,00 Kč	22,99 Kč	1 448,37 Kč	
26-M	Obvodový dilatační pásek - MĚNĚPRÁCE	-63	bm	19,00 Kč	-1 197,00 Kč	22,99 Kč	-1 448,37 Kč	
27	Samonivelační hmota	10	kg	42,00 Kč	420,00 Kč	50,82 Kč	508,20 Kč	
27-M	Samonivelační hmota - MĚNĚPRÁCE	-10	kg	42,00 Kč	-420,00 Kč	50,82 Kč	-508,20 Kč	
28	Demontáž a likvidace původní krytiny, vyvššených stupínků	106,37	m2	270,00 Kč	28 719,90 Kč	326,70 Kč	34 751,08 Kč	
29	Manipulace - přesun hmot	12	ks	1 000,00 Kč	12 000,00 Kč	1 210,00 Kč	14 520,00 Kč	
30-V	D+M OSB 12 mm - VÍCEPRÁCE	76	m2	240,00 Kč	18 240,00 Kč	290,40 Kč	22 070,40 Kč	
31-V	Odstavení špatných parket, vyrovnání, D+M mikroštepových desek Durelis včetně podložky, D+M granulát Liapor - VÍCEPRÁCE	106	m2	520,00 Kč	55 120,00 Kč	629,20 Kč	66 695,20 Kč	Po demontáži původní podlahové krytiny bylo zjištěno, že dřevěná podkladní vrstva je na mnoha místech smlá, nepevná a nerovná. Z toho důvodu se musela demontovat i tato spodní vrstva, případně se musela lokálně nahradit. Tímto zásahem vznikl výškový rozdíl v rozmezí 5 – 12 cm. Tento rozdíl nelze vyrovnat nivelační stěrku, jak bylo plánováno. Mokrá cesta (stěrka, beton)by měla nepříznivý vliv na statiku stropů prostor pod učebnou. Z toho důvodu bylo přistoupeno k rekonstrukci tzv. „suchou cestou“ – tmel, podsyp granulátem, OSB desky, mikroštepové desky. Toto řešení je pevné, stabilní, avšak nezatěžující statiku stropu.
Stavební práce - podlaha celkem:					185 035,26 Kč		223 892,66 Kč	

ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ								
30	Krabice KP68 přístrojová	15	ks	80,00 Kč	1 200,00 Kč	96,80 Kč	1 452,00 Kč	
31	Kabel CYKY 3C2,5 zásuvky	150	m	62,00 Kč	9 300,00 Kč	75,02 Kč	11 253,00 Kč	
32	Kabel CYKY 3C/A1,5 světlá	210	m	55,00 Kč	11 550,00 Kč	66,55 Kč	13 975,50 Kč	
33	Demontáže, likvidace odpadu	1	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč	
34	Oprava omítek	1	ks	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	5 445,00 Kč	5 445,00 Kč	
35	Réžie - sádra, hřebíky, kotouče	1	ks	780,00 Kč	780,00 Kč	943,80 Kč	943,80 Kč	
36	Proudový chránič	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč	
37	Jistič 1p10/16/	6	ks	264,00 Kč	1 584,00 Kč	319,44 Kč	1 916,64 Kč	

37-V	Jistič 1p10/16/ - VÍCEPRÁCE	2	ks	264,00 Kč	528,00 Kč	319,44 Kč	638,88 Kč	z důvodu splnění norem pro zatížení jednotlivých elektrických okruhů se musely domontovat 2 ks jističů
38	Propojovací lišty	0,45	ks	750,00 Kč	337,50 Kč	907,50 Kč	408,38 Kč	
39	Nulová svorka	1	ks	289,00 Kč	289,00 Kč	349,69 Kč	349,69 Kč	
40	Úprava rozvaděče	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč	
41	Zásuvka jednoduchá	10	ks	320,00 Kč	3 200,00 Kč	387,20 Kč	3 872,00 Kč	
42	Vypínač č.1	2	ks	286,00 Kč	572,00 Kč	346,06 Kč	692,12 Kč	
43	Vypínač č.6	4	ks	328,00 Kč	1 312,00 Kč	396,88 Kč	1 587,52 Kč	
44	Panel pro žáky 12/24V	18	ks	1 300,00 Kč	23 400,00 Kč	1 573,00 Kč	28 314,00 Kč	
45	Kabel CYSY 4B4 12/24V	60	ks	109,00 Kč	6 540,00 Kč	131,89 Kč	7 913,40 Kč	
46	Krabice odbočná OBB se svorkami	17	ks	377,00 Kč	6 409,00 Kč	456,17 Kč	7 754,89 Kč	
47	Lišta LV/ trubka	50	ks	100,00 Kč	5 000,00 Kč	121,00 Kč	6 050,00 Kč	
48	Vedlejší montážní materiál	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč	
49	Reproduktor	2	ks	1 090,00 Kč	2 180,00 Kč	1 318,90 Kč	2 637,80 Kč	
50	Regulátor hlasitosti	2	ks	960,00 Kč	1 920,00 Kč	1 161,60 Kč	2 323,20 Kč	
51	Oživení, zkoušky, VPN	1	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	3 630,00 Kč	
52	Manipulace, doprava	1	ks	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	7 260,00 Kč	
53	Svítilno LED stropní 50W	18	ks	3 120,00 Kč	56 160,00 Kč	3 775,20 Kč	67 953,60 Kč	
54	Svítilno LED tabulové 30W	2	ks	3 475,00 Kč	6 950,00 Kč	4 204,75 Kč	8 409,50 Kč	
55	Revize	1	ks	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč	2 662,00 Kč	

Elektroinstalace, osvětlení celkem:

160 911,50 Kč

194 702,92 Kč

NÁBYTEK

46	Žákovské stoly dvoumístné	18	ks	8 250,00 Kč	148 500,00 Kč	9 982,50 Kč	179 685,00 Kč	
48	Židle žákovská stavitelná	34	ks	1 320,00 Kč	44 880,00 Kč	1 597,20 Kč	54 304,80 Kč	
49	Židle učitelská - učebna	1	ks	2 990,00 Kč	2 990,00 Kč	3 617,90 Kč	3 617,90 Kč	
50	Židle učitelská - kabinety	3	ks	3 670,00 Kč	11 010,00 Kč	4 440,70 Kč	13 322,10 Kč	
52	Stůl demonstrační	1	ks	42 190,00 Kč	42 190,00 Kč	51 049,90 Kč	51 049,90 Kč	
53	Katedra PC	1	ks	10 150,00 Kč	10 150,00 Kč	12 281,50 Kč	12 281,50 Kč	
54	Skříně/Vitríny	8	ks	11 245,00 Kč	89 960,00 Kč	13 606,45 Kč	108 851,60 Kč	
55	Stůl učitelský kabinet	1	ks	9 120,00 Kč	9 120,00 Kč	11 035,20 Kč	11 035,20 Kč	
56	Stůl učitelský - atyp	1	ks	12 340,00 Kč	12 340,00 Kč	14 931,40 Kč	14 931,40 Kč	
57	Skříně/Vitríny - kabinet	6	ks	11 245,00 Kč	67 470,00 Kč	13 606,45 Kč	81 638,70 Kč	

Nábytek celkem:

438 610,00 Kč

530 718,10 Kč

Vodařské práce

60	Napojení nových umyvadel a dřezů na stávající odpad	2	ks	600,00 Kč	1 200,00 Kč	726,00 Kč	1 452,00 Kč	
61	Napojení nových baterií na stávající přívody vody	2	ks	420,00 Kč	840,00 Kč	508,20 Kč	1 016,40 Kč	
62	Revize	1	ks	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč	2 662,00 Kč	

Vodařské práce celkem:

4 240,00 Kč

5 130,40 Kč

OSTATNÍ

89	Doprava, vynáška, montáž, manipulace	1	ks	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč	36 300,00 Kč	
----	--------------------------------------	---	----	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Ostatní celkem:

30 000,00 Kč

36 300,00 Kč

Cena celkem se změnami bez DPH:	892 256,76 Kč
DPH:	187 373,92 Kč
Cena celkem se změnami DPH:	1 079 630,68 Kč

Změny celkem bez DPH	30 989,48 Kč	Absolutní hodnota změny celkem bez DPH	119 026,52 Kč
DPH	6 507,79 Kč		
Změny celkem s DPH	37 497,27 Kč		

Původní cena celkem bez DPH	861 267,28 Kč
DPH	180 866,13 Kč
Původní cena celkem s DPH	1 042 133,41 Kč

ZŠ náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace

Položkový rozpočet UČEBNA CHEMIE + kabinet

Pol.	název	počet	MJ	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena za ks vč. DPH	cena celkem vč. DPH	vysvětlení
STAVEBNÍ PRÁCE								
1	Demontáž nábytkového vybavení,	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč	
2	Demontáž učitelského stupínku	1	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč	
3	Demontáž umyvadla, baterie, obkladu	2	ks	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 210,00 Kč	2 420,00 Kč	
4	Demontáž dveří, zárubní, prahu	2	ks	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 210,00 Kč	2 420,00 Kč	
4-M	Demontáž zárubní - MĚNĚPRÁCE	-2	ks	950,00 Kč	-1 900,00 Kč	1 149,50 Kč	-2 299,00 Kč	stávající zárubně byly v požadovaném rozměru a ve výborném stavu. Výměna by byla nevhodná
5	Odstranění staré vrstvy výmalby stěn a stropu	1	ks	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	8 470,00 Kč	
6	Výspravka nerovnosti zdí, děr	1	ks	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	8 470,00 Kč	
7	Zednické zarovnání - zajištění otvoru dveří po demontáži zárubní	2	ks	800,00 Kč	1 600,00 Kč	968,00 Kč	1 936,00 Kč	
7-M	Zednické zarovnání - zajištění otvoru dveří po demontáži zárubní - MĚNĚPRÁCE	-2	ks	800,00 Kč	-1 600,00 Kč	968,00 Kč	-1 936,00 Kč	souvisí z položkou 4-M
8	Výmalba	1	ks	15 500,00 Kč	15 500,00 Kč	18 755,00 Kč	18 755,00 Kč	
9	Lepení obkladů nové umyvadlové zóny	2	ks	4 000,00 Kč	8 000,00 Kč	4 840,00 Kč	9 680,00 Kč	
10	Umyvadlo na konzolích	2	ks	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč	2 420,00 Kč	4 840,00 Kč	
11	Sekání - drážkování elektroinstalace	1	ks	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč	9 438,00 Kč	9 438,00 Kč	
12	Demontáž dělicí příčky mezi učebnou a kabinetem	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč	18 150,00 Kč	
13	Instalace nových dveří 90 cm pravé vč. zárubní, prahu, kování	2	ks	8 000,00 Kč	16 000,00 Kč	9 680,00 Kč	19 360,00 Kč	
13-M	Instalace nových zárubní - MĚNĚPRÁCE	-2	ks	780,00 Kč	-1 560,00 Kč	943,80 Kč	-1 887,60 Kč	souvisí z položkou 4-M
14	Odvoz sutí a nepotřebného vybavení	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč	18 150,00 Kč	
15-V	Broušení a nátěr stávajících zárubní - VÍCEPRÁCE	2	ks	520,00 Kč	1 040,00 Kč	629,20 Kč	1 258,40 Kč	obnova původních zárubní
Stavební práce celkem:					103 880,00 Kč		125 694,80 Kč	
Tesařské práce								
15	Dodávka a instalace nové dělicí příčky mezi učebnou a kabinetem	1	ks	81 000,00 Kč	81 000,00 Kč	98 010,00 Kč	98 010,00 Kč	
Tesařské práce celkem:					81 000,00 Kč		98 010,00 Kč	
Vodařské práce								
16	Demontáž radiátoru	4	ks	320,00 Kč	1 280,00 Kč	387,20 Kč	1 548,80 Kč	
17	Radiátor	4	ks	2 700,00 Kč	10 800,00 Kč	3 267,00 Kč	13 068,00 Kč	
18	Montáž nového radiátoru	4	ks	500,00 Kč	2 000,00 Kč	605,00 Kč	2 420,00 Kč	
19	Napojení nových dřezů a umyvadel na stávající rozvody	13	ks	1 210,00 Kč	15 730,00 Kč	1 464,10 Kč	19 033,30 Kč	
20	Napojení nových baterií na stávající rozvody	13	ks	380,00 Kč	4 940,00 Kč	459,80 Kč	5 977,40 Kč	
21	Tlaková zkouška a revize	1	ks	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč	2 662,00 Kč	
Vodařské práce celkem:					36 950,00 Kč		44 709,50 Kč	
STAVEBNÍ PRÁCE - PODLAHA								
22	Penetrace	20	kg	200,00 Kč	4 000,00 Kč	242,00 Kč	4 840,00 Kč	
23	Nivelační hmota	600	kg	30,00 Kč	18 000,00 Kč	36,30 Kč	21 780,00 Kč	
24	Disperzní lepidlo	35	kg	85,00 Kč	2 975,00 Kč	102,85 Kč	3 599,75 Kč	
25	PVC Krytina heterogenní zátěžová	108	m2	354,00 Kč	38 232,00 Kč	428,34 Kč	46 260,72 Kč	
26	Obvodový profil	58	bm	12,00 Kč	696,00 Kč	14,52 Kč	842,16 Kč	
27	Broušení podkladu	98,21	m2	58,00 Kč	5 696,18 Kč	70,18 Kč	6 892,38 Kč	
28	Penetrování podkladu	98,21	m2	19,00 Kč	1 865,99 Kč	22,99 Kč	2 257,85 Kč	
29	Montáž nivelační hmoty	98,21	m2	77,00 Kč	7 562,17 Kč	93,17 Kč	9 150,23 Kč	
30	Montáž PVC krytiny	98,21	m2	92,00 Kč	9 035,32 Kč	111,32 Kč	10 932,74 Kč	
31	Svar	50,6	bm	32,00 Kč	1 619,20 Kč	38,72 Kč	1 959,23 Kč	
32	Montáž obvodového profilu	57	bm	27,00 Kč	1 539,00 Kč	32,67 Kč	1 862,19 Kč	
33	Příprava podkladu	2	hod	250,00 Kč	500,00 Kč	302,50 Kč	605,00 Kč	
34	Obvodový dilatační pásek	58	bm	19,00 Kč	1 102,00 Kč	22,99 Kč	1 333,42 Kč	
35	Samonivelační hmota	5	kg	42,00 Kč	210,00 Kč	50,82 Kč	254,10 Kč	
36	Demontáž a likvidace původní krytiny, vyvýšených stupínků	98,21	m2	270,00 Kč	26 516,70 Kč	326,70 Kč	32 085,21 Kč	
37	Manipulace - přesun hmot	4	ks	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 210,00 Kč	4 840,00 Kč	
Stavební práce - podlaha celkem:					123 549,56 Kč		149 494,97 Kč	
ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ								
38	Krabice KP68 přístrojová	15	ks	80,00 Kč	1 200,00 Kč	96,80 Kč	1 452,00 Kč	
39	Kabel CYKY 3C2,5 zásuvky	150	m	62,00 Kč	9 300,00 Kč	75,02 Kč	11 253,00 Kč	
40	Kabel CYKY 3C/A1,5 světla	180	m	55,00 Kč	9 900,00 Kč	66,55 Kč	11 979,00 Kč	

41	Demontáže, likvidace odpadu	1	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč	
42	Oprava omítek	1	ks	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	5 445,00 Kč	5 445,00 Kč	
43	Réžie - sádra, hřebíky, kotouče	1	ks	720,00 Kč	720,00 Kč	871,20 Kč	871,20 Kč	
44	Proudový chránič	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč	
45	Jistič 1p10/16/	6	ks	264,00 Kč	1 584,00 Kč	319,44 Kč	1 916,64 Kč	
45-V	Jistič 1p10/16/ - VÍCEPRÁCE	1	ks	264,00 Kč	264,00 Kč	319,44 Kč	319,44 Kč	z důvodu splnění norem pro zatížení jednotlivých elektrických okruhů se musel domontovat 1 ks jističe
46	Propojovací lišty	0,45	ks	750,00 Kč	337,50 Kč	907,50 Kč	408,38 Kč	
47	Nulová svorka	1	ks	289,00 Kč	289,00 Kč	349,69 Kč	349,69 Kč	
48	Úprava rozvaděče	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč	
49	Zásuvka jednoduchá	10	ks	320,00 Kč	3 200,00 Kč	387,20 Kč	3 872,00 Kč	
50	Vypínač č.1	4	ks	286,00 Kč	1 144,00 Kč	346,06 Kč	1 384,24 Kč	
51	Vedlejší montážní materiál	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč	
52	Reproduktor	2	ks	1 090,00 Kč	2 180,00 Kč	1 318,90 Kč	2 637,80 Kč	
53	Regulátor hlasitosti	2	ks	960,00 Kč	1 920,00 Kč	1 161,60 Kč	2 323,20 Kč	
54	Oživení, zkoušky, VPN	1	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	3 630,00 Kč	
55	Manipulace, doprava	1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	12 100,00 Kč	
56	Svítilno LED stropní 50W	15	ks	3 120,00 Kč	46 800,00 Kč	3 775,20 Kč	56 628,00 Kč	
56-V	Svítilno LED stropní 50W - VÍCEPRÁCE	3	ks	3 120,00 Kč	9 360,00 Kč	3 775,20 Kč	11 325,60 Kč	Z důvodů splnění hygienických norem pro osvětlení se musely domontovat 3 ks stropního osvětlení
57	Svítilno LED tabulové 30W	2	ks	3 475,00 Kč	6 950,00 Kč	4 204,75 Kč	8 409,50 Kč	
58	Revize	1	ks	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč	2 662,00 Kč	
Elektroinstalace, osvětlení celkem:					120 848,50 Kč		146 226,69 Kč	

NÁBYTEK								
59	Žákovské stoly dvoumístné	10	ks	6 400,00 Kč	64 000,00 Kč	7 744,00 Kč	77 440,00 Kč	
60	Žákovské stoly trojmístné	5	ks	8 940,00 Kč	44 700,00 Kč	10 817,40 Kč	54 087,00 Kč	
61	Tunel s dřezy	2	ks	44 000,00 Kč	88 000,00 Kč	53 240,00 Kč	106 480,00 Kč	
62	Židle žákovská stavitelná	35	ks	1 320,00 Kč	46 200,00 Kč	1 597,20 Kč	55 902,00 Kč	
63	Židle učitelská - učebna	1	ks	2 990,00 Kč	2 990,00 Kč	3 617,90 Kč	3 617,90 Kč	
64	Židle učitelská - kabinety	2	ks	3 670,00 Kč	7 340,00 Kč	4 440,70 Kč	8 881,40 Kč	
65	Stůl demonstrační	1	ks	42 390,00 Kč	42 390,00 Kč	51 291,90 Kč	51 291,90 Kč	
66	Katedra PC	1	ks	10 150,00 Kč	10 150,00 Kč	12 281,50 Kč	12 281,50 Kč	
67	Skříně/Vitríny	8	ks	11 245,00 Kč	89 960,00 Kč	13 606,45 Kč	108 851,60 Kč	
68	Skříně/Vitríny - kabinet	5	ks	11 245,00 Kč	56 225,00 Kč	13 606,45 Kč	68 032,25 Kč	
69	Stůl učitelský - kabinet	2	ks	9 120,00 Kč	18 240,00 Kč	11 035,20 Kč	22 070,40 Kč	
70	Skříně na chemikálie - kabinet	2	ks	9 980,00 Kč	19 960,00 Kč	12 075,80 Kč	24 151,60 Kč	
71	Stůl pojízdný - kabinet	1	ks	11 230,00 Kč	11 230,00 Kč	13 588,30 Kč	13 588,30 Kč	
72	Nástěnky	6	ks	2 490,00 Kč	14 940,00 Kč	3 012,90 Kč	18 077,40 Kč	
73	Police	8	ks	620,00 Kč	4 960,00 Kč	750,20 Kč	6 001,60 Kč	
74	Doprava, montáž, vynáška, ustavení	1	ks	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč	36 300,00 Kč	
Nábytek celkem:					551 285,00 Kč		667 054,85 Kč	

Zatemnění oken								
75	Zatemnění oken	1	ks	96 000,00 Kč	96 000,00 Kč	116 160,00 Kč	116 160,00 Kč	
Zatemnění oken celkem:					96 000,00 Kč		116 160,00 Kč	

OSTATNÍ								
76	Ostatní náklady spojené s realizací	1	ks	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	24 200,00 Kč	
Ostatní celkem:					20 000,00 Kč		24 200,00 Kč	

Cena celkem se změnami bez DPH:	1 133 513,06 Kč
DPH:	238 037,74 Kč
Cena celkem se změnami DPH:	1 371 550,80 Kč

Změny celkem bez DPH	5 604,00 Kč	Absolutní hodnota změny celkem bez DPH	15 724,00 Kč
DPH	1 176,84 Kč		
Změny celkem s DPH	6 780,84 Kč		

Původní cena celkem bez DPH	1 127 909,06 Kč
DPH	236 860,90 Kč
Původní cena celkem s DPH	1 364 769,96 Kč

ZŠ náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace

Položkový rozpočet UČEBNA INFORMATIKY 1

Pol.	název	počet	MJ	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena za ks vč. DPH	cena celkem vč. DPH	vysvětlení
STAVEBNÍ PRÁCE								
1	Demontáž nábytkového vybavení,	1	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	3 630,00 Kč	
2	Demontáž dveří, zárubní, prahu	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč	
2-M	Demontáž zárubní - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	950,00 Kč	-950,00 Kč	1 149,50 Kč	-1 149,50 Kč	stávající zárubně byly v požadovaném rozměru a ve výborném stavu. Výměna byla nevhodná
3	Oustranění staré vstvy vymalování stěn a stropu	1	ks	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	7 260,00 Kč	
4	Výpravka nerovnosti zdí, děr	1	ks	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	8 470,00 Kč	
5	Zednické zarovnaní - začíštění otvoru dveří po demontáži zárubní	1	ks	800,00 Kč	800,00 Kč	968,00 Kč	968,00 Kč	
5-M	Zednické zarovnaní - začíštění otvoru dveří po demontáži zárubní - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	800,00 Kč	-800,00 Kč	968,00 Kč	-968,00 Kč	souvisí z položkou 2-M
6	Výmalba	1	ks	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	10 285,00 Kč	10 285,00 Kč	
7	Sekání - drážkování elektroinstalace	1	ks	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	7 260,00 Kč	
8	Instalace nových dveří 90 cm pravé vč. zárubní, prahu, kování	1	ks	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč	9 680,00 Kč	
8-M	Instalace nových zárubní - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	780,00 Kč	-780,00 Kč	943,80 Kč	-943,80 Kč	souvisí z položkou 2-M
9	Odvoz sutí a nepotřebného vybavení	1	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	3 630,00 Kč	
10-V	Broušení a natěr stávajících zárubní - VÍCEPRÁCE	1	ks	560,00 Kč	560,00 Kč	677,60 Kč	677,60 Kč	obnova původních zárubní
Stavební práce celkem:					41 330,00 Kč		50 009,30 Kč	

STAVEBNÍ PRÁCE - PODLAHA								
10	Penetrace	13	kg	200,00 Kč	2 600,00 Kč	242,00 Kč	3 146,00 Kč	
10-M	Penetrace - MĚNĚPRÁCE	-13	kg	200,00 Kč	-2 600,00 Kč	242,00 Kč	-3 146,00 Kč	
11	Nivelační hmota	391	kg	30,00 Kč	11 730,00 Kč	36,30 Kč	14 193,30 Kč	
11-M	Nivelační hmota - MĚNĚPRÁCE	-391	kg	30,00 Kč	-11 730,00 Kč	36,30 Kč	-14 193,30 Kč	
12	Disperzní lepidlo	25	kg	85,00 Kč	2 125,00 Kč	102,85 Kč	2 571,25 Kč	
12-M	Disperzní lepidlo - MĚNĚPRÁCE	-25	kg	85,00 Kč	-2 125,00 Kč	102,85 Kč	-2 571,25 Kč	
13	PVC Krytina heterogenní zátěžová	76,49	m2	354,00 Kč	27 077,46 Kč	428,34 Kč	32 763,73 Kč	
14	Obvodový profil	33	bm	12,00 Kč	396,00 Kč	14,52 Kč	479,16 Kč	
15	Broušení podkladu	76,49	m2	58,00 Kč	4 436,42 Kč	70,18 Kč	5 368,07 Kč	
15-M	Broušení podkladu - MĚNĚPRÁCE	-76,49	m2	58,00 Kč	-4 436,42 Kč	70,18 Kč	-5 368,07 Kč	
16	Penetrování podkladu	76,49	m2	19,00 Kč	1 453,31 Kč	22,99 Kč	1 758,51 Kč	
16-M	Penetrování podkladu - MĚNĚPRÁCE	-76,49	m2	19,00 Kč	-1 453,31 Kč	22,99 Kč	-1 758,51 Kč	
17	Montáž nivelační hmoty	76,49	m2	77,00 Kč	5 889,73 Kč	93,17 Kč	7 126,57 Kč	
17-M	Montáž nivelační hmoty - MĚNĚPRÁCE	-76,49	m2	77,00 Kč	-5 889,73 Kč	93,17 Kč	-7 126,57 Kč	
18	Montáž PVC krytiny	76,49	m2	92,00 Kč	7 037,08 Kč	111,32 Kč	8 514,87 Kč	
19	Svar	198,26	bm	32,00 Kč	6 344,32 Kč	38,72 Kč	7 676,63 Kč	
20	Montáž obvodového profilu	35,52	bm	27,00 Kč	959,04 Kč	32,67 Kč	1 160,44 Kč	
21	Příprava podkladu	2,5	hod	250,00 Kč	625,00 Kč	302,50 Kč	756,25 Kč	
22	Obvodový dilatační pásek	36	bm	19,00 Kč	684,00 Kč	22,99 Kč	827,64 Kč	
22-M	Obvodový dilatační pásek - MĚNĚPRÁCE	-36	bm	19,00 Kč	-684,00 Kč	22,99 Kč	-827,64 Kč	
23	Samonivelační hmota	6	kg	42,00 Kč	252,00 Kč	50,82 Kč	304,92 Kč	
23-M	Samonivelační hmota - MĚNĚPRÁCE	-6	kg	42,00 Kč	-252,00 Kč	50,82 Kč	-304,92 Kč	
24	Demontáž a likvidace původní krytiny, vyvýšených stupínků	76,49	m2	270,00 Kč	20 652,30 Kč	326,70 Kč	24 989,28 Kč	
25	Manipulace - přesun hmot	12	ks	1 000,00 Kč	12 000,00 Kč	1 210,00 Kč	14 520,00 Kč	
26-V	Oprava děr granulátem Liapor D+M - VÍCEPRÁCE	5	ks	420,00 Kč	2 100,00 Kč	508,20 Kč	2 541,00 Kč	
27-V	Oprava tmelem D+M - VÍCEPRÁCE	2	ks	850,00 Kč	1 700,00 Kč	1 028,50 Kč	2 057,00 Kč	
28-V	D+M OSB 12 mm - VÍCEPRÁCE	76,49	m2	305,00 Kč	23 329,45 Kč	369,05 Kč	28 228,63 Kč	
Stavební práce - podlaha celkem:					102 220,65 Kč		123 686,99 Kč	

Po demontáži původní podlahové krytiny bylo zjištěno, že dřevěná podkladní vrstva je na mnoha místech shnilá, nepevná a nerovná. Z toho důvodu se musela demontovat i tato spodní vrstva, případně se musela lokálně nahradit. Tímto zásahem vznikl výškový rozdíl v rozmezí 5 – 12 cm. Tento rozdíl nelze vyrovnat nivelační stěrkou, jak bylo plánováno. Mokrý beton (stěrka, beton) by měla nepříznivý vliv na statiku stropů prostor pod učebnou. Z toho důvodu bylo přistoupeno k rekonstrukci tzv. „suchou cestou“ – tmelem, podsyp granulátem, OSB desky, mikroštěpkové desky. Toto řešení je pevné, stabilní, avšak nezatěžující statiku stropu.

ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ								
26	Krabice KP68 přístrojová	6	ks	80,00 Kč	480,00 Kč	96,80 Kč	580,80 Kč	
27	Kabel CYKY 3C2,5 zásuvky	180	m	62,00 Kč	11 160,00 Kč	75,02 Kč	13 503,60 Kč	
28	Kabel CYKY 3C/A1,5 světlá	0	m	55,00 Kč	0,00 Kč	66,55 Kč	0,00 Kč	
29	Kabel CYKY 3Cx6	0	m	130,00 Kč	0,00 Kč	157,30 Kč	0,00 Kč	
30	Demontáže, likvidace odpadu	1	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč	
31	Oprava omítek	1	ks	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	5 445,00 Kč	5 445,00 Kč	
32	Réžie - sádra, hřebíky, kotouče	1	ks	780,00 Kč	780,00 Kč	943,80 Kč	943,80 Kč	
33	Rozvaděč 24p	0	ks	2 290,00 Kč	0,00 Kč	2 770,90 Kč	0,00 Kč	
34	Hlavní vypínač	0	ks	890,00 Kč	0,00 Kč	1 076,90 Kč	0,00 Kč	
35	Přepěťová ochrana	0	ks	5 000,00 Kč	0,00 Kč	6 050,00 Kč	0,00 Kč	
36	Proudový chránič	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč	
37	Jistič 1p10/16/	6	ks	264,00 Kč	1 584,00 Kč	319,44 Kč	1 916,64 Kč	

37-V	listič 1p10/16/ - VÍCEPRÁCE	1	ks	264,00 Kč	264,00 Kč	319,44 Kč	319,44 Kč	z důvodu splnění norem pro protižení jednotlivých elektrických okruhů se musel domontovat 1 ks jističe
38	Propojovací lišty	0,45	ks	750,00 Kč	337,50 Kč	907,50 Kč	408,38 Kč	
39	Nulová svorka	1	ks	289,00 Kč	289,00 Kč	349,69 Kč	349,69 Kč	
40	Úprava rozvaděče	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč	
41	Zásuvka jednoduchá	6	ks	320,00 Kč	1 920,00 Kč	387,20 Kč	2 323,20 Kč	
42	Vypínač č.1	0	ks	286,00 Kč	0,00 Kč	346,06 Kč	0,00 Kč	
43	Vedlejší montážní materiál	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč	
44	Trojzásuvka vestavná	33	ks	1 200,00 Kč	39 600,00 Kč	1 452,00 Kč	47 916,00 Kč	
45	Krabice odbočná OBB se svorkami	15	ks	377,00 Kč	5 655,00 Kč	456,17 Kč	6 842,55 Kč	
46	Lišta LV/trubka	40	m	100,00 Kč	4 000,00 Kč	121,00 Kč	4 840,00 Kč	
47	Reproduktor	1	ks	1 090,00 Kč	1 090,00 Kč	1 318,90 Kč	1 318,90 Kč	
48	Regulátor hlasitosti	1	ks	960,00 Kč	960,00 Kč	1 161,60 Kč	1 161,60 Kč	
49	Oživení, zkoušky, VPN	1	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	3 630,00 Kč	
50	Manipulace, doprava	1	ks	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	7 260,00 Kč	
51	Police do rozvaděče	2	ks	733,00 Kč	1 466,00 Kč	886,93 Kč	1 773,86 Kč	
52	Zásuvkové pole s ochranou	1	ks	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč	1 270,50 Kč	1 270,50 Kč	
53	Zásuvka IP 44 na povrch	1	ks	312,00 Kč	312,00 Kč	377,52 Kč	377,52 Kč	
54	Petch panel cat.5e 24p	2	ks	2 710,00 Kč	5 420,00 Kč	3 279,10 Kč	6 558,20 Kč	
55	UTP patchcord 0,5m	33	ks	62,00 Kč	2 046,00 Kč	75,02 Kč	2 475,66 Kč	
56	Úprava rozvaděče - datové rozvody	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč	
57	Zásuvka datová	33	ks	305,00 Kč	10 065,00 Kč	369,05 Kč	12 178,65 Kč	
58	Kabel UTP	800	ks	28,00 Kč	22 400,00 Kč	33,88 Kč	27 104,00 Kč	
59	Lišta LV/ trubka - datové rozvody	1	ks	100,00 Kč	100,00 Kč	121,00 Kč	121,00 Kč	
60	Vedlejší montážní materiál - datové rozvody	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč	
61	Oživení, zkoušky, VPN	1	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	3 630,00 Kč	
62	Revize	1	ks	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč	2 662,00 Kč	
Elektroinstalace, osvětlení celkem:					137 678,50 Kč		166 590,99 Kč	

NÁBYTEK								
54	Žákovské stoly dvoumístné	15	ks	9 530,00 Kč	142 950,00 Kč	11 531,30 Kč	172 969,50 Kč	
55	Žákovské stoly jednomístné	2	ks	6 970,00 Kč	13 940,00 Kč	8 433,70 Kč	16 867,40 Kč	
56	Židle žákovská stavitelná	35	ks	2 610,00 Kč	91 350,00 Kč	3 158,10 Kč	110 533,50 Kč	
57	Židle učitelská	1	ks	2 990,00 Kč	2 990,00 Kč	3 617,90 Kč	3 617,90 Kč	
58	Katedra PC	1	ks	18 210,00 Kč	18 210,00 Kč	22 034,10 Kč	22 034,10 Kč	
59	Skříně/Vitríny	1	ks	11 245,00 Kč	11 245,00 Kč	13 606,45 Kč	13 606,45 Kč	
60	Doprava, vynáška, montáž, manipulace	1	ks	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	24 200,00 Kč	
Nábytek celkem:					300 685,00 Kč		363 828,85 Kč	

Ostatní								
61	Ostatní náklady spojené s realizací	1	ks	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	24 200,00 Kč	
Ostatní celkem:					20 000,00 Kč		24 200,00 Kč	

Cena celkem se změnami bez DPH:	601 914,15 Kč
DPH:	126 401,97 Kč
Cena celkem se změnami DPH:	728 316,12 Kč

Změny celkem bez DPH	-3 747,01 Kč	Absolutní hodnota změny celkem bez DPH	59 653,91 Kč
DPH	-786,87 Kč		
Změny celkem s DPH	-4 533,88 Kč		

Původní cena celkem bez DPH	605 661,16 Kč
DPH	127 188,84 Kč
Původní cena celkem s DPH	732 850,00 Kč

ZŠ náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace

Položkový rozpočet
UČEBNA INFORMATIKY 2

Pol.	název	počet	MJ	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena za ks vč. DPH	cena celkem vč. DPH	vysvětlení
STAVEBNÍ PRÁCE								
1	Demontáž nábytkového vybavení,	1	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	3 630,00 Kč	
2	Demontáž dveří, zárubní, prahu	2	ks	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 210,00 Kč	2 420,00 Kč	
2-M	Demontáž zárubní - MĚNĚPRÁCE	-2	ks	950,00 Kč	-1 900,00 Kč	1 149,50 Kč	-2 299,00 Kč	stávající zárubně byly v požadovaném rozměru a ve výborném stavu. Výměna by byla nevhodná
3	Odstanění staré vrstvy výmalby stěn a stropu	1	ks	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	7 260,00 Kč	
4	Výspravka nerovnosti zdí, děr	1	ks	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	8 470,00 Kč	
5	Zednické zarovnání - začistění otvoru dveří po demontáži zárubní	2	ks	800,00 Kč	1 600,00 Kč	968,00 Kč	1 936,00 Kč	
5-M	Zednické zarovnání - začistění otvoru dveří po demontáži zárubní - MĚNĚPRÁCE	-2	ks	800,00 Kč	-1 600,00 Kč	968,00 Kč	-1 936,00 Kč	souvisí z položkou 2-M
6	Výmalba	1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	12 100,00 Kč	
7	Sekání - drážkování elektroinstalace	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč	
8	Instalace nových dveří 90 cm pravé vč. zárubní, práhu, kování	1	ks	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč	9 680,00 Kč	
8-M	Instalace nových zárubní - MĚNĚPRÁCE	-2	ks	780,00 Kč	-1 560,00 Kč	943,80 Kč	-1 887,60 Kč	souvisí z položkou 2-M
9	Demontáž stávajících obkladů mycí zóny	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč	
9-M	Demontáž stávajících obkladů mycí zóny - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	1 000,00 Kč	-1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	-1 210,00 Kč	stávající obklady nebylo potřeba demontovat
10	Demontáž umyvadla, baterie, odpadu.	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč	
11	Umyvadlo na konzolích, sifon, baterie	1	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč	
12	Odvoz sutě a nepotřebného vybavení	1	ks	-3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	3 630,00 Kč	
15-V	Broušení a nátěr stávajících zárubní - VÍCEPRÁCE	2	ks	560,00 Kč	1 120,00 Kč	677,60 Kč	1 355,20 Kč	obnova původních zárubní
Stavební práce celkem:					44 660,00 Kč		54 038,60 Kč	

STAVEBNÍ PRÁCE - PODLAHA								
13	Penetrace	12	kg	200,00 Kč	2 400,00 Kč	242,00 Kč	2 904,00 Kč	
13-M	Penetrace - MĚNĚPRÁCE	-12	kg	200,00 Kč	-2 400,00 Kč	242,00 Kč	-2 904,00 Kč	
14	Nivelační hmota	375	kg	30,00 Kč	11 250,00 Kč	36,30 Kč	13 612,50 Kč	
14-M	Nivelační hmota - MĚNĚPRÁCE	-375	kg	30,00 Kč	-11 250,00 Kč	36,30 Kč	-13 612,50 Kč	
15	Disperzní lepidlo	22	kg	85,00 Kč	1 870,00 Kč	102,85 Kč	2 262,70 Kč	
15-M	Disperzní lepidlo - MĚNĚPRÁCE	-22	kg	85,00 Kč	-1 870,00 Kč	102,85 Kč	-2 262,70 Kč	
16	PVC Krytina heterogenní zátěžová	64,55	m2	354,00 Kč	22 850,70 Kč	428,34 Kč	27 649,35 Kč	
17	Obvodový profil	33	bm	12,00 Kč	396,00 Kč	14,52 Kč	479,16 Kč	
18	Broušení podkladu	60,71	m2	58,00 Kč	3 521,18 Kč	70,18 Kč	4 260,63 Kč	
19	Penetrování podkladu	60,71	m2	-19,00 Kč	1 153,49 Kč	22,99 Kč	1 395,72 Kč	
19-M	Penetrování podkladu - MĚNĚPRÁCE	-60,71	m2	19,00 Kč	-1 153,49 Kč	22,99 Kč	-1 395,72 Kč	
20	Montáž nivelační hmoty	60,71	m2	77,00 Kč	4 674,67 Kč	93,17 Kč	5 656,35 Kč	
20-M	Montáž nivelační hmoty - MĚNĚPRÁCE	-60,71	m2	77,00 Kč	-4 674,67 Kč	93,17 Kč	-5 656,35 Kč	
21	Montáž PVC krytiny	60,71	m2	92,00 Kč	5 585,32 Kč	111,32 Kč	6 758,24 Kč	
22	Svar	185,35	bm	32,00 Kč	5 931,20 Kč	38,72 Kč	7 176,75 Kč	
23	Montáž obvodového profilu	31,1	bm	27,00 Kč	839,70 Kč	32,67 Kč	1 016,04 Kč	
24	Příprava podkladu	2	hod	250,00 Kč	500,00 Kč	302,50 Kč	605,00 Kč	
25	Obvodový dilatační pásek	33	bm	19,00 Kč	627,00 Kč	22,99 Kč	758,67 Kč	
25-M	Obvodový dilatační pásek - MĚNĚPRÁCE	-33	bm	19,00 Kč	-627,00 Kč	22,99 Kč	-758,67 Kč	
26	Samonivelační hmota	5	kg	42,00 Kč	210,00 Kč	50,82 Kč	254,10 Kč	
27	Demontáž a likvidace původní krytiny, vyvýšených stupíneků	60,71	m2	270,00 Kč	16 391,70 Kč	326,70 Kč	19 833,96 Kč	
28	Manipulace - přesun hmot	12	ks	1 000,00 Kč	12 000,00 Kč	1 210,00 Kč	14 520,00 Kč	
28-V	Oprava děr granulátem Liapor D+M - VÍCEPRÁCE	6	ks	420,00 Kč	2 520,00 Kč	508,20 Kč	3 049,20 Kč	
29-V	Oprava tmelem D+M - VÍCEPRÁCE	4	ks	850,00 Kč	3 400,00 Kč	1 028,50 Kč	4 114,00 Kč	
30-V	D+M OSB 12 mm - VÍCEPRÁCE	60,71	m2	305,00 Kč	18 516,55 Kč	369,05 Kč	22 405,03 Kč	
Stavební práce - podlaha celkem:					92 662,35 Kč		112 121,44 Kč	

Po demontáži původní podlahové krytiny bylo zjištěno, že dřevěná podkladní vrstva je na mnoha místech shnilá, nepevná a nerovná. Z toho důvodu se musela demontovat i tato spodní vrstva, případně se musela lokálně nahradit. Tímto zásahem vznikl výškový rozdíl v rozmezí 5 – 12 cm. Tento rozdíl nelze vyrovnat nivelační stěrkou, jak bylo plánováno. Mokrá cesta (stěrka, beton) by měla nepříznivý vliv na statiku stropů prostor pod učebnou. Z toho důvodu bylo přistoupeno k rekonstrukci tzv. „suchou cestou“ – tmelem, podsypaným granulátem, OSB desky, mikroštěpkové desky. Toto řešení je pevné, stabilní, avšak nezatěžující statiku stropu.

ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ								
29	Krabice KP68 přístrojová	9	ks	80,00 Kč	720,00 Kč	96,80 Kč	871,20 Kč	
30	Kabel CYKY 3C2,5 zásuvky	110	m	62,00 Kč	6 820,00 Kč	75,02 Kč	8 252,20 Kč	
31	Kabel CYKY 3C/A1,5 světla	50	m	55,00 Kč	2 750,00 Kč	66,55 Kč	3 327,50 Kč	
32	Kabel CYKY 3Cx6	20	m	130,00 Kč	2 600,00 Kč	157,30 Kč	3 146,00 Kč	
33	Demontáže, likvidace odpadu	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč	
34	Oprava omítek	1	ks	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	5 445,00 Kč	5 445,00 Kč	
35	Réžie - sádra, hřebíky, kotouče	1	ks	720,00 Kč	720,00 Kč	871,20 Kč	871,20 Kč	
36	Rozvaděč 24p	1	ks	2 290,00 Kč	2 290,00 Kč	2 770,90 Kč	2 770,90 Kč	

37	Hlavní vypínač	1	ks	890,00 Kč	890,00 Kč	1 076,90 Kč	1 076,90 Kč
38	Přepěťová ochrana	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč
39	Proudový chránič	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč
40	Jistič 1p10/16/	6	ks	264,00 Kč	1 584,00 Kč	319,44 Kč	1 916,64 Kč
41	Propojovací lišty	0,45	ks	750,00 Kč	337,50 Kč	907,50 Kč	408,38 Kč
42	Nulová svorka	1	ks	289,00 Kč	289,00 Kč	349,69 Kč	349,69 Kč
43	Úprava rozvaděče	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč
44	Zásuvka jednoduchá	6	ks	320,00 Kč	1 920,00 Kč	387,20 Kč	2 323,20 Kč
45	Vypínač č.1	3	ks	286,00 Kč	858,00 Kč	346,06 Kč	1 038,18 Kč
46	Vedlejší montážní materiál	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč
47	Trojzásuvka vestavná	31	ks	1 200,00 Kč	37 200,00 Kč	1 452,00 Kč	45 012,00 Kč
48	Krabice odbočná OBB se svorkami	17	ks	377,00 Kč	6 409,00 Kč	456,17 Kč	7 754,89 Kč
49	Lišta LV/trubka	40	m	100,00 Kč	4 000,00 Kč	121,00 Kč	4 840,00 Kč
50	Reproduktor	1	ks	1 090,00 Kč	1 090,00 Kč	1 318,90 Kč	1 318,90 Kč
51	Regulátor hlasitosti	1	ks	960,00 Kč	960,00 Kč	1 161,60 Kč	1 161,60 Kč
52	Oživení, zkoušky, VPN	1	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	3 630,00 Kč
53	Manipulace, doprava	1	ks	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	7 260,00 Kč
54	Svítilno LED stropní 50W	9	ks	3 120,00 Kč	28 080,00 Kč	3 775,20 Kč	33 976,80 Kč
55	Svítilno LED tabulové 30W	2	ks	3 475,00 Kč	6 950,00 Kč	4 204,75 Kč	8 409,50 Kč
56	Revize	1	ks	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč	2 662,00 Kč

Elektroinstalace, osvětlení celkem:

136 167,50 Kč

164 762,68 Kč

NÁBYTEK

57	Žákovské stoly dvoumístné	14	ks	9 530,00 Kč	133 420,00 Kč	11 531,30 Kč	161 438,20 Kč
58	Žákovský stůl jednomístný	1	ks	6 970,00 Kč	6 970,00 Kč	8 433,70 Kč	8 433,70 Kč
59	Žákovský stůl jednomístný - vozíčkář	1	ks	7 120,00 Kč	7 120,00 Kč	8 615,20 Kč	8 615,20 Kč
60	Židle žákovská stavitelná	30	ks	2 610,00 Kč	78 300,00 Kč	3 158,10 Kč	94 743,00 Kč
61	Židle učitelská	1	ks	2 990,00 Kč	2 990,00 Kč	3 617,90 Kč	3 617,90 Kč
62	Katedra PC	1	ks	18 210,00 Kč	18 210,00 Kč	22 034,10 Kč	22 034,10 Kč
63	Skříně/Vitríny	1	ks	11 245,00 Kč	11 245,00 Kč	13 606,45 Kč	13 606,45 Kč
64	Doprava, vynáška, montáž, manipulace	1	ks	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč	36 300,00 Kč

Nábytek celkem:

288 255,00 Kč

348 788,55 Kč

Ostatní

65	Ostatní náklady spojené s realizací	1	ks	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	24 200,00 Kč
----	-------------------------------------	---	----	--------------	--------------	--------------	--------------

Ostatní celkem:

20 000,00 Kč

24 200,00 Kč

Cena celkem se změnami bez DPH:	581 744,85 Kč
DPH:	122 166,42 Kč
Cena celkem se změnami DPH:	703 911,27 Kč

Změny celkem bez DPH	-2 478,61 Kč	Absolutní hodnota změny celkem bez DPH	53 591,71 Kč
DPH	-520,51 Kč		
Změny celkem s DPH	-2 999,12 Kč		

Původní cena celkem bez DPH	584 223,46 Kč
DPH	122 686,93 Kč
Původní cena celkem s DPH	706 910,39 Kč

ZŠ náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace

Položkový rozpočet
UČEBNA PŘÍRODOPISU + kabinet

Pol.	název	počet	MJ	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena za ks vč. DPH	cena celkem vč. DPH	vysvětlení
STAVEBNÍ PRÁCE								
1	Demontáž nábytkového vybavení,	1	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	3 630,00 Kč	
2	Demontáž učitelského stupínku	1	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč	
3	Demontáž umyvadla, baterie, obkladu	2	ks	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 210,00 Kč	2 420,00 Kč	
4	Demontáž dveří, zárubní, prahu	2	ks	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 210,00 Kč	2 420,00 Kč	
4-M	Demontáž zárubní - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	950,00 Kč	950,00 Kč	1 149,50 Kč	-1 149,50 Kč	stávající zárubně byly v požadovaném rozměru a ve výborném stavu. Výměna byla neehospodárná
5	Oustranění staré vrstvy vymalování stěn a stropu	1	ks	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	7 260,00 Kč	
6	Výspravka nerovnosti zdí, děr	1	ks	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	8 470,00 Kč	
7	Zednické zarovnání - začištění otvoru dveří po demontáži zárubní	2	ks	800,00 Kč	1 600,00 Kč	968,00 Kč	1 936,00 Kč	
7-M	Zednické zarovnání - začištění otvoru dveří po demontáži zárubní - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	800,00 Kč	-800,00 Kč	968,00 Kč	-968,00 Kč	souvisí z položkou 4-M
8	Výmalba	1	ks	15 500,00 Kč	15 500,00 Kč	18 755,00 Kč	18 755,00 Kč	
9	Lepení obkladů nové umyvadlové zóny	2	ks	4 000,00 Kč	8 000,00 Kč	4 840,00 Kč	9 680,00 Kč	
10	Umyvadlo na konzolích	1	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč	
11	Sekání - drážkování elektroinstalace	1	ks	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	8 470,00 Kč	
12	Demontáž dělicí příčky mezi učebnou a kabinetem	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč	18 150,00 Kč	
13	Instalace nových dveří 90 cm pravé vč. zárubní, prahu, kování	2	ks	8 000,00 Kč	16 000,00 Kč	9 680,00 Kč	19 360,00 Kč	
13-M	Instalace nových zárubní - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	780,00 Kč	-780,00 Kč	943,80 Kč	-943,80 Kč	souvisí z položkou 4-M
14	Odvoz sutí a nepotřebného vybavení	1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	12 100,00 Kč	
14-V	Broušení a nátěr stávajících zárubní - VÍCEPRÁCE	1	ks	560,00 Kč	560,00 Kč	677,60 Kč	677,60 Kč	obnova původních zárubní
Stavební práce celkem:					95 130,00 Kč		115 107,30 Kč	

Tesařské práce								
15	Dodávka a instalace nové dělicí příčky mezi učebnou a kabinetem	1	ks	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	90 750,00 Kč	90 750,00 Kč	
Tesařské práce celkem:					75 000,00 Kč		90 750,00 Kč	

Vodařské práce								
16	Demontáž radiátoru	4	ks	320,00 Kč	1 280,00 Kč	387,20 Kč	1 548,80 Kč	
17	Radiátor	4	ks	2 700,00 Kč	10 800,00 Kč	3 267,00 Kč	13 068,00 Kč	
18	Montáž nového radiátoru	4	ks	500,00 Kč	2 000,00 Kč	605,00 Kč	2 420,00 Kč	
19	Napojení nových dřezů a umyvadel na stávající rozvody	13	ks	1 210,00 Kč	15 730,00 Kč	1 464,10 Kč	19 033,30 Kč	
20	Napojení nových baterií na stávající rozvody	13	ks	380,00 Kč	4 940,00 Kč	459,80 Kč	5 977,40 Kč	
21	Tlaková zkouška a revize	1	ks	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč	2 662,00 Kč	
Vodařské práce celkem:					36 950,00 Kč		44 709,50 Kč	

STAVEBNÍ PRÁCE - PODLAHA								
22	Penetrace	20	kg	200,00 Kč	4 000,00 Kč	242,00 Kč	4 840,00 Kč	
22-M	Penetrace - MĚNĚPRÁCE	-20	kg	200,00 Kč	-4 000,00 Kč	242,00 Kč	-4 840,00 Kč	
23	Nivelační hmota	600	kg	30,00 Kč	18 000,00 Kč	36,30 Kč	21 780,00 Kč	
23-M	Nivelační hmota - MĚNĚPRÁCE	-600	kg	30,00 Kč	-18 000,00 Kč	36,30 Kč	-21 780,00 Kč	
24	Disperzní lepidlo	35	kg	85,00 Kč	2 975,00 Kč	102,85 Kč	3 599,75 Kč	
25	PVC Krytina heterogenní zátěžová	126	m2	354,00 Kč	44 604,00 Kč	428,34 Kč	53 970,84 Kč	
26	Obvodový profil	57	bm	12,00 Kč	684,00 Kč	14,52 Kč	827,64 Kč	
27	Broušení podkladu	99,18	m2	58,00 Kč	5 752,44 Kč	70,18 Kč	6 960,45 Kč	
28	Penetrování podkladu	99,18	m2	19,00 Kč	1 884,42 Kč	22,99 Kč	2 280,15 Kč	
28-M	Penetrování podkladu - MĚNĚPRÁCE	-99,18	m2	19,00 Kč	-1 884,42 Kč	22,99 Kč	-2 280,15 Kč	
29	Montáž nivelační hmoty	99,18	m2	77,00 Kč	7 636,86 Kč	93,17 Kč	9 240,60 Kč	
29-M	Montáž nivelační hmoty - MĚNĚPRÁCE	-99,18	m2	77,00 Kč	-7 636,86 Kč	93,17 Kč	-9 240,60 Kč	
30	Montáž PVC krytiny	99,18	m2	92,00 Kč	9 124,56 Kč	111,32 Kč	11 040,72 Kč	
31	Svar	52,1	bm	32,00 Kč	1 667,20 Kč	38,72 Kč	2 017,31 Kč	
32	Montáž obvodového profilu	56,9	bm	27,00 Kč	1 536,30 Kč	32,67 Kč	1 858,92 Kč	
33	Příprava podkladu	2	hod	250,00 Kč	500,00 Kč	302,50 Kč	605,00 Kč	
34	Obvodový dilatační pásek	57	bm	19,00 Kč	1 083,00 Kč	22,99 Kč	1 310,43 Kč	
34-M	Obvodový dilatační pásek - MĚNĚPRÁCE	-57	bm	19,00 Kč	-1 083,00 Kč	22,99 Kč	-1 310,43 Kč	
35	Samonivelační hmota	5	kg	42,00 Kč	210,00 Kč	50,82 Kč	254,10 Kč	
35-M	Samonivelační hmota - MĚNĚPRÁCE	5	kg	42,00 Kč	210,00 Kč	50,82 Kč	254,10 Kč	
36	Demontáž a likvidace původní krytiny	99,18	m2	270,00 Kč	26 778,60 Kč	326,70 Kč	32 402,11 Kč	
37	Manipulace - přesun hmot	4	ks	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 210,00 Kč	4 840,00 Kč	
38-V	Oprava děr granulátem Liapor D+M - VÍCEPRÁCE	5	ks	420,00 Kč	2 100,00 Kč	508,20 Kč	2 541,00 Kč	
39-V	Oprava tmelem D+M - VÍCEPRÁCE	1	ks	850,00 Kč	850,00 Kč	1 028,50 Kč	1 028,50 Kč	
40-V	D+M OSB 12 mm - VÍCEPRÁCE	99,18	m2	305,00 Kč	30 249,90 Kč	369,05 Kč	36 602,38 Kč	
Stavební práce - podlaha celkem:					131 242,00 Kč		158 802,82 Kč	

Po demontáži původní podlahové krytiny bylo zjištěno, že dřevěná podkladní vrstva je na mnoha místech shnilá, nepevná a nerovná. Z toho důvodu se musela demontovat i tato spodní vrstva, případně se musela lokálně nahradit. Tímto zásahem vznikl výškový rozdíl v rozmezí 5 – 12 cm. Tento rozdíl nelze vyrovnat nivelční stěrkou, jak bylo plánováno. Mokrá cesta (stěrka, beton)by měla nepříznivý vliv na statiku stropů prostor pod učebnou. Z toho důvodu bylo přistoupeno k rekonstrukci tzv. „suchou cestou“ – tmelem, podsyp granulátem, OSB desky, mikroštěpkové desky. Toto řešení je pevné, stabilní, avšak nezatěžující statiku stropu.

ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ								
38	Krabice KP68 přístrojová	23	ks	80,00 Kč	1 840,00 Kč	96,80 Kč	2 226,40 Kč	
39	Kabel CYKY 3C2,5 zásuvky	160	m	62,00 Kč	9 920,00 Kč	75,02 Kč	12 003,20 Kč	
40	Kabel CYKY 3C/A1,5 světla	190	m	55,00 Kč	10 450,00 Kč	66,55 Kč	12 644,50 Kč	
41	Demontáže, likvidace odpadu	1	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč	
42	Oprava omítek	1	ks	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	5 445,00 Kč	5 445,00 Kč	
43	Réžie - sádra, hřebíky, kotouče	1	ks	720,00 Kč	720,00 Kč	871,20 Kč	871,20 Kč	
44	Proudový chránič	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč	
45	Jistič 1p10/16/	7	ks	264,00 Kč	1 848,00 Kč	319,44 Kč	2 236,08 Kč	
46	Propojovací lišty	0,45	ks	750,00 Kč	337,50 Kč	907,50 Kč	408,38 Kč	
47	Nulová svorka	1	ks	289,00 Kč	289,00 Kč	349,69 Kč	349,69 Kč	
48	Úprava rozvaděče	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč	
49	Zásuvka jednoduchá	12	ks	320,00 Kč	3 840,00 Kč	387,20 Kč	4 646,40 Kč	
50	Vypínač č.1	3	ks	286,00 Kč	858,00 Kč	346,06 Kč	1 038,18 Kč	
50-V	Vypínač č.1 - VÍCEPRÁCE	2	ks	286,00 Kč	572,00 Kč	346,06 Kč	692,12 Kč	z důvodů více elektrických okruhů se muselo domontovat 2 ks vypínačů
51	Vypínač č.6	6	ks	328,00 Kč	1 968,00 Kč	396,88 Kč	2 381,28 Kč	
51-M	Vypínač č.6 - MĚNĚPRÁCE	-4	ks	328,00 Kč	-1 312,00 Kč	396,88 Kč	-1 587,52 Kč	z důvodu změny schématu osvětlení se neinstalovaly 4 ks křížových vypínačů. Instalace by byla nevhodná
52	Vedlejší montážní materiál	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč	
53	Reproduktor	2	ks	1 090,00 Kč	2 180,00 Kč	1 318,90 Kč	2 637,80 Kč	
54	Regulátor hlasitosti	2	ks	960,00 Kč	1 920,00 Kč	1 161,60 Kč	2 323,20 Kč	
55	Oživení, zkoušky, VPN	1	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	3 630,00 Kč	
56	Manipulace, doprava	1	ks	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	7 260,00 Kč	
57	Svitidlo LED stropní 50W	20	ks	3 120,00 Kč	62 400,00 Kč	3 775,20 Kč	75 504,00 Kč	
57-V	Svitidlo LED stropní 50W - VÍCEPRÁCE	2	ks	3 120,00 Kč	6 240,00 Kč	3 775,20 Kč	7 550,40 Kč	Z důvodů splnění hygienických norem pro osvětlení se musely domontovat 2 ks stropního osvětlení
58	Svitidlo LED tabulové 30W	2	ks	3 475,00 Kč	6 950,00 Kč	4 204,75 Kč	8 409,50 Kč	
59	Revize	1	ks	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč	2 662,00 Kč	
Elektroinstalace, osvětlení celkem:					132 720,50 Kč		160 591,81 Kč	

NÁBYTEK								
60	Žákovské stoly dvoumístné	16	ks	2 140,00 Kč	34 240,00 Kč	2 589,40 Kč	41 430,40 Kč	
61	Skříňka umyvadlová	1	ks	15 200,00 Kč	15 200,00 Kč	18 392,00 Kč	18 392,00 Kč	
62	Žákovská pracoviště - mikroskopy	1	ks	122 760,00 Kč	122 760,00 Kč	148 539,60 Kč	148 539,60 Kč	
63	Židle žákovská stavitelná	46	ks	1 410,00 Kč	64 860,00 Kč	1 706,10 Kč	78 480,60 Kč	
64	Židle učitelská - učebna	1	ks	2 990,00 Kč	2 990,00 Kč	3 617,90 Kč	3 617,90 Kč	
65	Židle učitelská - kabinety	3	ks	3 670,00 Kč	11 010,00 Kč	4 440,70 Kč	13 322,10 Kč	
66	Stůl demonstrační	1	ks	65 130,00 Kč	65 130,00 Kč	78 807,30 Kč	78 807,30 Kč	
67	Katedra PC	1	ks	9 620,00 Kč	9 620,00 Kč	11 640,20 Kč	11 640,20 Kč	
68	Skříně/Vitriny	8	ks	11 245,00 Kč	89 960,00 Kč	13 606,45 Kč	108 851,60 Kč	
69	Skříně/Vitriny - kabinet	10	ks	11 245,00 Kč	112 450,00 Kč	13 606,45 Kč	136 064,50 Kč	
70	Stůl učitelský - kabinet	3	ks	7 740,00 Kč	23 220,00 Kč	9 365,40 Kč	28 096,20 Kč	
71	Stůl pojízdný	1	ks	11 230,00 Kč	11 230,00 Kč	13 588,30 Kč	13 588,30 Kč	
72	Doprava, montáž, vynáška, ustavení	1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	12 100,00 Kč	
73	Nástěnná vitrina	8	ks	2 945,00 Kč	23 560,00 Kč	3 563,45 Kč	28 507,60 Kč	
74	Nástěny	1	sada	2 490,00 Kč	2 490,00 Kč	3 012,90 Kč	3 012,90 Kč	
Nábytek celkem:					598 720,00 Kč		724 451,20 Kč	

OSTATNÍ								
78	Ostatní náklady spojené s realizací	1	ks	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	24 200,00 Kč	
Ostatní celkem:					20 000,00 Kč		24 200,00 Kč	

Cena celkem se změnami bez DPH:	1 089 762,50 Kč
DPH:	228 850,13 Kč
Cena celkem se změnami DPH:	1 318 612,63 Kč

Změny celkem bez DPH	4 335,62 Kč	Absolutní hodnota změny celkem bez DPH	77 228,18 Kč
DPH	910,48 Kč		
Změny celkem s DPH	5 246,10 Kč		

Původní cena celkem bez DPH	1 085 426,88 Kč
DPH	227 939,64 Kč
Původní cena celkem s DPH	1 313 366,52 Kč

ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace

Položkový rozpočet
UČEBNA - JAZYKOVÁ LABORATOŘ

Pol.	název	počet	MJ	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena za ks vč. DPH	cena celkem vč. DPH	vysvětlení
STAVEBNÍ PRÁCE								
1	Demontáž umyvadla, baterie, obkladu	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč	
2	Demontáž dveří, zárubní, prahu	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč	
2-M	Demontáž zárubní - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	950,00 Kč	-950,00 Kč	1 149,50 Kč	-1 149,50 Kč	stávající zárubně byly v požadovaném rozměru a ve výborném stavu. Výměna by byla nevhodná
3	Ostranění staré vstavy výmalby stěn a stropu	1	ks	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	7 260,00 Kč	
4	Výspravka nerovnosti zdí, děr	1	ks	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	8 470,00 Kč	
5	Zednické zarovnání - začištění otvoru dveří po demontáži zárubní	1	ks	800,00 Kč	800,00 Kč	968,00 Kč	968,00 Kč	
5-M	Zednické zarovnání - začištění otvoru dveří po demontáži zárubní - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	800,00 Kč	-800,00 Kč	968,00 Kč	-968,00 Kč	souvisí z položkou 2-M
6	Výmalba	1	ks	15 500,00 Kč	15 500,00 Kč	18 755,00 Kč	18 755,00 Kč	
7	Lepení obkladů nové umyvadlové zóny	1	ks	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč	4 840,00 Kč	
8	Instalace umyvadla a konzolí do zdi	1	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč	
9	Sekání - drážkování elektroinstalace	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč	
10	Odvoz suti	1	ks	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč	4 840,00 Kč	
11	Instalace nových dveří 90 cm levé vč. zárubní, prahu, kování	1	ks	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč	9 680,00 Kč	
11-M	Instalace nových zárubní - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	780,00 Kč	-780,00 Kč	943,80 Kč	-943,80 Kč	souvisí z položkou 2-M
12-V	Broušení a nátěr stávajících zárubní - VÍCEPRÁCE	1	ks	560,00 Kč	560,00 Kč	677,60 Kč	677,60 Kč	obnova původních zárubní
Stavební práce celkem:					52 330,00 Kč		63 319,30 Kč	

STAVEBNÍ PRÁCE - PODLAHA								
12	Obvodový profil	26	bm	12,00 Kč	312,00 Kč	14,52 Kč	377,52 Kč	
13	Montáž obvodového profilu	26	bm	27,00 Kč	702,00 Kč	32,67 Kč	849,42 Kč	
Celkem stavební práce podlaha celkem:					1 014,00 Kč		1 226,94 Kč	

ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ								
27	Krabice KP68 přístrojová	5	ks	80,00 Kč	400,00 Kč	96,80 Kč	484,00 Kč	
28	Kabel CYKY 3C2,5 zásuvky	80	m	62,00 Kč	4 960,00 Kč	75,02 Kč	6 001,60 Kč	
29	Kabel 5Cx6 mm	20	m	133,00 Kč	2 660,00 Kč	160,93 Kč	3 218,60 Kč	
30	Lišta LV 40x40	20	m	100,00 Kč	2 000,00 Kč	121,00 Kč	2 420,00 Kč	
31	Kabel CYKY 3C1,5 el. rolety	30	m	55,00 Kč	1 650,00 Kč	66,55 Kč	1 996,50 Kč	
32	Demontáže, likvidace odpadu	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč	
33	Oprava omítek	1	ks	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	5 445,00 Kč	5 445,00 Kč	
34	Réžie - sádra, hřebíky, kotouče	1	ks	720,00 Kč	720,00 Kč	871,20 Kč	871,20 Kč	
35	Rozvaděč 24p	1	ks	2 290,00 Kč	2 290,00 Kč	2 770,90 Kč	2 770,90 Kč	
36	Hlavní vypínač	1	ks	890,00 Kč	890,00 Kč	1 076,90 Kč	1 076,90 Kč	
37	Přepěťová ochrana	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč	
38	Proudový chránič	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč	
39	Jistič 1p10/16/	4	ks	264,00 Kč	1 056,00 Kč	319,44 Kč	1 277,76 Kč	
39-V	Jistič 1p10/16/ - VÍCEPRÁCE	3	ks	264,00 Kč	792,00 Kč	319,44 Kč	958,32 Kč	z důvodu splnění norem pro zatížení jednotlivých elektrických okruhů se musel domontovat 1 ks jističe
40	Propojovací lišty	0,45	m	750,00 Kč	337,50 Kč	907,50 Kč	408,38 Kč	
41	Nulová svorka	1	ks	289,00 Kč	289,00 Kč	349,69 Kč	349,69 Kč	
42	Úprava rozvaděče	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč	
43	Zásuvka jednoduchá	8	ks	320,00 Kč	2 560,00 Kč	387,20 Kč	3 097,60 Kč	
44	Dvojjzásuvka vestavná - stůl žákovský	10	ks	850,00 Kč	8 500,00 Kč	1 028,50 Kč	10 285,00 Kč	
45	Vedlejší montážní materiál	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč	
46	Reproduktor	1	ks	1 090,00 Kč	1 090,00 Kč	1 318,90 Kč	1 318,90 Kč	
47	Regulátor hlasitosti	1	ks	960,00 Kč	960,00 Kč	1 161,60 Kč	1 161,60 Kč	
48	Oživení, zkoušky, VPN	1	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	3 630,00 Kč	
49	Doprava a přesun materiálu	1	ks	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč	2 662,00 Kč	
Elektroinstalace, osvětlení celkem:					50 854,50 Kč		61 533,95 Kč	

NÁBYTEK								
44	Žákovský stůl dvoumístný, šířka 130 cm	9	ks	24 990,00 Kč	224 910,00 Kč	30 237,90 Kč	272 141,10 Kč	
44-M	Držák tabletu	-18	ks	319,85 Kč	-5 757,30 Kč	387,02 Kč	-6 966,33 Kč	dané tablety nevyžadují speciální držák tabletu. Dodávka by byla nevhodná
45	Žákovský stůl jednomístný, šířka 100 cm	1	ks	18 970,00 Kč	18 970,00 Kč	22 953,70 Kč	22 953,70 Kč	

45-M	Držák tabletu	-1	ks	319,85 Kč	-319,85 Kč	387,02 Kč	-387,02 Kč	dodané tablety nevyžadují speciální držák tabletu. Dodávka by byla nevhodná
47	Židle žakovská stavitelná	16	ks	1 410,00 Kč	22 560,00 Kč	1 706,10 Kč	27 297,60 Kč	
48	Židle učitelská	1	ks	2 990,00 Kč	2 990,00 Kč	3 617,90 Kč	3 617,90 Kč	
49	Katedra PC	1	ks	18 210,00 Kč	18 210,00 Kč	22 034,10 Kč	22 034,10 Kč	
50	Skříně/Vitríny	2	ks	11 245,00 Kč	22 490,00 Kč	13 606,45 Kč	27 212,90 Kč	
51	Doprava, vynáška, montáž, manipulace	1	ks	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	24 200,00 Kč	
Nábytek celkem:					324 052,85 Kč		392 103,95 Kč	

Vodařské práce								
52	Napojení nového umyvadla na stávající odpad	1	ks	600,00 Kč	600,00 Kč	726,00 Kč	726,00 Kč	
53	Napojení nové baterie na stávající přívody vody	1	ks	420,00 Kč	420,00 Kč	508,20 Kč	508,20 Kč	
54	Revize	1	ks	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč	2 662,00 Kč	
Vodařské práce celkem:					3 220,00 Kč		3 896,20 Kč	

Zatemnění oken								
55	Dálkově ovládané lamelové elektrické vnitřní zatemnění oken	1	ks	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	96 800,00 Kč	96 800,00 Kč	
Zatemnění oken celkem:					80 000,00 Kč		96 800,00 Kč	

Ostatní								
56	Ostatní náklady spojené s realizací	1	ks	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	24 200,00 Kč	
Celkem stavební práce					20 000,00 Kč		24 200,00 Kč	

Cena celkem se změnami bez DPH:	531 471,35 Kč
DPH:	111 608,98 Kč
Cena celkem se změnami DPH:	643 080,33 Kč

Změny celkem bez DPH	-7 255,15 Kč	Absolutní hodnota změny celkem bez DPH	9 959,15 Kč
DPH	-1 523,58 Kč		
Změny celkem s DPH	-8 778,73 Kč		

Původní cena celkem bez DPH	538 726,50 Kč
DPH	113 132,57 Kč
Původní cena celkem s DPH	651 859,07 Kč

Položkový rozpočet
UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD + kabinet

Pol.	název	počet	MJ	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena za ks vč. DPH	cena celkem vč. DPH	vysvětlení
STAVEBNÍ PRÁCE								
1	Demontáž nábytkového vybavení	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč	
2	Demontáž umyvadla, baterie, obkladu	2	ks	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 210,00 Kč	2 420,00 Kč	
3	Demontáž dveří, zárubní, prahu	3	ks	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 210,00 Kč	3 630,00 Kč	
3-M	Demontáž zárubní - MĚNĚPRÁCE	3	ks	950,00 Kč	-2 850,00 Kč	1 149,50 Kč	-3 448,50 Kč	stávající zárubně byly v požadovaném rozměru a ve výborném stavu. Výměna by byla neehospodárná
4	Oustranění staré vrstvy vymořené stěny a ztenčení	1	ks	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	7 260,00 Kč	
5	Výpravka nerovnosti zdi, děr	1	ks	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	8 470,00 Kč	
6	Zednické zarovnaní - začistění otvoru dveří po demontáži zárubní	3	ks	800,00 Kč	2 400,00 Kč	968,00 Kč	2 904,00 Kč	
6-M	Zednické zarovnaní - začistění otvoru dveří po demontáži zárubní - MĚNĚPRÁCE	3	ks	800,00 Kč	-2 400,00 Kč	968,00 Kč	-2 904,00 Kč	souvisí s položkou 3-M
7	Výmalba	1	ks	15 500,00 Kč	15 500,00 Kč	18 755,00 Kč	18 755,00 Kč	
8	Lepení obkladů nových umyvadlových zón	2	ks	4 000,00 Kč	8 000,00 Kč	4 840,00 Kč	9 680,00 Kč	
9	Umyvadlo na konzolích	2	ks	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč	2 420,00 Kč	4 840,00 Kč	
10	Demontáž obložení stěn	1	ks	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	3 388,00 Kč	3 388,00 Kč	
11	Sekání - drážkování elektroinstalace	1	ks	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč	9 438,00 Kč	9 438,00 Kč	
12	Odvod sutí a nepotřebného vybavení	1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	12 100,00 Kč	
13	Instalace nových dveří 90 cm levé vč. zárubní, prahu, kování	2	ks	8 000,00 Kč	16 000,00 Kč	9 680,00 Kč	19 360,00 Kč	
13-M	Instalace nových zárubní - MĚNĚPRÁCE	-2	ks	780,00 Kč	-1 560,00 Kč	943,80 Kč	-1 887,60 Kč	souvisí s položkou 3-M
14	Instalace nových dveří 80 cm levé vč. zárubní, prahu, kování	1	ks	7 700,00 Kč	7 700,00 Kč	9 317,00 Kč	9 317,00 Kč	
14-M	Instalace nových zárubní - MĚNĚPRÁCE	-1	ks	780,00 Kč	-780,00 Kč	943,80 Kč	-943,80 Kč	souvisí s položkou 3-M
15-V	Broušení a natěr stávajících zárubní - VÍCEPRÁCE	3	ks	560,00 Kč	1 680,00 Kč	677,60 Kč	2 032,80 Kč	obnova původních zárubní
Stavební práce celkem:					91 290,00 Kč		110 460,90 Kč	

STAVEBNÍ PRÁCE - PODLAHA								
15	Penetrace	17	kg	200,00 Kč	3 400,00 Kč	242,00 Kč	4 114,00 Kč	
15-M	Penetrace - MĚNĚPRÁCE	-14	kg	200,00 Kč	-2 800,00 Kč	242,00 Kč	-3 388,00 Kč	
16	Nivelační hmota	525	kg	30,00 Kč	15 750,00 Kč	36,30 Kč	19 057,50 Kč	
16-M	Nivelační hmota - MĚNĚPRÁCE	-480	kg	30,00 Kč	-14 400,00 Kč	36,30 Kč	-17 424,00 Kč	
17	Disperzní lepidlo	30	kg	85,00 Kč	2 550,00 Kč	102,85 Kč	3 085,50 Kč	
17-M	Disperzní lepidlo - MĚNĚPRÁCE	-27	kg	85,00 Kč	-2 295,00 Kč	102,85 Kč	-2 776,95 Kč	
18	PVC Krytina heterogenní	90	m ²	354,00 Kč	31 860,00 Kč	428,34 Kč	38 550,60 Kč	
19	Obvodový profil	54	bm	12,00 Kč	648,00 Kč	14,52 Kč	784,08 Kč	
20	Broušení podkladu	85,19	m ²	58,00 Kč	4 941,02 Kč	70,18 Kč	5 978,63 Kč	
21	Penetrování podkladu	85,19	m ²	19,00 Kč	1 618,61 Kč	22,99 Kč	1 958,52 Kč	
21-M	Penetrování podkladu - MĚNĚPRÁCE	-57,19	m ²	19,00 Kč	-1 086,61 Kč	22,99 Kč	-1 314,80 Kč	
22	Montáž nivelační hmoty	85,19	m ²	77,00 Kč	6 559,63 Kč	93,17 Kč	7 937,15 Kč	
22-M	Montáž nivelační hmoty - MĚNĚPRÁCE	-57,19	m ²	77,00 Kč	-4 403,63 Kč	93,17 Kč	-5 328,39 Kč	
23	Montáž PVC krytiny	85,19	m ²	92,00 Kč	7 837,48 Kč	111,32 Kč	9 483,35 Kč	
24	Svar	59,5	bm	32,00 Kč	1 904,00 Kč	38,72 Kč	2 303,84 Kč	
25	Montáž obvodového profilu	53	bm	27,00 Kč	1 431,00 Kč	32,67 Kč	1 731,51 Kč	
26	Příprava podkladu	1	hod	250,00 Kč	250,00 Kč	302,50 Kč	302,50 Kč	
27	Obvodový dilatační pásek	54	bm	19,00 Kč	1 026,00 Kč	22,99 Kč	1 241,46 Kč	
27-M	Obvodový dilatační pásek - MĚNĚPRÁCE	-32,7	bm	19,00 Kč	-621,30 Kč	22,99 Kč	-751,77 Kč	
28	Samonivelační hmota	5	kg	42,00 Kč	210,00 Kč	50,82 Kč	254,10 Kč	
28-M	Samonivelační hmota - MĚNĚPRÁCE	-5	kg	42,00 Kč	-210,00 Kč	50,82 Kč	-254,10 Kč	
29	Demontáž a likvidace původní krytiny	85,19	m ²	270,00 Kč	23 001,30 Kč	326,70 Kč	27 831,57 Kč	
30	Manipulace - přesun hmot	4	ks	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 210,00 Kč	4 840,00 Kč	
31-V	Oprava děr granulát Lapor D+M - VÍCEPRÁCE	2	ks	420,00 Kč	840,00 Kč	508,20 Kč	1 016,40 Kč	
32-V	Oprava tmelem D+M - VÍCEPRÁCE	2	ks	850,00 Kč	1 700,00 Kč	1 028,50 Kč	2 057,00 Kč	
33-V	Odstanění špatných parket, vyrovnání, D+M mikroštrpových desek Durelis včetně podlahy, D+M granulát Lapor -	8,5	m ²	520,00 Kč	4 420,00 Kč	629,20 Kč	5 348,20 Kč	
Stavební práce - podlaha celkem:					88 130,50 Kč		106 637,91 Kč	

Po demontáži původní podlahové krytiny bylo zjištěno, že dřevěná podkladní vrstva je na mnoha místech shnilá, nepevná a nerovná. Z toho důvodu se musela demontovat i tato spodní vrstva, případně se musela lokálně nahradit. Tímto zásahem vznikl výkový rozdíl v rozmezí 5 – 12 cm. Tento rozdíl nelze vyrovnat nivelační stěrkou, jak bylo plánováno. Mokrá cesta (stěrka, beton) by měla nepřiznivý vliv na statiku stropů prostor pod učebnou. Z toho důvodu bylo přistoupeno k rekonstrukci tzv. „suchou cestou“ – tmelem, podsyp granulátem, OSB desky, mikroštrpové desky. Toto řešení je pevné, stabilní, avšak nezatěžující statiku stropu.

ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ								
31	Krabice KP68 přístrojová	30	ks	80,00 Kč	2 400,00 Kč	96,80 Kč	2 904,00 Kč	
32	Kabel CYKY 3C2,5 zásuvky	200	m	62,00 Kč	12 400,00 Kč	75,02 Kč	15 004,00 Kč	
33	Kabel CYKY 3C/A1,5 světla	250	m	55,00 Kč	13 750,00 Kč	66,55 Kč	16 637,50 Kč	
34	Kabel CYKY 5C6mm	35	m	133,00 Kč	4 655,00 Kč	160,93 Kč	5 632,55 Kč	
35	Demontáž vč. bojleru, likvidace odpadu	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč	
36	Oprava omítek	1	ks	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	5 445,00 Kč	5 445,00 Kč	
37	Režie - sádra, hřebíky, kotouče	1	ks	720,00 Kč	720,00 Kč	871,20 Kč	871,20 Kč	
38	Rozvaděč 24p	1	ks	2 290,00 Kč	2 290,00 Kč	2 770,90 Kč	2 770,90 Kč	
39	Hlavní vypínač	1	ks	890,00 Kč	890,00 Kč	1 076,90 Kč	1 076,90 Kč	
40	Přepětová ochrana	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč	
41	Proudový chránič	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč	
42	Jistič 1p10/16/	6	ks	264,00 Kč	1 584,00 Kč	319,44 Kč	1 916,64 Kč	
42-V	Jistič 1p10/16/ - VÍCEPRÁCE	1	ks	264,00 Kč	-264,00 Kč	319,44 Kč	-319,44 Kč	z důvodu splnění norem pro zatížení jednotlivých elektrických okruhů se musel domontovat 1 ks jističe
43	Propojovací lišty	0,45	m	750,00 Kč	337,50 Kč	907,50 Kč	408,38 Kč	
44	Nulová svorka	1	ks	289,00 Kč	289,00 Kč	349,69 Kč	349,69 Kč	
45	Úprava rozvaděče	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč	
46	Zásuvka jednoduchá	22	ks	320,00 Kč	7 040,00 Kč	387,20 Kč	8 518,40 Kč	
47	Vypínač č.1	1	ks	286,00 Kč	286,00 Kč	346,06 Kč	346,06 Kč	
48	Vypínač č.6	6	ks	328,00 Kč	1 968,00 Kč	396,88 Kč	2 381,28 Kč	
49	Vedlejší montážní materiál	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč	
50	Reproduktor	2	ks	1 090,00 Kč	2 180,00 Kč	1 318,90 Kč	2 637,80 Kč	
51	Regulátor hlasitosti	2	ks	960,00 Kč	1 920,00 Kč	1 161,60 Kč	2 323,20 Kč	
52	Oživení, zkoušky, VPN	1	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	3 630,00 Kč	
53	Svítilno LED stropní 50W	18	ks	3 120,00 Kč	56 160,00 Kč	3 775,20 Kč	67 953,60 Kč	
54	Svítilno LED tabulové 30W	2	ks	3 475,00 Kč	6 950,00 Kč	4 204,75 Kč	8 409,50 Kč	
55	Revize	1	ks	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč	2 662,00 Kč	
Elektroinstalace, osvětlení celkem:					139 783,50 Kč		169 138,04 Kč	

NÁBYTEK							
56	Žákovské stoly dvoumístné	18	ks	2 140,00 Kč	38 520,00 Kč	2 589,40 Kč	46 609,20 Kč
57	Židle žákovská stavitelná	34	ks	1 410,00 Kč	47 940,00 Kč	1 706,10 Kč	58 007,40 Kč
58	Židle učitelská - učebna	1	ks	2 990,00 Kč	2 990,00 Kč	3 617,90 Kč	3 617,90 Kč
59	Židle učitelská - kabinety	3	ks	3 670,00 Kč	11 010,00 Kč	4 440,70 Kč	13 322,10 Kč
60	Stůl demonstrační	1	ks	44 970,00 Kč	44 970,00 Kč	54 413,70 Kč	54 413,70 Kč
61	Katedra PC	1	ks	18 210,00 Kč	18 210,00 Kč	22 034,10 Kč	22 034,10 Kč
62	Skříně/Vitríny	5	ks	11 245,00 Kč	56 225,00 Kč	13 606,45 Kč	68 032,25 Kč
63	Katedry učitelů - kabinet	2	ks	7 740,00 Kč	15 480,00 Kč	9 365,40 Kč	18 730,80 Kč
64	Skříně na chemikálie	4	ks	9 980,00 Kč	39 920,00 Kč	12 075,80 Kč	48 303,20 Kč
65	Skříně - kabinet	4	ks	11 245,00 Kč	44 980,00 Kč	13 606,45 Kč	54 425,80 Kč
66	Obložení stěn	1	ks	68 240,00 Kč	68 240,00 Kč	82 570,40 Kč	82 570,40 Kč
67	oprava, vyřezka, montaz, manipulace a ostatní náklady spojené s realizací	1	ks	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	24 200,00 Kč
Nábytek celkem:					408 485,00 Kč		494 266,85 Kč

Vodařské práce							
68	Demontáž nepotřebných starých rozvodů a odpadů, zaslepení	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč
69	Napojení nových umývacích stávkací odesad	2	ks	600,00 Kč	1 200,00 Kč	726,00 Kč	1 452,00 Kč
70	Napojení nových baterií na stávající přívody vody	2	ks	420,00 Kč	840,00 Kč	508,20 Kč	1 016,40 Kč
70-V	Dodávka a montáž průtokového ohřivače	1	ks	5 020,00 Kč	5 020,00 Kč	6 074,20 Kč	6 074,20 Kč
71	Revize	1	ks	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč	2 662,00 Kč
Vodařské práce celkem:					14 260,00 Kč		17 254,60 Kč

Z důvodu absence přívodu teplé vody a zároveň dodržení hygienických pravidel, bylo nutné domontovat průtokový ohřivač. Teplá voda je určena k umytí pedagoga po práci s chemikáliemi.

Zatmění učebny							
72	Dálkově ovládané lamelové elektrické vnitřní zatmění oken	1	ks	96 000,00 Kč	96 000,00 Kč	116 160,00 Kč	116 160,00 Kč
Zatmění učebny celkem:					96 000,00 Kč		116 160,00 Kč

Ostatní							
73	Ostatní náklady spojené s realizací	1	ks	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	24 200,00 Kč
Ostatní celkem:					20 000,00 Kč		24 200,00 Kč

Cena celkem se změnami bez DPH:	857 949,00 Kč
DPH:	180 169,29 Kč
Cena celkem se změnami DPH:	1 038 118,29 Kč

Změny celkem bez DPH	-19 482,54 Kč	Absolutní hodnota změny celkem bez DPH	47 330,54 Kč
DPH	-4 091,33 Kč		
Změny celkem s DPH	-23 573,87 Kč		

Původní cena celkem bez DPH	877 431,54 Kč
DPH	184 260,62 Kč
Původní cena celkem s DPH	1 061 692,16 Kč