

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektových prací

Číslo smlouvy objednatele: V/4004/2019/LN
Číslo smlouvy zhotovitele: 18/283

Smluvní strany:

1. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí

IČO: 00080837

DIČ: CZ00080837

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Libor Tačner

[REDACTED]

/dále jen objednatel/

2. AZ Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 445 67 430

DIČ: CZ 44567430

[REDACTED]

Statutární zástupce: Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti

[REDACTED]

/dále jen zhotovitel/

Název akce:

„Zpracování PD na stavby v oblasti působnosti provozu Louny“

Z důvodu:

- časově náročného jednání s majitelem pozemků (Lesy ČR) v projektu č. 1 – Oprava silnice Milčeves, sanace svahu
- zpracování projektu přeložky STL plynovodu v projektu č. 2 – Rekonstrukce mostu ev.č. 255-015 A Postoloprty podchod
- z důvodu nutnosti projednání technického řešení s majitelem přílehlého objektu v projektu č. 3 – Rekonstrukce mostu ev.č. 2214-1 Soběchleby z Podbořan

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací ze dne 21. 3. 2019 (*dále jen Dodatek*)

Tímto Dodatkem se mění znění Článku III. Doba plnění takto:

Původní znění:

III.

Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Zahájení: zajištění PD ihned po podpisu smlouvy
Zajištění IČ do 60 dnů po předání PD
- Ukončení: předání PD zadavateli nejpozději do 30. 6. 2019

Nové znění:

III.

Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Zahájení: zajištění PD ihned po podpisu smlouvy
Zajištění IČ do 31.10.2019
- Ukončení: předání PD zadavateli nejpozději do 31. 7. 2019

Ostatní body a články Smlouvy o dílo na zhotovení projektových prací ze dne 21. 3. 2019 tímto Dodatkem nedotčené, zůstávají beze změn v platnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží /zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektových prací bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v Dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky [REDACTED]

V Dubí dne: [REDACTED]

V Ústí nad Labem dne: [REDACTED]

.....
Ing. Libor Tačner

ředitel
Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....
Ing. Martina Štrosová

jednatelka společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.