

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „*občanský zákoník*“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

Objednatel: Město Odry

se sídlem: Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry

IČ: 00298221, DIČ: CZ00298221

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 27-176508319/0800

zastoupen: Ing. Liborem Helisem, starostou

kontaktní osoby:

- ve věcech technických: Ing. Pavel Antoňů, správce lesů Oderské městské společnosti s.r.o., jejímž jediným vlastníkem je objednatel

- ve věcech smluvních: Ing. Olga Veverková, vedoucí správy nemovitého majetku města Odry

Zhotovitel: Ing. Pavel Viačka

místem podnikání: Červenka 1588, 755 01 Vsetín

IČ: 65891121, DIČ: CZ560407221

bankovní spojení: ČSOB Vsetín, č. účtu: 110595353/0300

ID datové schránky: yvyfq9y

E-mail: lesotax@seznam.cz

tel.: 606767912

kontaktní osoby:

- ve věcech technických: Ing. Pavel Viačka

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Viačka

Za účasti:

Obchodní společnosti: Oderská městská společnost, s.r.o.

se sídlem: Radniční 95/14, 742 35 Odry

IČ: 26839415, DIČ: CZ26839415

zastoupené: Jaroslavem Zdražilem, ředitelem společnosti

dále jen „smluvní strany“

Smluvní strany uzavřely dne 27.03.2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) č.MěÚO/S/051/2018 jejímž předmětem je zpracování „**Lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Městské lesy Odry**“.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. Při zpracování LHP byla zjištěna rozdílná výměra pozemků oproti výměře uvedené ve smlouvě o dílo, a to nižší o 1,13 ha. LHP. V důsledku této skutečnosti se:

a) mění článek č. II. odst. 1 Úvodní ustanovení smlouvy takto:

Celková výměra po úpravě činí **440,05** ha.

b) Mění se a doplňuje článek č. V. Cena díla a její splatnost takto:

Na základě snížení celkové výměry na z původní výměry 441,15 ha na výměru 440,05 ha se snižuje celková cena za dílo o 339,- Kč z původní ceny 132.345,00 Kč bez DPH na novou cenu **132.006,-** Kč bez DPH.

2. Uzavření dodatku č. 1 schválila Rada města Oder na své 13. schůzi dne 26.06.2019 svým usnesením pod číslem jednacím: RM/03/13/2019 b).

3. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Odrách dne 28.06.2019

Ve Vsetíně dne 28.06.2019

.....
Ing. Libor Helis
starosta města
objednatel

.....
Ing. Pavel Viačka
zhotovitel

Za OMS s.r.o.:

Jaroslav Zdražil
ředitel Oderské městské společnosti s.r.o.