

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 568/2019/OSM ze dne 29. 5. 2019 na dílo:

Ulice J. Roháče z Dubé - rozšíření parkovacích míst

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: [REDAKCE], starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **REINVEST spol. s r.o.**
Sídlo: K Novému dvoru 66, 142 00 Praha 4
IČO: 65410840
DIČ: CZ65410840
Statutární orgán: [REDAKCE], jednatel společnosti
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu změny předmětu plnění, která byla v průběhu provádění projektových prací vyvolána zjištěním skutečného stavu veřejného osvětlení, se smluvní strany dohodly na provedení doplňujících prací spočívajících ve zpracování projektové dokumentace na nové veřejné osvětlení pro vydání sloučeného územního a stavebního povolení. Rozšíření předmětu plnění vyvolá následně i potřebu posun termínu realizace.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:

- 6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené řešení stavby s objednatelem nejpozději **do 15. 6. 2019**.
- 6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 nejpozději **do 15. 8. 2019**. Zároveň k tomuto datu bude na příslušný stavební úřad podána žádost o povolení stavby, kopie žádosti bude předána objednateli.
- 6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřené dokumentace a pravomocné povolení stavby této stavební akce dle čl. 5.5 nejpozději **do 31. 10. 2019**.

Ustanovení v čl. 7. odst. 7.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 26. 04 2019 a 24. 06. 2019 a to ve výši:

Po předání PD v rozsahu odst. 6.1.2 (80 %výše)	79 200,- Kč
Po předání předmětu plnění v rozsahu odst. 6.1.3 (20 % výše)	18 000,- Kč
Cena celkem bez DPH:	99 000,- Kč

DPH v zákonné výši:	20 790,- Kč
Cena díla celkem:	119 790,- Kč

Slovy: stodevatenácttisícísedmsetdevadesát korun českých.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí Rady města Slaný č.3/2017 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 21.6.2017 pod usnesením č.29/96/2017/RM.

Ve Slaném dne 2.7.2019

V Praze dne 28.6.2019

██████████, starosta města

██████████, jednatel

zpracoval: ██████████, referent úseku výstavby a údržby