

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0401-2019-7, „Oprava kotev v areálu VZ Chotyně“, uzavřené dne 4.4.2019 (dále jen „smlouva“)

I.

### Smluvní strany

#### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]  
- ve věcech technických: [REDACTED] technik PS 0401 Chotyně, tel.: [REDACTED]  
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Tepického 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

#### 2. PROFIS Frýdlant s.r.o

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad L., oddíl C, spis. značka 39555

Sídlo: č.p. 269, 464 01 Dolní Řasnice  
IČO: 06093892  
DIČ: CZ06093892  
Bankovní spojení: KB Frýdlant  
Číslo účtu: 115-4520240217/0100  
Zastoupená: [REDACTED] jednatel  
Kontaktní osoba:  
- ve věcech smluvních: [REDACTED]  
- ve věcech technických: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: 379ip37  
Adresa pro doručování: Dolní Řasnice 269, Frýdlant 464 01

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II.

### Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele v objektech kotev č. 015 a č. 017 oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy. Byly zjištěny závady na konstrukcích přepouštěcích dvířek mezi kotev, na mřížích uzavírání kotev, nedostatečný odpor hromosvodu a uzemnění a sjednocení povrchové úpravy venkovní fasády.

Se zhotovitelem bylo dohodnuto následující:

- **Oprava přepouštěcích dvířek pro psy v počtu 2 x 11 ks.** Přepouštěcí dvířka byla demontována před prováděním oprav zděných přiček a omítek a vzhledem k jejich stáří došlo při demontáži k poškození. U přepouštěcích dvířek dojde k výměně vodících listů a orviracích táhel, vyrovnaní vlastních dvířek a navaření výztuží.

- **Oprava a povrchové úpravy mříží v počtu 2 x 12 ks.** Při demontáži a následných opravách mříží byla ve spodní části pod původním nátěrem zjištěna koroze a plošné odlupování nátěru vlivem působení psi moči. U mříže bude provedena oprava kotvení a pantů, pozinkování a nástřik práškovou barvou s následným vypálením.
- **Nátěr venkovní omítky akrylátovým nátěrem 2 x 70 m<sup>2</sup>.** Bude provedeno sjednocení povrchu venkovní omítky po opravě.
- **Oprava uzemnění v délce 36 m.** V kotci č. 017 a č. 015 nebyl na hromosvodu naměřen potřebný odpor. Bude provedena oprava uzemnění v délce 36 m a uložení a uchycení hromosvodu v nadzemní části.

Jedná se o doplnění nových položek:

Kotec č. 015 – pol. č. 59, 60, 61, 62, 63

Kotec č. 017 – pol. č. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu díla. Technické parametry díla odpovídají parametrům stanovených v zadávací dokumentaci objednatele.

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Dodatkem se zvyšuje cena o 210.849,00 Kč bez DPH (navýšení činí 10,17% z původní ceny díla, tj. 2.072.749,90 Kč bez DPH) celková cena díla dle dodatku č. 1 tedy činí 2.283.598,90 Kč bez DPH.

### III.

#### Předmět dodatku

#### 1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.1. se mění takto :

Cena za dílo je určena podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (položkový rozpočet víceprací), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo bez DPH:

**Cena nejvýše přípustná bez DPH 2 283 598,90 Kč**  
(slovy: dvěmilionydvěstěosmdesátřítisícpětsetdevadesátosm, 90/100 korun českých).

#### 2. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“ odst. 3.2. se mění takto :

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 479 555,77 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 763 154,67 Kč.

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

### IV.


#### Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje příloha č. 1 smlouvy u kotečů č. 015 a 017, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č. 1 – rozpočet s položkami víceprací u koiců č. 015 a 017


za objednatele

27. 7. 19



za zpracovatele

... titul, jméno a příjmení ...  
... funkce ...



K

List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby 2) Rozpis účelové položek

optimalizováno pro tisk sestavy ve formátu pdf na vyžádání

vytvořeno 30.06.2019

### SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku	Tabulka č. 1
Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	Cena celkem

Kód: 2219-21

**Stavba:** Opravy kotců v areálu VZ Chotyně.  
Položkový rozpočet víceprací objekt č. 015 a 017

Objekt:	015-017	1274
Město:	Gratčejn	9.7.2019
Objednatel:	ČR	60162694
Celka republika - Ministerstvo obrany	ČÚR	CZ60162694
Projektant:	ČR	
Zpracovatel:	ČR	
PS D401 Liberec	ČÚR	

**Poznámka:**

Soubor prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které souhlasí s touto cenovou soustavou, jsou ve skupce. Cenová soustava označena popiskem "CS ÚRS" a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace včetně jejího postupu a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v souboru prací, jsou neomezeně dostupné k dispozici na [www.cs.urs.cz](http://www.cs.urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>NSkládky z rozpočtů</b>		2 072 749,90	297 199,24	
<b>Čistá náklady ze souhrnného listu</b>				
<b>Cena bez DPH</b>		2 072 749,90	297 199,24	2 383 598,90
DPH základní sazba	11,00%	228 000,00	40 000,00	476 545,77
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 508 027,38</b>	<b>359 611,08</b> <b>2 763 154,67</b>

Projektant:

Zpracovatel:

Objednatel: 

Objednatel:

3.7.2019

Objednatel: 

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku	Vícepráce obj. 6.0-5
Množství	Cena celkem	Cena celkem

Stavba: Opravy hotelů v areálu VZ Mělník

**Objekt:** 015 - Oprava střechy, omítek a podlah v kotci č.15  
 Položkový rozpočet víceprací objekt č. 015

OSPO: OSPO  
 místo: Grabštejn OSPO: 09.07.2019  
 Objednavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany IČ: 60162694 DČ: CZ60162694  
 Zhotovitel: IČ: DČ:  
 Zpracovatel: IČ: DČ:  
 Správce stavby: PS OAD1 sberec IČ: DČ:  
 Počet listů: 1

Náklady z rozpočtu 655 352,77  
 Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 655 352,77**

DPH základní sazba 21,00% 14 655 352,77 137 624,08  
 snížená sazba 15,00% 16 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK 792 976,85**

32 356,00

32 356,04 101 523,00

0,270 6 394,90 21 319,89

Zhodnocení majetku cena s 39 151,58 122 842,83

Projektant: \_\_\_\_\_ Zpracovatel: \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko: \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko: \_\_\_\_\_

Objednavatel: \_\_\_\_\_ Zhotovitel: \_\_\_\_\_



*17.7.2019*

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko: \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Opravy kotců v areálu VZ Chotyně.  
Položkový rozpočet víceprací objekt č. 015 a 017

**Objekt:** **015 - Oprava střechy, omítek a podlah v kotci č.15**  
**Položkový rozpočet víceprací objekt č. 015**

**Místo:** Grabštejn **Datum:** 09.07.2019

**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo obrany **Projektant:**

**Zhotovitel:** **Zpracovatel:** PS 0401 Liberec

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>655 352,77</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	473 044,91
1 - Zemní práce	118 098,71
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 253,14
4 - Vodorovné konstrukce	40 348,80
5 - Komunikace pozemní	76 050,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	165 743,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 799,10
997 - Přesun sutě	42 752,00
PSV - Práce a dodávky PSV	164 757,86
712 - Povlakové krytiny	27 307,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 600,00
762 - Konstrukce tesařské	45 471,00
764 - Konstrukce klempířské	8 512,50
765 - Krytina skládaná	1 500,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 050,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	67 517,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 800,00
M - Práce a dodávky M	17 550,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	17 550,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>655 352,77</b>

# ROZPOČET

Stavba: Opravy kotelů v areálu VZ Klatovské  
 Podrobný rozpočet víceprací objekt č. 015 a 017  
**Objekt: 015 - Oprava střechy, omítek a podlah v kotci č.15**  
**Položkový rozpočet víceprací objekt č. 015**  
 Město: Grabštejn Datum: 09.07.2019  
 Úřadatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:  
 Zhotovitel: Zuzičovská PS 0401 Liberec

Zhodnocení množství	Zhodnocení cena celkem	Víceprací obj. č.015
	<b>32 356,68</b>	<b>101 523,00</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>655 352,77</b>

**HSV - Práce a dodávky HSV** 473 044,91  
**1 - Zemní práce** 118 098,71

1	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech ručně <i>Kalce</i> 107,16	m2	107,160		
2	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech ručně <i>Chodba</i> 1970,15	m2	126,667		
3	K	113107043	Odstranění podkladu železobetonového tl 150 mm při překopech ručně 1970,15	m2	126,667		
4	K	113202111	Vytřetí otvorů krajních obrubníků stojatých 114	m	114,000		
5	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve vstupu do 1:5 100	m2	100,000		
6	M	102161101	zemina pro terénní úpravy - ornice 1100*0,1/0,6	g	16,667		
7	K	185803111	Osětření travníku zhrabáním v rovině a vstupu do 1:5 100	m2	100,000		
8	M	00571472	drvo směs travní krajiny rovinná 1100/501	kg	2,000		

**2 - Zakládání** 0,00  
**3 - Světlé a kompletní konstrukce** 4 253,14

9	K	311113141	Nový sed tl 150 mm z hladkých tváří stručného bednění včetně výztuže z betonu tl. č. 20/25 7,333	m2	7,333		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

4,000	2 100,000
-------	-----------

**4 - Vodotěsné konstrukce** 40 348,80

10	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodotěsné nebo do sklonu 1:5 z jemným pískem tl do 100 mm <i>Beton C16/20 - 3 m3 se spádem 3-4 proc. Kalce</i> 107,16	m2	107,160		
11	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodotěsné nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm <i>Beton C16/20 - 3 m3 se spádem 3-4 proc. Chodba</i>	m2	117,000		

**5 - Komunikace pozemní** 76 050,00

12	K	572155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 JABH tl 60 mm š do 3 m z neoxidizovaného asfaltu	m2	117,000		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně**

13	K	619315401	Oprava vnitřní výplně hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10m 10	m2	10,000		
14	K	612142501	Potázní vnitřních stěn skvětlášením pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty 272	m2	272,000		
15	K	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá hmota tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn 272	m2	272,000		
16	K	631311215	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí (č. č. 36/37) <i>Gletovaná dřevotřísková, spád 3-4 proc. (včetně) 8153 a 8174 / 12,4 m3</i> 107,16*0,1	m3	10,716		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
17	K	631319021	Příprava s mrazivně tl. do 80 mm za přelití s pogařenin cementem.	m3	10,716		10,716		
18	K	631362021	Výruba mazonin svařované sítěm Ka: Aerit ut 2000/1990/19 Ks Chodník 0,01*19	t	0,190		0,190		
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>									
19	K	V16131113	Ořazení silnicního obrubníku betonového těžkého s boční spárou do těže z betonu průtlačo 61	m	61,000		61,000		
20	M	39217016	obrubník betonový chodníkový 150x8x25 cm	m	61,000		61,000		
21	K	973042461	Výseka kapes ve zdivu z betonu pl. do 0,25 m <sup>2</sup> pl. do 450 mm 7,407/0,45	kus	16,460		16,460		
22	K	979022241	Podpřecení nadokladového zdiva K do 180 mm dřevěnou výztuhou v de 3 m di podchycení do 3 m 3,393/0,45	m	7,407		7,407		
<b>997 - Přesun sutě</b>									
23	K	992012511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezistávkový na skládku do 1 km s naložením a se složením 64	t	64,000		64,000		
24	K	992221815	Příprava za usazení na akce (skladkové) stavebního odpadu betonových kod osazou 170 *pl 64	t	64,000		64,000		

**PSV - Práce a dodávky PSV**

164 757,86

**712 - Povlakové krytiny**

27 307,00

25	K	712300832	Očištění povlakové krytiny střeš do 10 dvousměřně 25	m2	25,000		25,000		
26	K	712341550	Provedení povlakové krytiny střeš do 10 pásy MAP vyřazením v plně ploše	m2	57,000		57,000		
27	M	62821001	pás těžký asfaltový V 60 S 25	m2	61,590		61,590		
28	M	62822259	pásy z modifikovaným asfaltem 37, 5, 2 mm vlozka polyesterové tkanina šedý mineralizní krubozrnný posyp	m2	73,800		73,800		
29	K	712391582	Provedení povlakové krytiny střeš do 10 příbilí pásů šedé šedé 57,5	m2	57,500		57,500		
30	M	71411510	hřebík do krytiny s velkou hlavou 2x20mm	kg	2,300		2,300		
<b>741 - Elektroinstalace - silnoproud</b>									
31	K	741110009 NL	Montáž hromosvodu v.č. revizce 20	m	30,000		30,000		
32	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolný svod	m	10,000		10,000		
<b>762 - Konstrukce tesáříské</b>									
33	K	762086111	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg 52	kg	52,000		52,000		
34	M	31192004	tyc zavazna Pz 4.6 Ant 2	m	52,000		52,000		
35	K	762311817	Demontáž stěn a příček z hraněného reziva	m2	35,750		35,750		
36	K	762152138	Montáž bednění stěn z hotlových prken na pero a drážku, na poloobrážku nebo na vložkové pero 270, 3*12	m2	7,200		7,200		
37	M	60315111	reživo jednitého bednění prken jakost 1. tří. 27 3cm 270, 3*0,032*12	m3	0,230		0,230		
38	K	762332142	Montáž bednění stěn z prken jakost 1. tří. 27 hraněného reživa plochy do 824 cm <sup>2</sup> s ocelovými spojkami 82,5	m	82,500		82,500	37,500	9 200,000
39	M	60512130	reživo rovné bednění střeš průřez do 230mm 3cm	m3	1,054		1,054	1,054	0 232,000
40	K	762341210	Montáž bednění střeš rovných a šikmých úklona do 60° z hrubých prken na hran 57,5	m2	57,500		57,500	32,300	1 625,000
41	M	60515171	reživo rovné bednění prken jakost 1. tří. 27 3cm	m3	1,100		1,100	0,222	2 465,000
42	K	762341811	Demontáž bednění střeš z prken 25	m2	25,000		25,000		



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
<b>764 - Konstrukce klempířské</b>							8 512,50		
43	K	764001843	Demontáž krytiny ze šablón k dalšímu použití	m2	35,750	35,750			
44	K	764002801	Demontáž závěsné sítě do suš	m	26,000	26,000			
45	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sítí	m	23,000	23,000			
46	K	764212403	Oplechování střešních svahů plechovými prvky řá 250 mm	m	29,800	29,800		3,000	445,000
<b>765 - Krytina skládaná</b>									
47	K	765112901	Čištění krytiny keramické kladené na suchu	m2	50,000	50,000			
<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>									
48	K	767122012	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, betonových	m2	95,000	95,000			
49	K	767220130 VL	oprava mříží	ks	12,000	12,000			
<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>									
50	K	783201201	Obnovení tesalových konstrukcí před provedením nátěru	m2	7,200	7,200			
51	K	783213011	Návrh nátěru jednovrstvým syntetickým nátěrem hladkých tesalových prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	73,334	73,334		58,000	2 365,000
52	K	783218111	Návrh nátěru dvojvrstevným syntetickým nátěrem hladkých tesalových prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	120,000	120,000		37,300	4 500,000
53	K	783218111	Látanovací dvojvrstevný syntetický nátěr tesalových konstrukcí	m2	7,200	7,200			
54	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	272,000	272,000			
55	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	272,000	272,000			
<b>784 - Dokončovací práce - malby a tapety</b>							6 800,00		
56	K	784111031	Omývací podklad v místnostech výšky do 3,80 m	m2	272,000	272,000			
57	K	784121001	Omývací malba v místnostech výšky do 3,80 m	m2	272,000	272,000			
<b>M - Práce a dodávky M</b>							17 550,00		
<b>46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							17 550,00		
58	K	460050081	Zřízení podkladů v tvary vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	117,000	117,000			
<b>Celková cena ( součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení přesáhnout 40.000,- Kč s DPH</b>							1,000	0,000	
<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>							7 497,00		
59	K	783823121	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	70,000	70,000		2 376,00	
60	K	783827121	Krycí jednovrstvým akrylátovým nátěrem omítek stoupně úhlednosti 1 a 2	m2	70,000	70,000		4 921,00	
<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>									
61	K	787 VL	oprava průběhů pro psa z nerostu - výměna velkých šiš z nerostu dva kusy v délce 1 m, výměna táhla zavírání z nerostu, oprava dřevák z plechu nerost 400/800mm rovnání, naváření výzkuše	m2	11,000	11,000		5 500,00	
62	K	7872 VL	Drtyování mříží a oprava dovezením poškozených míst, výměna poškozených pantů, oprava ukotvení mříží, provedení povrchové opravy železný zinek + nástřik korozí odolný, 1500x2000	m2	12,000	12,000		64 996,00	
<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>									
63	M	254A11 VL	DODÁVKA hromosvodu - drát AL 25mm $\times$ 35mm, rozvaděč šiš v 0,8m, poopera vedení PV21 na ploché střechy 00-150 mm 26ks, svorky 10ks, ochranný úhledník 1 ks	ks	1,000	1,000		5 536,00	

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku	Vícepráce obj. č.017
Množství	Cena celkem	Cena bez DPH

Stavba: Správa vozovky areálu VV Olomouc  
 Původní územní plán objektů č. 017 a 017

**Objekt:** 017 - Oprava střechy, omítek a podlah v kotci č. 17  
 Položkový rozpočet vícepráci objekt č. 017

JiSO: Grabštejn CC-ÚD Datum: 09.07.2019

Stavodržitel: Česká republika - Ministerstvo obrany IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694

Stavba: POZEMNÍ

Investiční: POZEMNÍ

Objednatel: PS 0401 Liberec IČ: DIČ:

Podnájem:

Náklady z rozpočtu 541 142,43  
 Ostatní náklady 0,00

	32 716,02	
--	-----------	--

Cena bez DPH 541 142,43

	32 716,02	109 326,00
--	-----------	------------

Cena včetně DPH: 654 782,34

0,00	6 870,00	22 998,46
------	----------	-----------

**Cena s DPH v CZK 654 782,34**

Zhodnocení majetku Cena s DPH	39 586,38	132 284,46
-------------------------------	-----------	------------

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítka Datum a podpis: Razítka

Objednavatel:



7.2019

Datum a podpis: Razítka

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Opravy kotců v areálu VZ Chotyně rozpočet víceprací objekt č. 013 a 017	Položkový
Objekt:	<b>017 - Oprava střechy, omítek a podlah v kotci č.17</b> Položkový rozpočet víceprací objekt č. 017	
Místo:	Grabštejn	Datum: 09.07.2019
Objednatel: Zhotovitel:	Česká republika - Ministerstvo obrany	Projektant: Zpracovatel: PS 0401 Liberec

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>541 142,43</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	363 500,43
1 - Zemní práce	81 098,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 253,14
4 - Vodorovné konstrukce	16 074,00
5 - Komunikace pozemní	41 600,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	147 128,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 634,50
997 - Přesun sutě	42 752,00
998 - Přesun hmot	960,00
PSV - Práce a dodávky PSV	168 042,00
712 - Povlakové krytiny	27 893,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 900,00
762 - Konstrukce tesařské	45 377,00
764 - Konstrukce klempířské	9 387,50
765 - Krytina skládaná	1 250,00
767 - Konstrukce zámečnické	5 250,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	66 824,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 160,00
M - Práce a dodávky M	9 600,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	9 600,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>541 142,43</b>

# ROZPOČET

Stručba: Opravy kotlíků v areálu V3 Chotyně  
 rozpočet víceprací objekt č. 017 a 017  
 Položkový  
**Objekt:** **017 - Oprava střechy, omítek a podlah v kotlici č.17**  
**Položkový rozpočet víceprací objekt č. 017**  
 Místo: Grabštejn Datum: 09.07.2019  
 Dobjednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel: PS 0401 Liberec

Zjednocení metodou	Zjednocení objektu	Víceprací obj. č.017
Množství	Cena celkem	
	<b>32 716,02</b>	<b>109 326,00</b>

PC	TY	Kód	Popis	MZ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>541 142,43</b>

**HSV - Práce a dodávky HSV** **363 500,43**  
**1 - Zemní práce** **81 098,63**

1	K	113107031	Odsu ořeni podkladu z betonu prosého tl 150 mm při překapech ručně Mocce 107,15	m2	107,160		
2	K	113107031	Odstaneni podkladu z betonu prosého tl 150 mm při překapech ručně Chopka 1970,15	m2	126,667		
3	K	113202114	Vytváření obrub řezaných obrubníků slobožných 59	m	59,000		
4	M	181301101	Rozprostření omítky tl vstřív do 100 mm a tl do 500 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 100	m2	100,000		
5	M	10364101	zemia pro terénní úpravy - omítky (100/11/0,5)	t	16,667		
6	K	185802111	Ošetření travníku štruktáram v rovině a svahu do 1:5 100	m2	100,000		
7	M	00272472	osivo směs travů každoročně (100/50)	kg	2,000		

**3 - Světlé a kompletní konstrukce** **4 253,14**

8	K	313112141	Podklad tl 100 mm z mladých kamen zjednocení bednění včetně výplně z betonu tl. 1:3 7,333	m2	7,333		4,000	2 500,000
---	---	-----------	---	----	-------	--	-------	-----------

**4 - Vodorovné konstrukce**

9	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prosého tl do 100 mm beton C16/20 - 3 ani se spodem 1-4 prac. 107,16	m2	107,160		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

**5 - Komunikace pozemní**

10	K	377155111	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO tl 40 mm tl 60 mm 5 do 3 m z harmonizovaného vyřazení 64	m2	64,000		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

11	K	611315401	Oprava vnitřní výplně hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10x 10	m2	10,000		
12	K	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovlakótným pleťvem vřazením do tiskové tlakové směsi 272	m2	272,000		
13	K	622381021	Tenkovrstva minerální izolace omítky tl. 2,0 mm včetně penetrace vnější stěn 272	m2	272,000		
14	K	631311215	Mazanina tl do 80 mm z betonu prosého se zvýšenými nároky na prostředí tl. C 30/37 Mazanina dobetóna, spot 3,4 kg /včetně RP 3 a MP 4 17,6 m2 107,16*0,1	m3	10,716		
15	K	631314021	Přípravek k mazanině tl do 80 mm za příchlazení s poprašením cementem 10,716	m3	10,716		
16	K	631362021	Výztuž mazanin svatozávným sítěmi Kerli kerli vř200/1000/5 10,5 kg Chopka 0,09*10,5	t	0,105		

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------	-------------

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání

29 634,50

17	K	916131113	Odklizení silničného obrubníku betonového ležatého s boční oporou do laže z betonu iz. zvlášť	m	59,000				
			35x24				59,000		
18	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	35,000				
19	M	59280027	obrubník kamenný příčný, žula, 15x25	m	24,000				
20	K	973042467	Výsokými kapes ve zděvu z betonu p1 do 0,25 m2 tl do 450 mm	kus	16,460				
			7,407/0,45				16,460		
21	K	975022245	Podhledy nad skladištními zděvy tl do 450 mm dřevěný výstupce v do 2 m dl podhledyeni (do 2 m)	m	7,407				
			3,333/0,45				7,407		

997 - Přesun sutě

22	K	997013511	Odvoz sutí a vybořených hmot z nepoklidky na skládku do 1 km s naložením a sn složením	t	64,000				
			64				64,000		
23	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skladkové) stavebního odpadu betonového kád odpadu 170 181	t	64,000				
			64				64,000		

998 - Přesun hmot

24	K	998212112	Přesun hmot pro mosty zedné, monolitické betonové nebo ocelové v do 45 m	t	3,000				
			3				3,000		
25	K	998212151	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zedné nebo monolitické za zvýšení přesun do 1000 m	t	3,000				
			3				3,000		

PSV - Práce a dodávky PSV

168 042,00

712 - Povlakové krytiny

27 893,50

26	K	712300832	Odstavení povlakové krytiny střech do 10 objemovité	m2	25,000				
			25				25,000		
27	K	712341538	Průvedení povlakové krytiny střech do 10 piny NABP přitavením v plně ploše	m2	57,000				
28	M	62832001	pes těžký asfaltový V 60 S 35	m2	66,530				
29	M	62852259	pesy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vrstva polyesterové rauno šedý minerální hrubozrnný papír	m2	73,807				
30	K	712391587	Průvedení povlakové krytiny střech do 10 (příběh pesů zřetěby)	m2	57,500				
			57,5				57,500		
31	M	31411510	hrábek do krytiny s velkou hlavou 2x2mm	kg	2,300				

741 - Elektroinstalace - silnoproud

32	K	741110000 UL	Manáž hromosvodu v.č. revize	m	30,000				
			30				30,000		
33	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svaz	m	30,000				

762 - Konstrukce tesářské

34	K	762086111	Montáž SDK tlumotnosti pruku do 5 kg	kg	52,000				
			52				52,000		
35	M	31197004	tyč zavěšové Pz 4,8 M12	m	52,000				
36	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného lezíva	m2	35,750				
37	K	762132128	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na peru a hrábku, na palonáčku nebo na vložené pero	m2	7,700				
			270,3112				7,700		
38	M	60515111	řezivo jedličné do 2cm příčno sakaci L x B 2cm	m2	0,230				
			270,310,02712				0,230		
39	K	762382142	Montáž dřevěná nosičova předřizování z hraněného lezíva prochy do 224 cm2 s podlahovým spojkama	m	82,500			57,900	9 290,000
			82,5				82,500		
40	M	60512130	řezivo stromění řezivo příčno do 224mm do 64cm	m2	7,854			1,154	9 232,000
41	K	762341210	Montáž bednění stěch rovných a šikmých sklonu do 80° z hrubých prken na straz	m2	57,500			23,500	1 870,000
			57,5				57,500		
42	M	60515111	řezivo stromění řezivo příčno do 224mm do 3cm	m2	1,190			0,602	2 799,000
43	K	762341811	Demontáž bednění stěch z prken	m2	25,000				
			25				25,000		

764 - Konstrukce klempířské

9 387,50

44	K	764001843	Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití	m2	35,750				
			35,75				35,750		
45	K	764002801	Demontáž závěsné látky do suti	m	26,000				
			26				26,000		
46	K	764002851	Demontáž oplechování potápěč do 141	m	23,000				
			23				23,000		
47	K	764002851	Demontáž oplechování střešních štěrů z potápěč do 141	m	29,000			3,000	640,000
			29				29,000		
48	K	764212434	Cpřetřování rovne okapové hrany z Pz (přečka 65,330 mm)	m	5,000				
			5				5,000		

číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
<b>765 - Krytina skládaná</b>							1 250,00		
49	K	765112001	Čistění krytiny keramické kladené na suchto <i>Odstřenační materiál</i> 50	m2	50,000				
<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>									
50	K	767122812	Demontáž stěn s vyplněním drátěné sítě hvarovaných	m2	95,000				
51	K	767229130 VL	Oprava mříží 12	kus	12,000				
<b>763 - Dokončovací práce - nátěry</b>									
52	K	763201201	Čištění betónových konstrukcí před provedením nátěru	m2	7,200				
53	K	763213011	Impregnační jednovrstevný syntetický základní náter betónových povrchů nezaludovaných do konstrukce 12,31/0,03	m2	73,333			56,947	3 320,020
54	K	763218111	Lakovací dvojnásobný syntetický náter betónových konstrukcí hřebenový podhled zvláštní	m2	140,000			77,500	3 375,000
55	K	763218111,9	Lakovací dvojnásobný syntetický náter betónových konstrukcí Zevňovější pod mříží 2000x200 12 ks	m2	7,200				
56	K	763213121	Penetrační syntetický náter hladkých, tenkovrstevných zrnitých a štukových omítek 272	m2	272,000				
57	K	763217421	Krycí dvojnásobný syntetický náter hladkých, zrnitých tenkovrstevných nebo štukových omítek  Vrchol náter emalový 272	m2	272,000				
<b>784 - Dokončovací práce - malby a tapety</b>							8 160,00		
58	K	784111021	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 272	m2	272,000				
59	K	784121001	Dokreslení malby v místnostech výšky do 3,80 m 272	m2	272,000				
<b>M - Práce a dodávky M</b>							9 600,00		
<b>46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích</b>							9 600,00		
60	K	46050001	Zřízení podkladní vrstvy veškerý a chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm 64	m2	64,000				

**Celková cena (součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení přesáhnout 40.000,-Kč s DPH**

<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>							7 497,00		
61	K	763213131	Penetrační akrylátový náter hladkých, tenkovrstevných zrnitých nebo štukových omítek	m2	70,000				2 576,00
62	K	763227121	Krycí jednovrstevný akrylátový náter omítek stupně čistoty 1 a 2	m2	70,000				4 921,00
<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>									
63	K	767 VL	Oprava průlezů pro paň z nerez - výměna vodících lišt z nerezu dva kusy v délce 1 m, výměna tabule zavírání z nerez, oprava dvířek z plechu, nerez 400/800mm srovnání, navažení výztuže	m2	11,000				5 500,00
64	K	7672 VL	Ošetření mříží a oprava dovožením poškozených míst, výměna poškozených pantů, oprava ukotvení mříží, provedení povrchové úpravy železný stůlek a nástřik komasit hrdy, 1600x2000	m2	12,000				84 996,00
<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>									
65	M	354211 VL	DODÁVKA hromosvodu drát Al, 25mmx2 35m, Junáče 3ks v 0,8m, podpora vedení PY21 na páche sželezný OD-150 mm 26ks, svorky 10ks, ochranný útlumník 1 ks	ks	1,000				3 530,00
66	K	741A12 VL	Výkop rýhy pro zemnění	m3	6,900				3 933,00
67	K	741A13 VL	Zásyp rýhy zemní	m3	6,900				2 070,00
68	K	741A14 VL	Dva Zeměnicí páska	m	56,000				1 800,00