


Město Lovosice



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „ Revitalizace vnitrobloku „U Turka“ – jižní část“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce pro věci technické:

E-mail /tel.:

Město Lovosice

Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

002 63 991

CZ00263991

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] / [redacted]

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

e-mail/telefon:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

SANAP spol. s.r.o.

Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice

[redacted], jednatelem společnosti

[redacted]

41324714

CZ41324714

[redacted]

[redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 565, datum zápisu 25.6.1991. Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.
(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.05.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „Revitalizace vnitrobloku „U Turka“ – jižní část“.
2. Tímto dodatkem č. 1 se na základě skutečností vzniklých při realizaci výše uvedené stavby uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

VI. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 15.03.2019, kalkulované v rámci výběrového řízení na předmět plnění této smlouvy. Cena za provedení předmětu plnění činí: 6.167.038,00 Kč bez DPH (slovy: šestmilionůstošedesátšedmtřicetosmkorunčeských).

Původní smluvní cena dle SoD za provedení díla v Kč bez DPH činí:	6.167.038,00 Kč
Cena za změny rozsahu prací zahrnuté v dodatku č. 1 činí:	+ 602.271,34 Kč
Celková smluvní cena za provedení díla v Kč bez DPH činí	<u>6.769.309,34 Kč</u>

Cena za provedení předmětu plnění včetně dodatku č. 1 činí: **6.769.309,34 Kč bez DPH** (slovy: Šestmilionůsdmsetšedesátdevěttřistadevět koruny české třicetčtyři haléřů).

Položkový rozpočet se mění dle soupisu prací, které byly nebo nebyly uskutečněny, změnovými listy, které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v plném znění v registru smluv.

Přílohy:

- Změnové listy víceprací a méněprací
- Odůvodnění víceprací a méněprací

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 17.7.2019, č. usn.


V Lovosicích dne

V Litoměřicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta

.....
 jednatel společnosti