

## Dodatek č. 1

ke smlouvě: **02PT-005087**

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001560003

Název související veřejné zakázky:  
**„Modernizace kabelové trasy a připojení na D5“- TDI**

objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným:

ve věci této zakázky:

bankovní spojení:

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: Společnost „**Sdružení pro Rámcovou smlouvu TDI**“

zastoupené vedoucím společníkem:

**IBR Consulting, s.r.o.**

se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 25023446 DIČ: CZ25023446

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748

další společník:

**NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**

se sídlem Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

zastoupeným:

IČO: 48585955 DIČ: CZ48585955

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17849

další společník:

**SG Geotechnika a.s.**

se sídlem Geologická 4/988, 152 00 Praha 5

zastoupeným:

IČO: 41192168 DIČ: CZ41192168

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992

další společník:

**SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2

zastoupeným:

IČO: 18584209 DIČ: CZ18584209

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3014

další společník:

**BUNG CZ s.r.o.**

se sídlem Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

zastoupeným:

IČO: 27454576 DIČ: CZ27454576

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 113589

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Článek III. Doba a místo plnění 1. odstavec, se upravuje následovně:

Původní ukončení prací: do 30.6.2019

Nové ukončení prací: do 31.12.2020

2. Uvedené změny vyplynuly z nepředvídatelných komplikací při realizaci stavby, zejména nutností, koordinovat se s dalšími investičními akcemi objednatele, které v době přípravy této stavby nebyly známy, nebo technicky nebo časově specifikované. Dále došlo ke změnám etapizace stavby a k prodloužení realizace stavby v čase.

**II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze, dne **3 0. 06. 2019**

V Liberci, dne **3 0. 06. 2019**

Za Objednatele:

Za Sdružení pro rámcovou smlouvu TDI:

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby