

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/154/OSE/SoD/2016  
č. 2016042

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

**OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR**

Sídlo: nář. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 Praha 1  
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem  
dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů  
České republiky, č.j. 849/98-KM ze dne 12.3.1998  
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998, ve  
znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 a 11 )

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel  
IČ: 679 81 801  
DIČ: CZ67981801  
Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha 1  
Číslo účtu: 2006-8322071/0710

a

**ZHOTOVITELEM T-MAPY spol. s r.o.**

Sídlo: Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C vložka 9307

Osoby oprávněné k podpisu SMLOUVY:  
Ing. Milan Novotný, jednatel společnosti

IČ: 47451084  
DIČ: CZ47451084  
Peněžní ústav: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: ██████████

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl.IV. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/154/OSE/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ze dne 21.11.2016, upravuje takto:

- 1) Ve smyslu Změnového listu č. 1 (v Příloze č.1), se do smluvní ceny uvedené v čl. III., odst.1 doplňuje nová položka:

„Zabezpečení rozšíření view z národní databáze plavidel 16.500,- Kč“

Celková cena pak v čl. III., odst.1 nově zní:

„cena bez DPH	<b>81 500,- Kč</b>
DPH 21%	<b>17 115,- Kč</b>
Celková cena včetně DPH	<b>98 615,- Kč“</b>

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/154/OSE/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ze dne 22.11.2016 se nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 9.12. 2016

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....  
Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel

.....  
Ing. Milan Novotný  
jednatel

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest				
<b>Projekt:</b>	Rozšíření systému RIS v rámci projektu IRIS Europe 3				
<b>Projekt/stavba:</b>	Úpravy aplikace SPS Dispečink pro propojení s jinými službami				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>POŘADOVÉ Č. 1</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>				<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	9.12.2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Zařazení změnového listu</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>NAVRHUJE:</b>	T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové				
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Dodatečné práce v podobě zařazení view některých atributů z databáze plavidel				
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	S/ŘVC/154/OSE/SoD/2016				
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>	dne 8.12.2016			
<i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i>					
<p>Práce byly zadány v podobě zabezpečení exportu dat o plavidlech a plavbách z aplikace Dispečinku, obsahující interní databázi plavidel a plaveb. Při řešení tohoto exportu bylo zjištěno, že atributy Největší ponor prázdného plavidla a Počet členů posádky nejsou evidovány přímo aplikací Dispečink a je nutné jejich převzetí z národní databáze plavidel, kterou realizovala firma VARS BRNO, a.s. Provedení tohoto view z národní databáze plavidel a import do aplikace Dispečink, s následným zpracováním pro jednotný export, nebylo původně předpokládaným plněním ze strany Zadavatele, neboť Zadavatel nebyl zadavatelem původních prací Dispečinku na LAVDIS a nemá přímé detailní informace o struktuře dat.</p> <p>Oddělení řešení není možné, protože cílem je dosažení jednotného exportu dat, který by jiným zhotovitelem nebyl proveditelný a garantovatelný. Dokončení předmětu zakázky bez zajištění exportu uvedených dat není pro Zadavatele přípustné, protože by představovalo nenaplnění potřebného rozsahu exportovaných dat.</p> <p>Změna představuje zařazení dodatečného bodu do čl. III. odst. 1 "Zabezpečení rozšíření view z národní databáze plavidel" ve výši 16 500,- Kč.</p>					
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>					
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: NE</b></p>					
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). NE</b></p>					
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Ano není možná. Změna v osobě dodavatele není možná z důvodu potřeby zabezpečení jednotného exportu všech dat pro externí aplikaci, což je zabezpečitelné a garantovatelné pouze jediným dodavatelem.</p> <p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Ano - Změna by mohla způsobit nefunkčnost nebo sníženou garanci kvality dat, což je svým důsledkem vede k neplnění cílů informačního systému a chyby v evidenci požadované zákonem.</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ano. Objem dodatečných prací je 16.500,- Kč bez DPH, žádné jiné dodatečné práce nebyly zadány, celkový objem dodatečných prací dosahuje 25,38 % původní hodnoty zakázky.</p>					

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - NE		
b) nemění celkovou povahu zakázky - NE		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- NE		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: NE</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>
Cena SoD před změnou	65.000,- Kč	Bez vlivu na termín dokončení díla
Cena SoD po změně	81.500,- Kč	
jedná se o změnu o 25,38 %	16.500,- Kč	
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>	nebyl sjednán	
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		
Zhotovitel s navrženou změnou souhlasí.		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
nebylo sjednáno		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu	
číslo smlouvy : S/ŘVC/154/OSE/SoD/2016	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : "Zabezpečení rozšíření view z národní databáze plavidel"	19 965,-Kč vč. DPH	XII.16
garant smlouvy: Ing. Jan Bukovský	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jan Bukovský	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Irena Honzáková	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	