

**DODATEK č. 1/2019**  
**ke smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002230 ze dne 12.6.2015**

**(D1 0137 Přerov – Lipník n. Bečvou, ekologický dozor stavby)**

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390  
zast. ředitelem Závodu Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Poskytovatel: HBH Projekt spol. s r.o.  
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno  
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944  
Zapsaný v obch. rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996  
zast: jednatelem společnosti

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2019 ve znění:

**Článek IV. DOBA PLNĚNÍ**

- původní znění

4.2. Poskytovatel je povinen provádět služby po dobu 4 let od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“) v závislosti na předpokládané době výstavby úseku dálnice D1\_0137 Přerov – Lipník n. B.

- nové znění:

4.2. Poskytovatel je povinen provádět služby po celou dobu výstavby úseku dálnice D1\_0137 Přerov – Lipník n. B. (dále jen „Doba plnění“). Doba plnění tak bude závislá na skutečném termínu dokončení výstavby úseku dálnice D1\_0137 Přerov – Lipník n. B.

Odůvodnění:

Dodatek se uzavírá s ohledem na prodloužení doby výstavby úseku dálnice D1 0137.

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.**

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-002230.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 01 -07- 2019

V Brně dne 24 -06- 2019

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

ředitel Závodu Brno

ředitel a jednatel spol.