

Ev.č. smlouvy objednatele:

Ev.č. smlouvy zhotovitele:

DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DILO

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č.,89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Analýza stávající dopravní situace, dopravní průzkumy a komplexní koncepce řešení dopravy ve městě Milovice

Článek 1 Smluvní strany

Město Milovice

Sídlo: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 24
IČO: 00239453
DIČ: CZ00239453
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních: Lukáš Pilc, starosta města
- ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
vedoucí Oddělení investic a rozvoje

(dále jen „objednatel“)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní

Sídlo: Konviktská 20,110 00 PRAHA 1
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo Účtu: XXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX děkan fakulty
- ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ústav dopravních systémů

(dále jako „zhotovitel“)



Článek 2 Změna smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Analýza stávající dopravní situace, dopravní průzkumy a komplexní koncepce řešení dopravy ve městě Milovice" z důvodu změn zadání v oblasti související s dopravně-inženýrskými opatřeními na ulici Armádní a v důsledku výše uvedeného změn termínů a plnění smlouvy. Ke změnám dochází pouze v dílčích částech díla.
2. Smlouva o dílo „Analýza stávající dopravní situace, dopravní průzkumy a komplexní koncepce řešení dopravy ve městě Milovice" se mění takto:
 - 2.1. Článek 3 „Předpokládaný obsah díla" odst. 2 zní:

Analýza stávajícího využití místních komunikací na základě směrového průzkumu provedeného v dubnu 2018 (zaměřeného na běžnou dopravu pracovního dne) a návrh nového funkčního využití místních komunikací s cílem:

 - a) navrhnout schéma výhledového funkčního využití místních komunikací a dopravních páteří v místní části Mladá v Milovicích
 - b) navrhnout dopravní řešení napojení obchodního zařízení „Billa" a přilehlé polikliniky u křižovatky ulic Armádní a Spojovací
 - c) navrhnout dopravní řešení napojení obchodního zařízení „Lidi" u křižovatky ulic Armádní a Vrutická
 - d) navrhnout zklidnění ulice- Armádní s určením pro cesty pouze místního charakteru
 - e) navrhnout nové uspořádání a úpravy vybraných křižovatek na ulici Armádní
 - 2.2. Článek 4 „Termín a způsob plnění" odst. 1 zní:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo specifikované v článku 2 této smlouvy do 30.11.2019.
 - 2.3. Článek 4 „Termín a způsob plnění" odst. 3 zní:

Jednotlivé části díla budou k nahlédnutí v podobě rozpracovaného konceptu k projednání v níže uvedených termínech:

 - část díla podle čl. 3 odst. 1 (realizace průzkumu).....od 26.10.2018
 - část díla podle čl. 3 odst. 3, 6 a (výsl. průzkumů u odst.) 4od 30.11.2018
 - část díla podle čl. 3 odst. 5 a (návrh opatření u odst.) 4od 31.07.2019
 - část díla podle čl. 3 odst. 2 a 7od 15.08.2019
 - část díla podle čl. 3 odst. 1 (vyhodnocení průzkumu a návrh opatření)od 15.11.2019
 - 2.4. Článek 7 „Platební podmínky" odst. 2 zní: Fakturace bude rozdělena na dvě etapy:
 - 60% z celkové částky, tj. XXXXXXXXXXXX Kč + DPH po předložení a projednání rozpracovaného konceptu částí díla podle čl. 3 odst. 1 (realizace průzkumu), 2, 3, (výsledky průzkumů u odst.) 4 a 6, ke dni 30. 11.2018
 - 40% z celkové částky tj. XXXXXXXXXXXX + DPH po odevzdání celého zhotoveného díla podle čl. 3, ke dni 30. 11. 2019

Článek 3 Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo „Analýza stávající dopravní situace, dopravní průzkumy a komplexní koncepce řešení dopravy ve městě Milovice“ se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu v českém jazyce, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

děkan fakulty

Praze dne 28-06-2019