



Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. 1 ÚP 35

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku
v platném znění

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
do obchodního rejstříku zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

zastoupená: Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem, a Ing. Michaelem Dibonem, ředitelem
Závodu dopravních staveb, oběma na základě plné moci

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. 1 ÚP 35 (SMLDEU-24-82/2018), číslo zhotovitele AV.18014.1.150, ze dne 11. 6. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2018 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 4. 6. 2019 (dále jen „Smlouva“):

Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu díla o méněpráce, a na rozšíření předmětu díla o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech číslo 6 a 8, které jsou součástí dodatku č. 3 Smlouvy jako jeho příloha č. 1. Potřeba zúžení o méněpráce a rozšíření o provedení víceprací je nutná z důvodu blíže popsanych v přílohách tohoto dodatku ve změnových listech č. 6 a 8. Vícepráce a méněpráce nebylo možné v rámci projekčních prací předjímat, a proto jsou reakcí na skutečný stav rekonstruovaných lesních cest. Tyto práce není možné provést samostatně a je nutno je provést, aby bylo dílo řádně realizováno a sloužilo svému účelu.

Změnový list č. 6 na LC Šímovka a změnový list č. 8 LC Lví upravuje vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku reakce na skutečný stav předmětné lesní cesty a narovnává



rozpor projektové dokumentace díla se skutečným stavem lesní cesty v roce 2019. Jedná se o dodatečné stavební práce v souladu s §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Změnový list č. 6 LC Šimovka upravuje méněpráce, jejíž potřeba vznikla v důsledku řádné prohlídky cesty a nového posouzení stavu lesní cesty LC Šimovka. Jedná se konkrétně o zúžení předmětu díla o realizaci nové gabionové stěny, jelikož stávající gabionová stěna je funkční a stabilizovaná v místě předmětné lesní cesty, dále o zúžení předmětu díla o dodávku a montáž svodnic, jelikož vozovka lesní cesty je jednostranně ukloněná a nebyly zde v minulosti problémy s odtokem vody z vozovky a dále o částečné zúžení předmětu díla o dodávku a montáž nových trubních propustků, jelikož tyto stávající propustky jsou funkční a aktuální norma ČSN připouští nejmenší DN propustků 500 mm, přičemž v době zpracování projektové dokumentace ČSN tento DN neumožňovala. Nejedná se o podstatné změny závazku ze smlouvy ani nemění celkovou povahu závazku.

Změnový list č. 6 na LC Šimovka dále upravuje vícepráce, které vznikly v důsledku posouzení skutečného stavu cesty, přičemž bylo zjištěno, že je nutné rozšířit kamenné rovinaniny v úseku km 0,6 a v km 2,231 – 2,254 oproti původnímu projektu z důvodu řádného zabezpečení cesty před jejím možným sesuvem.

Změnový list č. 8 LC Lví upravuje méněpráce a vícepráce, jejíž potřeba vznikla v důsledku reakce na změně navrhované podkladní vrstvy a na skutečný stav - požadavky zadavatele na využívání lesní cesty LC Lví cesta. Jedná se konkrétně o zúžení předmětu díla o realizaci výhyben ve staničení km 3,578 až km 3,640, km 4,009 až km 4,064 a km 3,361 až km 3,387, jelikož celkový počet výhyben dle projektové dokumentace je neúměrný tomu, že se předmětná lesní cesta nachází v bezzásahovém území. Nejedná se o podstatné změny závazku ze smlouvy ani nemění celkovou povahu závazku. Dále se jedná o změnu podkladní vrstvy vozovky z z asfaltového betonu, jelikož dle projektové dokumentace navrhnutá asfaltová směs ACo8 dle aktuální ČSN EN 13108-1 nelze použít do podkladní vrstvy vozovky, tj. nezaručuje dostatečnou odolnost proti trvalým deformacím kompletního vozovkového souvrství, o tudíž byla tato asfaltová směs ACo8 změněna na ACp16, tj. na asfaltovou směs v souladu s ČSN EN 13108-1. Dále byla tato podkladní vrstva z asfaltového betonu ACp16 rozšířena na celou šířku předmětné lesní cesty z důvodu zabezpečení celkové normové rovinatosti konstrukce vozovky na předmětné lesní cestě LC Lví cesta.

V tomto případě se jedná o dodatečné stavební práce v souladu s §222 odst. 7 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kdy dochází ke změně druhu podkladního materiálu. Jedná se o kvalitativně vyšší řešení, než bylo navrženo v projektové dokumentaci.

Tyto vícepráce a méněpráce nemají vliv na termín dokončení díla.“

2. Čl. IV. CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové smluvní ceny díla z důvodu víceprací, které jsou specifikovány ve změnových listech číslo 6 a 8 dle výkazu výměr, uvedených v příloze č. 1 dodatku č. 3 ke Smlouvě.“

3. Čl. IV. CENA DÍLA odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„2. Celková smluvní cena činí:

	Nabídková cena		
	Cena bez DPH	21% DPH	Celková cena s DPH



Celková cena za dílo na ÚP 35 dle smlouvy a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3	28 316 845,63	5 946 537,58	34 263 383,21
---	---------------	--------------	---------------

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a a násl. Zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

4. Čl. III. ČAS PLNĚNÍ odst. 1 Smlouvy se z důvodů uvedených v interním sdělení Krkonošského národního parku, konkrétně se jedná hnízdění tetřívka obecného v blízkosti LC Šímovky neumožňující započítání stavebních prací dříve než 30. 6. 2019, které je součástí dodatku č. 3 Smlouvy jako jeho příloha č. 3, mění tak, že nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:

LC Konvalinka od protokolárního předání staveniště do 30. 11. 2018

LC Žlutá od protokolárního předání staveniště do 30. 11. 2018

LC Šímovky od protokolárního předání staveniště do 31. 8. 2019

LC Lví cesta od protokolárního předání staveniště do 31. 8. 2019“

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému registru smluv.
2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 3 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 nezměněny.
4. Tento dodatek č. 3 je součástí výše uvedené Smlouvy.



5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 6 a č. 8

Příloha č. 2 – Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

Příloha č. 3 – Interní sdělení číslo: IS-38-3690-2017 ze dne 15. 3. 2017 (E-SPIS: KRNAP 00880/2017)

Vrchlabí dne 23. 07. 2019



Správa Krkonošského národního parku

PhDr. Robin Böhnisch

ředitel

Praha dne 17. 2. 19

GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Michael Dibon

ředitel Závodu dopravních staveb (na základě plné moci)

GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Kamil Vykydal

výrobní ředitel (na základě plné moci)

Za správnost:

č. 08: 62

