

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/18/2120/114

č. smlouvy Zhotovitele: 18085

„Praha 9, Pod Strojírnami - úprava konstrukčních vrstev chodníků“

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, PhD., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Štěpánka Romanová, vedoucí oblastní správy Sever

(dále jen „Objednatel“)

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č. ú: 5151422/0800

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20074

zastoupená: Ing. Tomášem Přitasilem na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČO: 47114444 a b)

SILNICE GROUP a.s., IČO: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „Společnost pro údržbu komunikací“

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.

Předmět smlouvy

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. TSK 3/18/2120/114, ze dne 16.8.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. II. Smlouvy (Cena za dílo).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nebyla zahrnuta v původním závazku ze Smlouvy a Objednateli před uzavřením Smlouvy nebyla známa.

Jedná se o změnu závazku při realizaci stavby v následujících bodech:

- Vícepráce: Dodávka a pokládka obruby z velké dlažby místo betonových sadových obrubníků – v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že chodník je lemován linkou z velké dlažby, která byla skryta pod asfaltem a nebyla Objednateli známa. Z tohoto důvodu byla tato linka vybourána a znovu osazena s doplněním části materiálu.
- Méněpráce: Změna na základě zaměření skutečného provedení – po provedení zaměření dokončeného díla byly provedeny odpočty u položek, které nebyly realizovány z důvodu provedené opravy části chodníku jiným investorem. Dále nebyly z důvodu zachování původních obrub z velké dlažby osazeny betonové sadové obrubníky.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis více a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Článek II.

Změna čl. II. Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	2 177 213,00 Kč
DPH dle SoD 21 %	457 214,73 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	2 634 427,73 Kč
 Cena víceprací bez DPH	 97 741,00 Kč
DPH víceprací 21%	20 525,61 Kč
Cena víceprací vč. DPH	118 266,61 Kč
 Cena méněprací bez DPH	 - 542 788,90 Kč
DPH méněprací 21%	- 113 985,67 Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 656 774,57 Kč
 Cena dle Dodatku č.2 bez DPH	 1 732 165,10 Kč
DPH Dodatku č.2 21%	363 754,67 Kč
Cena dle Dodatku č.2 vč. DPH	2 095 919,77 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30 % původní hodnoty závazku

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Přílohou tohoto Dodatku je:
 - a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Tomáše Přitasila ze dne 20.10.2014
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 22. 07. 2019

V Praze dne 22. 07. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:



š.
i
kací“