

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele DS201900194
číslo zhotovitele 18BRIN0100000003

uzavřené dne 4. 2. 2019 mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Účastníci smlouvy

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc, primátorem
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: ČS, a.s., č. ú. [redacted]
ve věcech plnění a převzetí díla [redacted] vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **B R E X, spol. s r. o.**
PSČ, sídlo: 463 12, Hodkovická 135, Liberec 23
zastoupený: Ing. Romanem Lennerem, jednatelem společnosti
IČO: 40232549
DIČ: CZ40232549
bank. spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 9030041461/0100
bank. spojení: Raiffeisenbank, a. s.
číslo účtu: 500750311/5500
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Roman Lenner, jednatel
Jiřina Chourová, obchodní ředitelka, prokuristka
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jan Müller, ředitel společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, C/1504

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele DS201900194 ze dne 4. 2. 2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je oprava podlah, výměna podlahových krytin a nová výmalba v objektech ZŠ náměstí míru (objekt budovy A, B).

III. Změny a doplnění smlouvy

3.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. XV. odst.5) Smlouvy o dílo dohodly na doplnění předmětu plnění o dodatečné nepředvídatelné stavební vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.

3.2

Dodatečné stavební práce jsou specifikovány ve Změnovém listě č. 1, který tvoří jako příloha č.1 tohoto dodatku jeho nedílnou součástí.

3.3 Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění spočívající v dodatečných stavebních pracích na změně ceny díla sjednané v **Čl. V odst. 2) Smlouvy**, a to na navýšení celkové ceny díla o částku **111.891,10 Kč bez DPH**.

Celkový objem víceprací bez DPH dle Dodatku: 111.891,10 Kč

Původní celková cena díla bez DPH: 5.576.088,39 Kč

Původní celková cena díla včetně DPH: 6.747.066,95 Kč

Nová celková cena díla bez DPH: 5.687.979,49 Kč

Nová celková cena díla včetně DPH: 6.882.455,18 Kč

IV. Všeobecná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.4 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.6 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.7 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 4.8 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 4.9 Uzavření dodatku je v souladu s odd. B, kap. 3, čl. 3.16.1 Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec.
- 4.10 Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 713/2019 ze dne 16. 7. 2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1


Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 31.4.19



Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. J



.....
Jiřina Chourová, prokuristka společnosti



stavba (název dle SOD):

ZŠ náměstí Míru - II. etapa

číslo SOD:

DS201900194

číslo zakázky:

18BRIN0100000003

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1

IČ:

262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Hodkovická 135 , Liberec

IČ:

40232549

název změnového listu:

podlahové krytiny , budova A

popis změny:

Dopočet cen za úpravy podkladů pro montáž podlahových krytin - broušení parket, neutralizace dlažeb a teraca, dopočet cen za dilatační a přechodové lišty, dopočet ceny za chybně specifikovanou soklovou lištu ve VV oproti PD, dopočet ceny za položení linolea na náběhách do učeben

důvod změny

chybí ve VV , rozdíl VV oproti PD - jedná se o chybu projektu

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena . Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	111 891,10 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:		
vliv na platební podmínky:		

příloha: položkový rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
BREX			9.7.2019

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis


datum

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: ZL 001-sml 4 - Podlahové krytiny

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	9.7.2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			111 891,10
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 111 891,10	Výše daně 23 497,13
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			135 388,23

Projektant	Zpracovatel
 Křep... a.s. IČ: 29029210 DIČ: 0	[Redacted] IČ: 5... DIČ: 23...
Datum a podpis: [Redacted] Razítko	Datum a podpis: 9.7.2019 Razítko

Objednatel	Zhotovitel
[Redacted] MĚSTO EREC ...kého rozvoje a dotací	Brex, spol. s r.o. Hodkovická 135 ...erec 23 ...49
Datum a podpis: [Redacted] Razítko	Datum a podpis: [Redacted] Razítko

[Redacted] s.r.o.
 ...2/215
 ...
 ...446 (35)

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZL 001-sml 4 - Podlahové krytiny

Objekt:

ZL 001-sml 4 - Podlahové krytiny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

111 891,10

DPH základní
snížená

Základ daně

111 891,10

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

23 497,13

0,00

Cena s DPH

v CZK


135 388,23

Projektant

Zpracovatel



Ene
Křeneva 43
re a.s.
IČ: 29029210
300



Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Ob

Zhotovitel

ÁRNÍ MĚSTO
BEREC
ického rozvoje a dotaci
1

Brex, spol. s r.o.
Hodkovická 135
453 13 Liberec 25

Datum a podpis:

9.7.2019

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

IBR
CONSULTING

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 001-sml 4 - Podlahové krytiny

Objekt:

ZL 001-sml 4 - Podlahové krytiny

Místo:

Datum: 09.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

111 891,10

D PSV Práce a dodávky PSV

111 891,10

D 776 Podlahy povlakové

111 891,10

1	K	R-776-001	podkladní vrstva na parkety - broušení	m2	68,150	122,00	8 314,30
	W		68,150		68,150		
	W		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 0,6h/m2 x 200,-				
	W		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) ,-kpl				
	W		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 2 ,-m2				
2	K	R-776-002	neutralizace podkladu - dlažba	m2	89,600	58,00	5 196,80
	W		89,6		89,600		
	W		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 0,25h/m2 x 200,-				
	W		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 5,-m2				
	W		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 3 ,-m2				
3				m2	109,000	58,00	6 322,00
					109,000		
	W		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 0,25h/m2 x 200,-				
	W		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 5,-m2				
	W		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 3 ,-m2				
4	K	R-776-004	vytvoření náběhů do učeben	ks	13,000	1 380,00	17 940,00
	W		13		13,000		
	W		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 6h/ks x 200,-				
	W		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 150,-ks				
	W		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 30 ,-ks				
5	K	R-776-005	D+M rozet plastových k radiátorům	ks	62,000	29,00	1 798,00
	W		62		62,000		
	W		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 0,025h/ks x 200,-				
	W		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 22,-ks				
	W		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 2 ,-ks				
6	K	R-776-006	D+M přechodových lišt	m	40,000	170,00	6 800,00
	W		40		40,000		
	W		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 0,25h/m x 200,-				
	W		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 118,-m				
	W		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 2 ,-m				
7	M	R-776-007	dopočet ceny za sokl - plastový s vložením lina	m	440,000	148,00	65 120,00
8	K	R-776-008	D+M dilatační lišty	m	2,000	200,00	400,00
	W		2		2,000		
	W		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 0,1h/m x 200,-				
	W		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 170,-m				
	W		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 10 ,-m				