

CES

JN008338 Jablonec nad Nisou, Na Mýtině, V Nivách - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dodatek č. 2

k CES 1031/18/PEBE Smlouvě ze dne 11.5.2018

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:**1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208

sídlo: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

zastoupen: Tomáš Pasecký, jednatel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 499 048 84

DIČ: CZ49904884

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1031/18/PEBE ze dne 11.5.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.6.2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Preambule:

- A. Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1031/18/PEBE ze dne 11.5.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.6.2019. Ve smlouvě se zavázal zhotovitel pro objednatele zhotovit dílo spočívající v provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu s označením díla „JN008338 Jablonec nad Nisou, Na Mýtině, V Nivách – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. Celková cena za provedení díla byla sjednána ve výši 5.740.670,63 Kč vč. DPH, která byla stanovena dle oceněného výkazu výměr, který tvořila přílohu č. 1 smlouvy. Dodatkem č. 1 ze dne 10.6.2019 došlo ke změně smlouvy a to tak, že mimo jiné smluvní strany navýšily cenu za dílo z důvodů tam uvedených, kdy nově byla původní celková cena za dílo navýšena o částku 1098.650,67 Kč vč. DPH, dodatkem č. 1 tedy došlo k navýšení celkové ceny díla na výslednou částku 6.839.321,3 Kč vč. DPH. Následně, po uzavření dodatku č. 1, smluvní strany zjistily, že celková cena uvedená v textu dodatku č. 1 (čl. I, odst. 1 – předmět dodatku) na částku 6.839.321,3 Kč vč. DPH neodpovídá částce, uvedené v příloze č. 1 dodatku č. 1, kdy příloha č. 1 dodatku č. 1 (změnový list 1/2019) navyšuje cenu za dílo o částku 1.340.959,42 Kč + DPH, nikoliv o částku 1098.650,67 Kč vč. DPH, jak je uvedeno v textu dodatku č. 1, v jeho čl. I, odst. 1 – předmět dodatku.
- B. Účelem tohoto dodatku č. 2 tak je, aby mezi sebou smluvní strany vypořádaly spornou otázku, zda byla původní cena za dílo ve výši 5.740.670,63 Kč vč. DPH navýšena o částku 1098.650,67 Kč vč. DPH nebo o částku 1.340.959,42 Kč + DPH.
- C. Smluvní strany tímto dávají mezi sebou na jisto, že dodatkem č. 1 měla být navýšena celková cena díla o částku 1.340.959,42 Kč + DPH dle přílohy č. 1 dodatku č. 1, nikoliv chybně o částku 1098.650,67 Kč vč. DPH a v tomto smyslu uzavírají tento dodatek č. 2, který napravljuje spornou otázku plynoucí z dodatku č. 1 takto:

Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 3.1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a to následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	4 744 355,92	21	5 740 670,63
Změnový list 01/2019	1 340 959,42	21	1 622 560,89
Nově sjednaná cena díla	6 085 315,34	21	7 363 231,56

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Hodkovicích nad Mohelkou dne: 12.7.2019

Vdne:

Za Zhotovitele:



Za Objednatele:



.....
Tomáš Pasecký
jednatel
1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

31-07-

.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.



Přezkoumal:
Ing. Josef Bouda
12.7.2019