

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**A**  
**OBCHODNÍM PODMÍNKÁM**

Číslo zhotovitele: K19048

**„III/31536 Jestřebí“**

uzavřena podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**Objednatel:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)  
Se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc  
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100  
Zastoupena:

**Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

DS: ur4k8nn

E-mail:

a

**Zhotovitel:** **KARETA s.r.o.**

se sídlem: **Krnovská 51, 792 01 Bruntál**

kontaktní adresa: **Ing. Marek Němec, jednatel společnosti**

Zápis v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 8072

IČO: 623 60 213

DIČ: CZ 623 60 213

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

.....  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Výše uvedená Smlouva o dílo K19048 dále jen („Smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění smlouvy z důvodu nesouhlasu dopravce ARRIVA. Od 1.7. do 31.8. je na předmětné silnici veden spoj (turistická linka) 932294 mezi Městem Zábřehem a rekreačním střediskem Dolní Bušínov, který není možné vést po objízdné trase (silnice III/31534) z důvodu malé průjezdné výšky (2,4m) pod mostem ev. č. 31534-2 a dle vyjádření dopravce ze dne 20.6.2019 „není možné tento spoj jakkoli omezovat“.

#### 4. Termín plnění

##### Původní znění SOD:


4.1 Lhůta k provedení díla: **30 kalendářních dnů od převzetí staveniště, nejpozději do 31.7.2019**

##### Nové znění SOD:

4.1 Lhůta k provedení díla: **30 kalendářních dnů od převzetí staveniště, nejpozději do 30.9.2019**


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Olomouci dne  
Za objednatele: 31 -07- 2019



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel

V Olomouci dne 27.9.2019  
Za zhotovitele:



ARETA s.r.o.  
Marek Němec  
jednatel