

č. smlouvy poskytovatele:

č. smlouvy objednatele: 057/2018-SD

DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO

„Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava-Hošťálkovice“

I.



Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

městský obvod Hošťálkovice


sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice
zástupce:
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček
ve věcech technických: Ing. Josef Hykl
peněžní ústav: 
číslo účtu: 

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel:

šmíragroup a.s.

Sídlo/Místo podnikání: Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava
IČ: 04670329
DIČ: CZ04670329 – plátce DPH

Bankovní spojení: 

Výpis z OR: Spisová značka B10781, vedená u Krajského soudu v Ostravě

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne **13. 7. 2018** uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: **0057/2018-SD**) týkající se provedení díla pod názvem „Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava-Hošťálkovice“. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č.3.

Článek III. Účel dodatku

1. V průběhu realizace je nutné provést některé stavební úpravy, které nebyly zapracovány do původní projektové dokumentace. Na základě předložených podkladů k provedeným vícepracím – Změnový list č.3 (Příloha č.1), bylo nutné zajistit bourací práce na objektu stavby č. S001. U zdiva z původní stavby, které mělo zůstat nedotčeno, bylo zjištěno, že není kotveno do nosných ocelových sloupů a bylo značně nestabilní. Toto zdivo bude nad rámeček původní PD zbouráno, vzniklá suť bude odvezena a uskladněna na skládce. Spára pro založení zdiva bude stavebně upravena, opatřena novou hydroizolací. Zdivo bude dozděno z materiálu uvedeného v původní PD. Byly vyčísleny skutečné náklady na zajištění této akce, a to – viz. Příloha č.2.

Článek IV. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
 - a) V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se mění rozsah díla o sjednané „vícepráce“. Bližší vymezení „víceprací“ je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
 - b) Cena díla uvedená v bodě IX.1 smlouvy o dílo se mění na:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Cena díla bez DPH..... | 10.771.733,28 Kč |
| DPH 21 % | 2.262.063,99 Kč |
| Zaokrouhlení..... | -0,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 13.033.796,77 Kč |
 - c) Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, bodu 4) odst. a) a bodu 5) odst. c) zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce ve výši **1 435 153,85 Kč** činí nárůst **16,73 %** původní ceny díla. Celkově se tak vícepráce u této veřejné zakázky navýšily od zahájení realizace o **2 195 154,96Kč** bez DPH a činí nárůst o **25,59 %** původní ceny díla.

Článek V. Termíny plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách čl. V smlouvy o dílo:
 - a) V průběhu realizace stavebních prací bylo nutné v měsíci prosinci zastavit prováděné práce z důvodů počasí, a to ve smyslu čl. V, odst. 5 smlouvy. Původní harmonogram realizace díla nebude dodržen. Z tohoto důvodu dojde k posunutí termínu konečné realizace stavby k **5.5. 2019**. Do tohoto termínu bude provedena kolaudace stavby

- b) Konečný termín byl stanoven po konzultaci s technickým dozorem investora, který zajišťuje výkon inženýrské činnosti na této stavbě.

Článek VI. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.3 vznikl dohodou obou stran.
3. Dodatek č.3 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.
4. Přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č.3 tvoří: Příloha č.1 – Změnový list č.3 a Příloha č. 2 – Rekapitulace objektů stavby – vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo.

Článek V|II. Doložka platnosti právního jednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený usnesením č. **15-12/2018 ze dne 21.12.2018.**

Přílohy:

č.1_Změnový list č.3

č.2_Vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Datum:

Datum:

Místo: Ostrava

Místo:

Mgr. Jiří Jureček
starosta

Ing. Pavel Smíra, Ph.D. MBA
statutární ředitel

Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťálkovice**

Objednatel: SMO, MOb Hošťálkovice, Rynky 277

Zhotovitel: šmiragroup a.s., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO02 / VCP 5b - Doplnění střešní konstrukce

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 712 | Povlakové krytiny | 15 634,89 | 3 283,33 | 18 918,22 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 56 336,15 | 11 830,59 | 68 166,74 |
| | Celkem | 71 971,04 | 15 113,92 | 87 084,96 |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO01 / VCP 8 - Vodorovné stropy nad 1.NP

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|-------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4 | Vodorovné konstrukce | 144 783,94 | 30 404,63 | 175 188,57 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 4 522,29 | 949,68 | 5 471,97 |
| | Celkem | 149 306,23 | 31 354,31 | 180 660,54 |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO05 / VCP 9 - Zpevněné plochy

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|-------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 | Podlahy a podlahové konstrukce | 678 943,03 | 142 578,04 | 821 521,07 |
| 8 | Trubní vedení | 49 452,90 | 10 385,11 | 59 838,01 |
| | Celkem | 728 395,93 | 152 963,15 | 881 359,08 |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3 OBJEKT SO01 / VCP 10 - Zařizovací předměty

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|-------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 2 283,96 | 479,63 | 2 763,59 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 58,38 | 12,26 | 70,64 |
| 725 | Zařizovací předměty | 25 517,64 | 5 358,70 | 30 876,34 |

Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťálkovice**

Objednatel: SMO, MOb Hošťálkovice, Rybnky 277

Zhotovitel: šmiragroup a.s., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO02 / VCP 5b - Doplnění střešní konstrukce

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|---------------|---------|------------------|-----------------|------------------|
| Celkem | | | | 33 710,58 |
| | | 27 859,98 | 5 850,60 | 33 710,58 |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO02 / VCP 10b - Zařizovací předměty

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|---------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 2 283,96 | 479,63 | 2 763,59 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 58,38 | 12,26 | 70,64 |
| 725 | Zařizovací předměty | 25 517,64 | 5 358,70 | 30 876,34 |
| Celkem | | | | 33 710,58 |
| | | 27 859,98 | 5 850,60 | 33 710,58 |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO02/ VCP 11 - Změna konstrukce ker.stropu za kazetový podhled

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|---------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7631 | Konstrukce sádrokartonové | 72 425,98 | 15 209,46 | 87 635,44 |
| Celkem | | | | 87 635,44 |
| | | 72 425,98 | 15 209,46 | 87 635,44 |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO01/ VCP 12 - Sjednocení kazetového podhledu

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|---------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 7631 | Konstrukce sádrokartonové | 46 708,11 | 9 808,70 | 56 516,81 |
| Celkem | | | | 56 516,81 |
| | | 46 708,11 | 9 808,70 | 56 516,81 |

Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťálkovice**

Objednatel: SMO, MOb Hošťálkovice, Rynky 277

Zhotovitel: šmiragroup a.s., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO02 / VCP 5b - Doplnění střešní konstrukce

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|-------|---------|--------------|--------------|------------|
|-------|---------|--------------|--------------|------------|

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO01 / VCP 13 - Změny dřevěných a ocelových dveří

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 64 | Výplně otvorů | 6 690,60 | 1 405,03 | 8 095,63 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 1 071,40 | 224,99 | 1 296,39 |
| | Celkem | 7 762,00 | 1 630,02 | 9 392,02 |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO02 / VCP 14 - Změny dřevěných a ocelových dveří

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|-------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 766 | Konstrukce truhlářské | 5 550,00 | 1 165,50 | 6 715,50 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 25 199,00 | 5 291,79 | 30 490,79 |
| | Celkem | 30 749,00 | 6 457,29 | 37 206,29 |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO01-04 Elektroinstalace/ VCP 15 - EZS, Slaboproud

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|-------|---------|--------------|--------------|------------|
|-------|---------|--------------|--------------|------------|

Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťálkovice**

Objednatel: SMO, MOb Hošťálkovice, Rynky 277

Zhotovitel: šmiragroup a.s., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO02 / VCP 5b - Doplnění střešní konstrukce

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|-------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| M21 | Elektromontáže | 115 970,50 | 24 353,81 | 140 324,31 |
| | Celkem | 115 970,50 | 24 353,81 | 140 324,31 |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO04/ VCP 16 - Zámečnické výrobky

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|-------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 767 | Konstrukce zámečnické | 36 565,72 | 7 678,80 | 44 244,52 |
| | Celkem | 36 565,72 | 7 678,80 | 44 244,52 |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO01/ VCP 17 - VZT - odvětrání garáže

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|-------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | 57 601,00 | 12 096,21 | 69 697,21 |
| | Celkem | 57 601,00 | 12 096,21 | 69 697,21 |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO01-04/ VCP 18 - Profil FAB 200 D KZT

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|-------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 766 | Konstrukce trumarské | 7 822,30 | 1 642,68 | 9 464,98 |
| | Celkem | 7 822,30 | 1 642,68 | 9 464,98 |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO01 / VCP 19 - Konstrukce pro podepření a ukotvení hřebene

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|-------|---------|--------------|--------------|------------|
|-------|---------|--------------|--------------|------------|

Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťálkovice**

Objednatel: SMO, MOb Hošťálkovice, Rynky 277

Zhotovitel: šmiragroup a.s., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO02 / VCP 5b - Doplnění střešní konstrukce

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|-------|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 9 | Ostatní konstrukce a práce,bourání | 1 312,80 | 275,69 | 1 588,49 |
| 762 | Konstrukce tesarske | 24 115,92 | 5 064,34 | 29 180,26 |
| | Celkem | 25 428,72 | 5 340,03 | 30 768,75 |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO04/ VCP 20 - D+M okapového systému

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|-------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 764 | Konstrukce kramprské | 15 887,27 | 3 336,33 | 19 223,60 |
| | Celkem | 15 887,27 | 3 336,33 | 19 223,60 |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO03 / VCP 21 - Sklad

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|-------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 712 | Povlakové krytiny | 13 301,80 | 2 793,38 | 16 095,18 |
| 762 | Konstrukce tesarske | -461,71 | -96,96 | -558,67 |
| | Celkem | 12 840,09 | 2 696,42 | 15 536,51 |

REKAPITULACE: **ZMĚNOVÝ LIST Č.3**

| | | | | |
|------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| SO01 | Rekonstrukce stávajícího objektu | 286 806,06 | 60 229,27 | 347 035,33 |
| SO02 | Přístavba | 175 146,02 | 36 780,66 | 211 926,68 |
| SO03 | Sušící věž | 12 840,09 | 2 696,42 | 15 536,51 |
| SO04 | Sklad | 52 452,99 | 11 015,13 | 63 468,12 |
| SO05 | Zpevněné plochy | 728 395,93 | 152 963,15 | 881 359,08 |
| | Ostatní | 179 512,76 | 37 697,68 | 217 210,44 |

Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťálkovice**

Objednatel: SMO, MOb Hošťálkovice, Rynky 277

Zhotovitel: šmiragroup a.s., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO02 / VCP 5b - Doplnění sítěšní konstrukce

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 435 153,85 | 301 382,31 | 1 736 536,16 |
| Celkem | | | | |

| | Cena bez DPH | DPH základní | Zaokrouhlení | Cena s DPH | Změna v % |
|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Smluvní cena VZ - Smlouva č.57/2018-SD | 8 576 578,32 | 1 801 081,45 | 0,00 | 10 377 659,77 | |
| Vícepráce - Změnový list č.1 - Dodatek č.1 | 226 820,04 | 47 632,21 | -0,25 | 274 452,00 | 2,64 |
| Vícepráce - Změnový list č.2 - Dodatek č.2 | 533 181,07 | 111 968,02 | -0,09 | 645 149,00 | 6,22 |
| Vícepráce - Změnový list č.3 - Dodatek č.3 | 1 435 153,85 | 301 382,31 | -0,16 | 1 736 536,00 | 16,73 |
| CELKEM VÍCEPRÁCE OD ZAHAJENÍ DÍLA | 2 195 154,96 | 460 982,54 | -0,50 | 2 656 137,00 | 25,59 |

Jedná se o nepodstatnou změnu smlouvy. Tato změna je provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222, bodě 4) odst. a) a b)

| | Cena bez DPH | DPH základní | Zaokrouhlení | Cena s DPH | Změna v % |
|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Celková cena vč. víceprací Změnový list č.1+č.2+č.3 | 10 771 733,28 | 2 262 063,99 | -0,50 | 13 033 796,77 | 25,59 |