

## Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

**Stavba:** **Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťálkovice**

Objednatel: SMO, MOb Hošťálkovice, Rynky 277

Zhotovitel: šmíragroup a.s., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava

### MĚNĚPRÁCE

ZMĚNOVÝ LIST Č.4, OBJEKT SO05 / MNP - Zpevněné plochy

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	Zpevnene plochy	-7 607,25	-1 597,52	-9 204,77
	<b>Celkem</b>	<b>-7 607,25</b>	<b>-1 597,52</b>	<b>-9 204,77</b>

ZMĚNOVÝ LIST Č.4 OBJEKT SO01 / MNP - Rekonstrukce stávajícího objektu

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	Rekonstrukce stávajícího objektu-stavební práce	-111 054,43	-23 321,43	-134 375,86
	<b>Celkem</b>	<b>-111 054,43</b>	<b>-23 321,43</b>	<b>-134 375,86</b>

ZMĚNOVÝ LIST Č.4, OBJEKT SO02 / MNP - Přístavba - stavební práce

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	Přístavba - stavební práce	-285 059,58	-59 862,51	-344 922,09
	<b>Celkem</b>	<b>-285 059,58</b>	<b>-59 862,51</b>	<b>-344 922,09</b>

ZMĚNOVÝ LIST Č.4, OBJEKT SO04/ MNP - Sušící věž

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	Sušící věž	-37 520,00	-7 879,20	-45 399,20
	<b>Celkem</b>	<b>-37 520,00</b>	<b>-7 879,20</b>	<b>-45 399,20</b>

ZMĚNOVÝ LIST Č.4, OBJEKT SO01/ MNP - Rek.stáv.objektu - Vedl a ost. náklady - Vytápění a odvětrávání

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	Vedl a ost. náklady - Vytápění a odvětrávání	-9 250,00	-1 942,50	-11 192,50
	<b>Celkem</b>	<b>-9 250,00</b>	<b>-1 942,50</b>	<b>-11 192,50</b>

ZMĚNOVÝ LIST Č.4, OBJEKT SO02 / MNP - Přístavba - Vytápění a odvětrávání

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	Ved. a ost. náklady - Vytápění a odvětrávání	-9 250,00	-1 942,50	-11 192,50
	<b>Celkem</b>	<b>-9 250,00</b>	<b>-1 942,50</b>	<b>-11 192,50</b>

ZMĚNOVÝ LIST Č.4, OBJEKT SO06.3 / MNP 14 - Přípojka dešťové kanalizace

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	Přípojka dešťové kanalizace	-55 980,86	-11 755,98	-67 736,84
	<b>Celkem</b>	<b>-55 980,86</b>	<b>-11 755,98</b>	<b>-67 736,84</b>

REKAPITULACE:

**ZMĚNOVÝ LIST Č.4**

SO05 Zpevněné plochy	-7 607,25	-1 597,52	-9 204,77
SO01 Rekonstrukce stávajícího objektu	-111 054,43	-23 321,43	-134 375,86
SO02 Přístavba	-285 059,58	-59 862,51	-344 922,09
SO04 Sušící věž	-37 520,00	-7 879,20	-45 399,20
SO01 Rekonstrukce stávajícího objektu - ved. a ost.náklady	-9 250,00	-1 942,50	-11 192,50
SO02 Přístavba - ved. a ost. náklady	-9 250,00	-1 942,50	-11 192,50
SO06.3 Přípojka dešťové kanalizace	-55 980,86	-11 755,98	-67 736,84
<b>Celkem</b>	<b>-515 722,12</b>	<b>-108 301,65</b>	<b>-624 023,77</b>

	Cena bez DPH	DPH základní	Zaokrouhlení	Cena s DPH	Změna v %
<b>Smluvní cena VZ - Smlouva č.57/2018-SD</b>	<b>8 576 578,32</b>	<b>1 801 081,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10 377 659,77</b>	
<b>Vícepráce - Změnový list č.1 - Dodatek č.1</b>	<b>226 820,04</b>	<b>47 632,21</b>	<b>-0,25</b>	<b>274 452,00</b>	<b>2,64</b>
<b>Vícepráce - Změnový list č.2 - Dodatek č.2</b>	<b>533 181,07</b>	<b>111 968,02</b>	<b>-0,09</b>	<b>645 149,00</b>	<b>6,22</b>
<b>Vícepráce - Změnový list č.3 - Dodatek č.3</b>	<b>1 435 153,85</b>	<b>301 382,31</b>	<b>-0,16</b>	<b>1 736 536,00</b>	<b>16,73</b>
<b>Méněpráce - Změnový list č.4 - Dodatek č.4</b>	<b>-515 722,12</b>	<b>-108 301,65</b>	<b>0,77</b>	<b>-624 023,00</b>	<b>5,99</b>

Jedná se o nepodstatnou změnu smlouvy. Tato změna je provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222, bodě 4) odst. a) a bodě 5) odst. c)

	Cena bez DPH	DPH základní	Zaokrouhlení	Cena s DPH	Změna v %
<b>Celková cena - Změnový list č.1+č.2+č.3+č.4</b>	<b>10 256 011,16</b>	<b>2 153 762,35</b>	<b>0,26</b>	<b>12 409 773,77</b>	<b>31,58</b>