

Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Název organizace: **Wichterlovo gymnázium, ostrava-Poruba, příspěvková organizace**

se sídlem: Čs. exilu 669/16, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupena: Mgr. Janem Netoličkou, ředitelem školy

IČ: 00843989

DIČ: CZ 00843989

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 54737761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Jan Netolička, ředitel školy, tel.:596 912 567, 603 924 382 a

technický dozor stavebníka při realizaci akce

(dále jen „objednatel“)

Obchodní firma: **Zdeněk Hybner - Vodař**

se sídlem: Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava Poruba

zastoupena: Zdeňkem Hybnerem

IČ : 15495809

DIČ: CZ5812011304

Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava

číslo účtu: 927542-761/0100

Zapsána v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Ostravy

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Jaroslav Fojtášek, tel.: 724 345 370

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 3. 4. 2019, jejímž předmětem je Oprava sociálního zařízení v budově Wichterlova gymnázia za následujících smluvních ujednání:

V. Cena za dílo

3. Smluvní strany se dohodly na úpravě řešení a ceny díla, a to následně:

- 1) s ohledem na stávající rozvody ve škole, byly odsouhlaseny nové trasy vodorovného potrubí a kanalizace
- 2) oprava chybné výměry a kalkulace výměny keramických obkladů v rozpočtu
- 3) dle požadavku objednatele byla navýšena plocha nátěrů otop. těles
- 4) byla dohodnuta změna broušení teracové podlahy – broušení nahrazeno adhezním můstkem Den Braven.

	Cena bez DPH	DPH 21%	celkem s DPH
Původní cena dle SoD	1.097.455,--	230.466,--	1.327.921,--
Dodatek č.1:	104.796,--	22.007,--	126.803,--
Vícepráce	78.778,--	16.543,--	95.321,--
Méněpráce	-18.157,--	- 3.813,--	-21.970,--
Dopočet keramických obkladů	44.175,-	9.277,--	53.452,--
Cena SOD + dod.č.1	1.202.251,--	252.473,--	1.454.724,--

XVII.
Závěrečná ujednání

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočty víceprací

Příloha č. 2 – rozpočty méněprací

Příloha č. 3 – rozpočet obkladů

V Ostravě dne: 2019

V Ostravě dne: 2019

Objednatel

Zhotovitel
